

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 160401

uzavřené mezi smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1.SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové,
Vocelova 1469/5**
se sídlem: Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové
zastoupený: **ředitelkou**
IČO: 0052 83 15 DIČ : CZ00528315
Bankovní spojení: KB HK
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Zástupce ve věcech smluvních: ředitelka
Zástupce ve věcech organizačních: vedoucí provozního úseku,
Technický dozor objednatele: Ing. Aleš Řada

1.2. Zhotovitel: **H&K Invest spol.s r.o.**
Se sídlem: Dvorská 124, Hradec Králové, 50111
Zastoupena: jednatel společnosti
IČ: 60113006
DIČ: CZ60113006
Bankovní spojení: ČSOB a.s.Hradec Králové
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS H. Králové, oddíl C, vložka 5533
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
(dále jen „zhotovitel“)

Dle ustanovení 2.6. a 2.7. smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Dodatkem č. 1 se doplňuje a mění níže uvedená ustanovení této smlouvy, ostatní ustanovení zůstávají bez změn.

2.PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění díla je provedení kompletní dodávky prací dle cenové nabídky zhotovitele na akci: „**Oprava sociálních zařízení**„ v objektu Hradecká 1204/5, v rozsahu zadání objednatele, v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby (**DPS**), vypracované fi PV projekt, spol. s r.o., Hradec Králové v r. 2015.

Popis a zdůvodnění víceprací a změn:

- V I. etapě stavby byly původně uvažovány provést stoupačky č. 5, 6, 7 a 8 z provozních důvodů bylo rozhodnuto provést stoupačky 3, 6, 7 a 8.
- při provádění stavebních prací bylo zjištěno ,že rozsah bouracích prací a s tím souvisejících přesunů sutí a jejich uložení neodpovídá rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci
- vzhledem k povaze stávajících příček nebylo do nich možno provést instalace potrubí ZTI a musely být proto pro ně provedeny přízdívky do sociálních jader
- byla provedena změna řešení odvodnění sprchových koutů
- byly provedeny změna řešení obkladů sociálních jader
- byly provedeny chybějící položky v úpravách povrchů nových přízdívek a obezdívek
- byly provedeny chybějící svislé hydroizolace ve sprchách
- byly doplněny chybějících 15 ks shrnovacích dveří
- byly doplněny sádkartonové kapotáže dešťového svodu
- byly doplněny chybějící sokly dlažeb v předsíňkách
- výkaz elektro prací neobsahoval napojení vzduchotechnických zařízení a dalších slaboproudých instalací
- položkové rozpočty vícepráce a neprovedených prací jsou přílohou tohoto dodatku

4. CENA DÍLA

Článek se mění:

Cena dle SOD:

Celková cena za dílo bez DPH ve výši	4.981.167,- Kč
DPH 21%	1.046.045,- Kč
Celková cena za dílo včetně DPH ve výši	6.027.211,- Kč
Slovy: Sestmilionůdvacetsedmtisícdvěstějedenáctkorun	
Původní cena za I. etapu bez DPH :	2.398.471,- Kč
Cena za II. etapu bez DPH ve výši	2.582.696,- Kč

Cena dodatku č.1:

Cena I.etapy po změně stoupaček bez DPH:	2.398.078,- Kč
Cena víceprací a změn bez DPH:	932.620,- Kč
Cena neprovedených prací bez DPH:	- 722.637,- Kč
Navýšení ceny I.etapy bez DPH	209.983,- Kč
DPH 21%	44.096,- Kč
Navýšení celkem s DPH	254.079,- Kč

Cena Letapy vč.Dodatku č.1 bez DPH:	2.608.061,- Kč
DPH 21%:	547.693,- Kč
Cena Letapy vč.Dodatku č.1 vč.DPH:	3.155.754,- Kč

Navýšení ceny stavby je vč. Dodatku či bez DPH	5.190.757,- Kč
DPH 21%	1.090.059,- Kč
Navýšení ceny stavby je vč. Dodatku č.I vč.DPH	6.280.816,-Kč

Slovy: Šestmilionůdvěstěosmdesáttisícosmsetšestnáctkorun

V Hradci Králové dne 9. 8. 2016

Za objednatele (razítko, podpis)

Za zhotovitele (razítko, podpis)