

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou

Adresa: 1. května 330/160

725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochnia, starosta

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava

IČO: 25396544

DIČ: CZ25396544 (plátce DPH)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

Zastoupena:

[REDACTED], předsedou představenstva

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S01516/2023, číslo smlouvy zhotovitele 196/23/VÚ-P110/Z, ze dne 11. 10. 2023 (dále jen „smlouva“), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací a méně prací během realizace stavby a prodloužení termínu pro provedení díla, vše v rozsahu přílohy č.1 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. II.

Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce (dále jen „VCP“) a nerealizovat méně práce (dále jen „MNP“), v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.

čl. III.

1. V článku III. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedení díla (jednotlivých staveb) je stanovena na základě cenové nabídky a činí:

Předmět plnění	Cena dle SOD bez DPH v Kč	Změna Dodatek bez DPH v Kč	Sod + dodatek cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Sod + Dodatek Cena s DPH v Kč
Oprava MK ul. U Rybníčku	220 551,09	0,00	220 551,09	46 315,73	266 866,82
Oprava chodníku 1. května	276 586,81	0,00	276 586,81	58 083,23	334 670,04
Oprava chodníku J. Šamala	842 824,83	+ 260 901,26	1 103 726,09	231 782,48	1 335 508,57
Výstavba kontejnerového stání	114 395,76	+ 20 762,05	135 157,81	28 383,14	163 540,95
Kontejnerové stání ul. J Šamala	0	+ 66 354,07	66 354,07	13 934,35	80 288,42

CENA CELKEM	1 454 358,49	348 017,38	1 802 375,87	378 498,93	2 180 874,80 Kč
-------------	--------------	------------	--------------	------------	------------------------

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl. IV.

1. V článku IV. Čas plnění, se text věty první v odstavci 1. nahrazuje textem: Zhotovitel provede dílo v termínu nejpозději do 30.4.2024.

čl. V.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č.0312/RMOB – Pol/2226/28 ze dne 13. 12. 2023.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
6. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
7. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele

Místo: Ostrava

Pavel

Digitálně
podepsal Pavel
Bochnia

Bochnia

Datum: 2023.12.15
10:35:23 +01'00'

Pavel Bochnia,

starosta městského obvodu
Polanka nad Odrou

Za zhotovitele

Místo: Ostrava

Digitálně
podepsal

Datum: 2023.12.17
15:00:39 +01'00'

předseda představenstva

Stavba: „Oprava komunikace, chodníků a výstavba kontejnerového stání“	
Změnový list č. 1	
Smlouva:	Číslo smlouvy objednatele: S01516/2023 Číslo smlouvy zhotovitele: 196/23/VÚ-P110/Z ze dne: 11. 10. 2023
Stavební objekt:	SO 03 Oprava chodníku J. Šamala SO 01 Výstavba kontejnerového stání – ul. Malostranská SO 05 Výstavba kontejnerového stání – ul. J. Šamala
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel a objednatel
Důvod a popis změny:	<p>Změna č. 1 Úprava rozsahu opravy chodníku J. Šamala V průběhu realizace vznikl požadavek na rozšíření opravy chodníků o úsek od křižovatky s ulicí Boženy Němcové po křižovatku s polní cestou na ul. Za Humny. Rovněž byly upraveny výměry jednotlivých položek dle skutečnosti rozestavěného díla a položek souvisejících se zrušením kontejnerového stání podél chodníku. Z důvodu požadavku na rozšíření plochy kontejnerových stání pro umístění sběrných nádob na textil ze strany MMO, bude stání vybudováno v potřebných rozměrech na jiném místě jako samostatný stavební objekt. Ve stávajícím místě nebylo možné kontejnerové stání rozšířit z důvodu nedostatku prostoru. Samotné prodloužení opravy chodníku bylo předjednáno se zástupci městského obvodu. MNP: - 13.779,13 Kč bez DPH VCP: + 274.680,39 Kč bez DPH VCP – MNP: +260.901,26 Kč</p> <p>Změna č. 2 Rozšíření kontejnerového stání ul. Malostranská Z důvodu požadavku na rozšíření plochy kontejnerových stání pro umístění sběrných nádob na textil ze strany MMO, bude stání oproti původnímu zadání rozšířeno. Změna zahrnuje práce a materiál související s rozšířením kontejnerového stání a související odstavné asfaltové plochy. VCP: + 20.762,05 Kč bez DPH</p> <p>Změna č. 3 Kontejnerové stání ul. J. Šamala Jedná se o vybudování zpevněné plochy pro nové umístění kontejnerového stání na ul. J. Šamala a to především z důvodu požadavku na rozšíření ploch kontejnerových stání pro umístění sběrných nádob na textil ze strany MMO. Na původním místě stání kvůli nedostatku místa již nebylo možné stání rozšířit. VCP: + 66.354,07 Kč bez DPH</p>
Přílohy:	výkaz výměr VCP a MNP
Dopad do ceny:	ANO celkem zvýšení nákladů o 348.017,38 Kč bez DPH
Dopad do termínů:	ANO s ohledem na rozsah VCP a nepříznivé klimatické podmínky je nutné termín dokončení díla bez vad a nedodělků posunout do 30.4.2024. Ve vztahu ke stavebním objektům dotčených změnou č. 01,03 a 05.