

D O D A T E K č.1
ke smlouvě o dílo č. S930/2016/158

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE] (technický dozor), TP pro SČ, č. tel. [REDAKCE]

[REDAKCE] hlavní TP pro SČ, č. tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE] TP pro SČ, č. tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDAKCE]

Adresa pro fakturaci: Lesy České republiky, s.p., Ls Plasy, Žebnická 7, 331 01 Plasy

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA SILBA, a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: [REDAKCE] předsedou představenstva

[REDAKCE], členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2016/158 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC Čechy – oprava asfalt. povrchu“ je změna článku IV. Cena za dílo odst. 1.

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2,148.238,88 Kč** bez DPH, slovy **dvamilionyjednostočtyřicetostřicetosmkorun českých88/100** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2,144.574,37 Kč** bez DPH, slovy **dvamilionyjednostočtyřicetčtyřitisícpětsetsedmdesátčtyřikorun českých37/100** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.


Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2016/158 zůstávají beze změn.

Z á v ě ř e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.


4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi a změnový list stavby.

V Plzni dne: 5.10.2016




za zhotovitele

předseda představenstva



místopředseda představenstva




V Plzni dne: 7.10.2016



za objednatele

ředitel KŘ Plzeň



Příloha: Rozpočet
Změnový list

EUROVIA
Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
tel. 377 457 384

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

Stavba : Lesní cesta Čečiny - oprava

Smlouva o dílo č. : S930/2016/158

Zakázka EUROVIA : 1542.6160037ANA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Celkem Kč
		REKAPITULACE				
		Cena dle smlouvy o dílo	kpl.	1,00	2 148 238,88	2 148 238,88
		Cena víceprací	kpl.	1,00	105 992,97	105 992,97
		Cena méněprací	kpl.	1,00	-109 657,48	-109 657,48
					Cena bez DPH	2 144 574,37
					DPH 21 %	450 360,62
					Celková cena včetně DPH :	2 594 934,99

EUROVIA
Silba, a. s.
 Lobežská 1191/74
 326 00 Plzeň
 tel. 377 457 384

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

Stavba : Lesní cesta Čečiny - oprava

Smlouva o dílo č. : S930/2016/158

Zakázka EUROVIA : 1542.6160037ANA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Celkem Kč
		<u>REKAPITULACE</u>				
		Zemní práce	kpl.	1,00	427,87	427,87
		Pozemní komunikace	kpl.	1,00	4 283,75	4 283,75
		Ostatní konstrukce a práce, bourání	kpl.	1,00	42 975,00	42 975,00
		Vícepráce	kpl.	1,00	52 556,35	52 556,35
		<u>Vedlejší rozpočtové náklady</u>				
xx		Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,00	5 750,00	5 750,00
Cena bez DPH						105 992,97
DPH 21 %						22 258,52
Celková cena včetně DPH :						128 251,49

EUROVIA
Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 Plzeň
tel.- 377 457 384

SOUPIS VÍCEPRACÍ - rozpočet smlouvy o dílo

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

Stavba : Lesní cesta Čečiny - oprava

Smlouva o dílo č. : S930/2016/158

Zakázka EUROVIA : 1542.6160037ANA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Celkem Kč
1.		<u>ZEMNÍ PRÁCE</u> Hloubení rýh š. do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	1,48	242,00	358,16
2.		Vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m3	1,48	47,10	69,71
Cena bez DPH						427,87
DPH 21 %						89,85
Celková cena včetně DPH :						517,72

EUROVIA
Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
tel. 377 457 384

SOUPIS VÍCEPRACÍ - rozpočet smlouvy o dílo

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

Stavba : Lesní cesta Čečiny - oprava

Smlouva o dílo č. : S930/2016/158

Zakázka EUROVIA : 1542.6160037ANA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Celkem Kč
11.		<u>POZEMNÍ KOMUNIKACE</u> Dlažba z lomového kamene tl. 25 cm do lože z betonu	m2	5,75	589,00	3 386,75
12.		Vyplnění spár dlažby MC se zatřením	m2	5,75	156,00	897,00
Cena bez DPH						4 283,75
DPH 21 %						899,59
Celková cena včetně DPH :						5 183,34

EUROVIA
Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
tel. 377 457 384

SOUPIS VÍCEPRACÍ - rozpočet smlouvy o dílo

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

Stavba : Lesní cesta Čečiny - oprava

Smlouva o dílo č. : S930/2016/158
Zakázka EUROVIA : 1542.6160037ANA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Celkem Kč
14.	SPC	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
18.		Čelo propustku z bet. prost. DN 600 - 800	ks	2,00	12 400,00	24 800,00
19.		Zřízení propustku z trub ŽB DN 600	m	5,00	1 035,00	5 175,00
24.		Dodávka ttroba ŽB TZH-Q 600/2500	ks	2,00	4 225,00	8 450,00
		Bourání trubního propustku DN do 500	m2	5,00	910,00	4 550,00
Cena bez DPH						42 975,00
DPH 21 %						9 024,75
Celková cena včetně DPH :						51 999,75

EUROVIA
Silba, a. s.
 Lobežská 1191/74
 326 00 Plzeň
 tel. 377 457 384

SOUPIS VÍCEPRACÍ - položky neobsažené v rozpočtu SOD

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

Stavba : Lesní cesta Čečiny - oprava

Smlouva o dílo č. : S930/2016/158
 Zakázka EUROVIA : 1542.6160037ANA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Celkem Kč
		VÍCEPRÁCE				
1.	11220-1103	Odstranění pařezů prům. 500- 700 mm (56,59% ÚRS CÚ 2016)	ks	25,00	424,99	10 624,75
2.	12220-2201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - skládkoviště 290 m2 (56,59% ÚRS CÚ 2016)	m3	40,00	70,17	2 806,80
3.	12220-2209	Příplatek za lepivost (56,59% ÚRS CÚ 2016)	m3	40,00	12,05	482,00
4.	16230-1101	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m3	40,00	47,10	1 884,00
5.		Hloubení rýh š. do 200cm v hor. 3 do 100 m3 (odvodňovací příkop dl. 50 m)	m3	15,00	242,00	3 630,00
6.	56483-1111	Podklad ze štěrkodrtě tl.10 cm (skládkoviště)	m2	200,00	57,90	11 580,00
7.	56466-1111	Podklad z kameniva drceného 63/125 tl. 20 cm - skládkoviště (56,59 % ÚRS CU 2016)	m2	200,00	96,20	19 240,00
8.	56466-1111	Podklad z kameniva drceného 63/125 tl. 20 cm - hospodářský sjezd v km 0,750 (56,59 % ÚRS CÚ 2016)	m2	24,00	96,20	2 308,80
Cena bez DPH						52 556,35
DPH 21 %						11 036,83
Celková cena včetně DPH :						63 593,18

EUROVIA
Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
tel. 377 457 384

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

Stavba : Lesní cesta Čečiny - oprava

Smlouva o dílo č. : S930/2016/158
Zakázka EUROVIA : 1542.6160037ANA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Celkem Kč
		REKAPITULACE				
		Pozemní komunikace	kpl.	1,00	27 324,00	27 324,00
		Ostatní konstrukce a práce, bourání	kpl.	1,00	82 333,48	82 333,48
Cena bez DPH						109 657,48
DPH 21 %						23 028,07
Celková cena včetně DPH :						132 685,55

EUROVIA
Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
tel. 377 457 384

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

Stavba : Lesní cesta Čečiny - oprava

Smlouva o dílo č. : S930/2016/158
Zakázka EUROVIA : 1542.6160037ANA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Celkem Kč
4.		<u>POZEMNÍ KOMUNIKACE</u> Podklad ze štěrkodrtě tl. 15 cm	m2	330,00	82,80	27 324,00
Cena bez DPH						27 324,00
DPH 21 %						5 738,04
Celková cena včetně DPH :						33 062,04

EUROVIA
Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
tel. 377 457 384

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

Stavba : Lesní cesta Čečiny - oprava

Smlouva o dílo č. : S930/2016/158
Zakázka EUROVIA : 1542.6160037ANA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Celkem Kč
13.		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
15.		Čelo propustku z bet. prost. DN 300 - 500	ks	4,00	5 625,00	22 500,00
16.	SPC	Zřízení propustku z trub ŽB DN 400	m	23,50	627,00	14 734,50
17.	SPC	Dodávka trouba ŽB TZH-Q 400/1000	ks	1,00	8 406,00	8 406,00
20.		Dodávka trouba ŽB TZH-Q 400/2500	ks	9,00	2 906,00	26 154,00
		Obetonování propustku betonem prostým C 12/15	m3	4,726	2 230,00	10 538,98
Cena bez DPH						82 333,48
DPH 21 %						17 290,03
Celková cena včetně DPH :						99 623,51

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č. 1

Datum změny: 20. 9. 2016

Název veř. zakázky: LC Čečiny – oprava asfalt. povrchu

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
320 630 LC Čečiny - čečinská	I N IP NP		

Popis změny:

na úseku LC-3

1. nebude proveden trubní propustek DN 400 dl. 10,0 m, bude ponechán stávající, bez úprav povrchu
2. stáv. propustek DN 400 na konci úpravy bude prodloužen o dl. 2,5 m, poslední trouba vlevo dl. 1,0 m bude vyjmuta

na úseku LC-1

3. km 0,225 – výškový rozdíl u hospodářského sjezdu vpravo bude dorovnan kamenivem fr. 63-125 tl. 20 cm, 24 m², krycí vrstva dle PD
4. km 0,750 – trubní propustek bude proveden v dl. 5,0 m oproti PD (dl. 7,5 m),
5. km 0,880
 - nebude proveden trubní propustek DN 400 dl. 12,5 m, pouze úprava napojení LC
 - bude proveden příčný propustek DN 600 dl. 5,0 m s betonovými čely, trouby železobeton s opevněním vtoku a výtoku dlažbou, dle vzorového řezu v PD, výtokem do porostu v dl. 10,0 m
 - skládkoviště vlevo bude provedeno v š. 3,0 m, dl. 30,0 m s příkopem dl. 10,0 m
 - skládkoviště vpravo bude provedeno v š. 5,0 m, dl. 40,0 m s přidanou podkladní vrstvou fr. 63-125 tl. 200 mm, krycí vrstvou 0-63 tl. 100 mm v celé ploše 200 m² s příkopem dl. 40,0 m
 - budou odstraněny pařezy, 25 ks
 - v tl. 200 mm bude proveden odkop nevhodné zeminy s přesunem s rozprostřením v okolním lesním porostu v ploše 200 m²
6. na konci úpravy bude posunut vjezd na pozemek p.č. 1028/6, stávající vjezd na p.p.č. 1828/2 – betonové panely - budou po pročištění příkopu vráceny zpět
7. příčný sklon komunikace bude střešovitý v rozmezí 1-2 %

Zdůvodnění změny:

1. stávající propustek je v dobrém stavu, nebude zasahováno do stávajícího asfaltového povrchu
2. výměna poškozené poslední trouby dl. 1,0 m
3. potřeba vyrovnat velký výškový rozdíl porostu a povrchu LC
4. v místě plánovaného trubního propustku není možné osadit trouby celk. dl. 7,5 m,
5. skládkoviště není možné zpevnit v rozsahu PD, skládkoviště bylo zpevněno v největší možné ploše, na pravé straně bylo nutno z důvodu nevhodné zeminy provést sanaci – odkop zeminy, přesun s rozprostřením v okolním lesním porostu a dovoz vhodného materiálu tl. 200 mm, krycí vrstva mohla být snížena na tl. 100 mm

6. po úpravě dle PD by byl pozemek p.č. 1028/6 nepřístupný
 7. vzhledem ke spádovým poměrům komunikace

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:
 bez autorského dozoru

Datum:
 20. 9. 2016

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano			
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do:	10. 10. 2016	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: - 109 657,48 Kč	Bilance: méně o 3 664,51 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 105 992,97 Kč		
	Konečná celková cena akce po změně		2 144 574,37	Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 144 574,37	Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:  Datum: 20. 9. 2016 Podpis: 

Zástupce objednatele - jméno:  Datum: 20. 9. 2016 Podpis: 

Přílohy:
 položkový rozpočet víceprací, méněprací (dodatek č. 1 k SoD č. S930/2016/158)

Poznámka: