


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "dle rozpočtu"				
			VV -(3,94+4,0+4,04+50,47)		-62,450		
			VV "S"				
			VV "dle rozpočtu"				
			VV -(3,75+3,33)		-7,080		
			VV "Z"				
			VV "dle rozpočtu"				
			VV -(10,35+3,6+3,42+3,61+3,63+5,44)		-30,050		
			VV "dle nové PD"				
			VV 3,6+3,42+3,61		10,630		
			VV Mezisoučet		-88,950		
			VV Součet		-102,460		
403	K	763132135	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a nad nosnými CD profily pruhy izolace š. 150 mm objemové hmotnosti 40 kg/m3 dvojitě o	m2	-226,643	897,54	-203 421,16
			PP Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a nad nosnými CD profily pruhy izolace š. 150 mm objemové hmotnosti 40 kg/m3 dvojitě o				
			VV "vč. D.1.1-104až107+120+řezy+popis TZ"				
			VV "dle rozpočtu"				
			VV "1"				
			VV "H"				
			VV -(10,68+15,66)		-26,340		
			VV -(1,8*0,6)		-1,080		
			VV "S"				
			VV -17,0		-17,000		
			VV -1,15*1,75		-2,013		
			VV "Z"				
			VV -22,4		-22,400		
			VV "2"				
			VV "H"				
			VV -113,25		-113,250		
			VV "S"				
			VV -57,81		-57,810		
			VV "z"				
			VV -57,1		-57,100		
			VV Mezisoučet		-296,993		
			VV "dle nové PD"				
			VV "Z106, Z112, Z113"				
			VV 7,14+5,46+5,3		17,900		
			VV "H201, Z201, Z202"				
			VV 25,47+11,58+15,4		52,450		
			VV Mezisoučet		70,350		
			VV Součet		-226,643		
409	K	763172394	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm	kus	-4,000	583,75	-2 335,00
			PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm				
410	M	59030757	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 500x500mm	kus	-4,000	1 544,51	-6 178,04
			PP dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 500x500mm				
413	K	763172478	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2	kus	-21,000	787,29	-16 533,09
			PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2				
414	M	5903076-R	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x400 mm	kus	-21,000	5 960,94	-125 179,74
			PP dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x400 mm				
429	K	763131912	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovcích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	-25,000	590,05	-14 751,25
			PP Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovcích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do 0,25 m2				
416	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	639,058	436,99	279 261,96
			PP Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2				
			VV "vč. D.1.1-104až107+120+řezy+popis TZ"				
			VV "akustický"				
			VV "2"				
			VV "S"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"dle rozpočtu"				
VV			-70,53		-70,530		
VV			"dle nové PD"				
VV			70,53		70,530		
VV			Mezisosoučet		0,000		
VV			"kazetový"				
VV			"dle rozpočtu"				
VV			"1"				
VV			"S"				
VV			-14,44		-14,440		
VV			"2"				
VV			"H"				
VV			-(35,14+35,88+52,82+7,32+9,36+21,0+45,24)		-206,760		
VV			"S"				
VV			"Z"				
VV			-(15,34+32,53+41,44+7,53+8,8)		-105,640		
VV			Mezisosoučet		-326,840		
VV			"kazetový 15"				
VV			"dle nové PD"				
VV			"H1.03.1.24"				
VV			15,66+7,52		23,180		
VV			"S1.03.1.04"				
VV			4,81+5,94		10,750		
VV			"H2.02.2.11,2.13,2.14,2.16,2.18,2.20-2.23,2.31-2.33"				
VV			113,25+5,08+9,25+9,32+6,44+8,71+7,32+9,36+9+4,44+3,4+4,78+4,78		195,130		
VV			"S2.02.2.06-2.09,2.12,2.15,2.16"				
VV			57,81+3,94+3,03+1,51+1,56+3,53+7,49		78,870		
VV			"Z2.03.2.06,2.09,2.20-25"				
VV			57,1+15,34+32,53+8,09+2,83+3,85+7,53+5,44+8,8		141,510		
VV			Mezisosoučet		449,440		
VV			"kazetový 20"				
VV			"dle nové PD"				
VV			"S1.01.1.02"				
VV			54,98-(3,35*5,15)+14,44		52,168		
VV			"2.03,2.06,2.07,2.09,2.10,2.15,2.17,2.29,2.30"				
VV			35,14+20,83+8,46+34,81+32,05+35,88+52,82+21+45,24		286,230		
VV			"2.12,2.15"				
VV			7,49+7,97		15,460		
VV			"2.10"				
VV			41,44		41,440		
VV			Mezisosoučet		395,298		
VV			"Kazety - třída vlhkosti D, Rastr třídy C3"				
VV			"H2.04,2.05,2.08,2.12,2.19,2.35"				
VV			13,87+7,23+3,94+4+4,04+10,4		43,480		
VV			"S2.11,2.14"				
VV			3,75+3,33		7,080		
VV			"Z2.04,2.07,2.19"				
VV			6,15+10,35+3,63		20,130		
VV			Mezisosoučet		70,690		
VV			"Kazety - třída vlhkosti D, Rastr třídy C4"				
VV			"H2,34"				
VV			50,47		50,470		
VV			Mezisosoučet		50,470		
VV			Součet		639,058		
417	M	59036018	panel akustický barvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 15mm tl 20mm	m2	0,000	634,92	0,00
	PP		panel akustický barvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 15mm tl 20mm				
	VV		-70,53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		-74,057		
	VV		70,53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		74,057		
	VV		Součet		0,000		
418	M	59036517	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm	m2	71,881	425,97	30 619,15
	PP		deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm				
	VV		-326,84*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		-343,182		
	VV		395,298*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		415,063		
	VV		Součet		71,881		
428	M	590003	deska podhledová minerální rovná bez perforace 15x600x600mm	m2	471,912	319,00	150 539,93
	PP		deska podhledová minerální rovná bez perforace 15x600x600mm				
	VV		449,44*1,05 "kazety tl.15mm"		471,912		
	VV		Součet		471,912		
423	M	590001	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná,třída vlhkosti D 20x600x600mm (třída C3)	m2	74,225	748,00	55 520,30
	PP		deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná,třída vlhkosti D 20x600x600mm (třída C3)				
	VV		70,69*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		74,225		
	VV		Součet		74,225		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
424	M	590002	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná, třída vhlosti D 20x600x600mm (třída C4)	m2	52,994	748,00	39 639,51
	PP		deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná, třída vhlosti D 20x600x600mm (třída C4)				
	VV		50,47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		52,994		
	VV		Součet		52,994		
425	K	76300001	Příplatek za dodávku konstrukce antikorozní úprava C4 (2 x nástřik)	m2	52,994	363,00	19 236,82
	PP		Příplatek za dodávku konstrukce antikorozní úprava C4 (2 x nástřik)				
426	K	76300002	Příplatek za dodávku konstrukce antikorozní úprava C3	m2	74,225	242,00	17 962,45
	PP		Příplatek za dodávku konstrukce antikorozní úprava C3				
427	K	76300003	Kastlíky pro světla protipožární	ks	16,000	1 375,00	22 000,00
	PP		Kastlíky pro světla protipožární				

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL37
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Doplnění nezbytných funkčních prvků interiérového vybavení	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Původní řešení nepočítalo s dodávkou a montáží kabiny pro tepelný nácvik, ochlazovací a vířivé vany, nerezových mycích stolů a čistícího stroje, resp. je toto součástí projektové dokumentace stavby v rámci oddílu interiér, který nebyl součástí zadání a tedy ani obsahem plnění dle SoD.	
Nové řešení:	
V rámci dokončení díla bude dodány a namontovány kabina tepelného nácviku, ochlazovací a vířivá vana, nerezový mycí stůl a čistící stroj na údržbu podlah.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 5 § 222 ZZVS:	
<p>je třeba o vybavení díla pro zajištění funkce záření tepelného nácviku nácvik a dále záření mokřeno procesu chemické dílny, jehož pozdější montáž do již hotové stavby by byla velmi složitá, ne-li nemožná z důvodu prostoru, který je pro jejich dopravu na místo stavby potřebný a který osazením zábradlí, zárubní dveří a obkladů a dlažeb zanikne, resp. bude zmenšen. Dodatečná montáž by také představovala nutnost znovu rozkrýt stavební konstrukce a již hotové obklady a dlažby, tak aby bylo možno napojit tyto koncové prvky na rozvody elektřiny a zdravotnické. Toto vybavení nebylo součástí původně sjednaného plnění dle SoD, přitom je pro zajištění funkce stavby plnicí účel integrovaného výjezdového centra nezbytné.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ANO, 10 dní	
Vliv na kvalitu díla: ANO	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	1 251 635,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 251 635,00 Kč

DPH:		262 843,35 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		1 514 478,35 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s.	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Flagro a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Koprivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR37 Doplnění interiéru

KSO:

Místo: Koprivnice

CC-CZ:

Datum: 14.11.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH				1 251 635,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 251 635,00	21,00%	262 843,35	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		1 514 478,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt: SO01 Objekt IVC

Soupis: **ZR37 Doplnění interiéru**

Místo: Kopřivnice

Datum: 14.11.2023.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 251 635,00

OST - Ostatní

1 251 635,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR37 Doplnění interiéru

Místo:

Kopřivnice

Datum:

08.12.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 251 635,00

D	OST	Ostatní					1 251 635,00
1	K	R01	D+M Sauna salus 2,85 x 2,85 x 2,5 m	ks	1,000	328 460,00	328 460,00
	PP		D+M Sauna salus 2,85 x 2,85 x 2,5 m				
2	K	R02	D+M Váňivá vana MARTINIQUE CalderaSpas	ks	1,000	445 775,00	445 775,00
	PP		D+M Váňivá vana MARTINIQUE CalderaSpas				
3	K	R03	D+M Nerezový stůl s dvojdřezem a skříňkou (45)	ks	1,000	46 200,00	46 200,00
	PP		D+M Nerezový stůl s dvojdřezem a skříňkou (45)				
4	K	R04	D+M Nerezový stůl s dvojdřezem a skříňkou (44)	ks	1,000	57 200,00	57 200,00
	PP		D+M Nerezový stůl s dvojdřezem a skříňkou (44)				
5	K	R05	D+M Mycí stroj DOSE R 75, včetně 4 ks gel baterii 180 Ah + sací lišty V 100 mm	ks	1,000	374 000,00	374 000,00
	PP		D+M Mycí stroj DOSE R 75, včetně 4 ks gel baterii 180 Ah + sací lišty V 100 mm				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ OBEČNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE

PŘÍLOHA Č. 37

Přehled změny smlouvy

Vydání 1.15
Platnost od 1. 12. 2023

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ŇÍ PROGRAM

LE A PŘÍJEMCE

vy

Číslo projektu	CZ	
Název VZ	Výstavba Ir	
Číslo/část VZ		
	číslo D.	údaj / změna ze dne
Předpokládaná hodnota	NR	
Smlouva o dílo	493/2022	16.11.2022
Dodatek/změna	DOD 1/ZL 1	03.07.2023
Dodatek/změna	DOD 1/ZL 2	03.07.2023
Dodatek/změna	DOD 1/ZL 3	03.07.2023
Dodatek/změna	DOD 1/ZL 4	03.07.2023
Dodatek/změna	DOD 1 /ZL 5	03.07.2023
Dodatek/změna	DOD 1/ZL termín	03.07.2023
Dodatek/změna	DOD 2/ZL 6	22.11.2023
Dodatek/změna	DOD 2/ZL 7	22.11.2023
Dodatek/změna	DOD 2/ZL 8	22.11.2023
Dodatek/změna	DOD 2/ZL 9	22.11.2023
Dodatek/změna	DOD 2/ZL 10	22.11.2023
Dodatek/změna	DOD 2/ZL 11	22.11.2023
Dodatek/změna	DOD 2/ZL 12	22.11.2023
Dodatek/změna	DOD 2/ZL 13	22.11.2023
Dodatek/změna	DOD 2/ZL 14	22.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL termín	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 15	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 16	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 17	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 18	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 19	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 20	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 21	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 22	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 23	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 24	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 25	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 26	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 27	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 28	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 29	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 30	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 31	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 32	27.11.2023

Dodatek/změna	DOD 3/ZL 33	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 34	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 35	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 36	27.11.2023
Dodatek/změna	DOD 3/ZL 37	27.11.2023

§222

odst. 2	Vyhrazené změny (bez limitu)	číslo D.	DATUM změny
	<p><i>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 1 .</i></p> <p><i>* Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1.</i></p>		
odst. 3	Generální klauzule (bez limitu)	číslo D.	DATUM změny
	<p>Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by</p> <p>a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,</p> <p>b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo</p> <p>c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p>		Za nepodstatnou z. jednu podmínku
odst. 4	De minimis - dodávky a služby (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	číslo D.	DATUM změny
	<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je</p> <p>a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a</p> <p>b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku.</p>		
4	De minimis - stavební práce (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	číslo D.	DATUM změny
	<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou</p>	1	03.07.2023
		1	03.07.2023
		2	22.11.2023
		2	22.11.2023
		2	22.11.2023

odst.	<p>... povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je</p> <p>a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a</p> <p>b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</p>	2	22.11.2023
		3	27.11.2023
		3	27.11.2023
		3	27.11.2023
		3	27.11.2023
		3	27.11.2023
		3	27.11.2023
		3	27.11.2023
odst. 5	<p>Dodatečné změny</p> <p><i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i></p> <p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>*c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto</p>	číslo D.	DATUM změny
	1	03.07.2023	
	2	22.11.2023	
	3	27.11.2023	
	3	27.11.2023	
	3	27.11.2023	
	3	27.11.2023	
	3	27.11.2023	
	odst. 6	<p>Nepředvídané změny</p> <p><i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i></p> <p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,</p> <p>a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,</p> <p>b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a</p> <p>*c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku;</p> <p>pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>	číslo D.
1		03.07.2023	
1		22.11.2023	
1		22.11.2023	
1		22.11.2023	
2		22.11.2023	
2		27.11.2023	
2		27.11.2023	
3		27.11.2023	
3		27.11.2023	
3		27.11.2023	
3		27.11.2023	
4		27.11.2023	
4		27.11.2023	
5		27.11.2023	
6	27.11.2023		
7	27.11.2023		
4	27.11.2023		

odst.9

Sledování celkového limitu změn <i>(vícepráce po odečtu méněprací)</i>	číslo D.	DATUM změny
<p>Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení.</p> <p>Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 neb 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.</p> <p>*Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.</p>		XX.XX.XXXX

odst. 8

Uveřejňovací povinnost	číslo D.	DATUM změny
V případě postupu podle odstavce 5 nebo 6 je zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212.		XX.XX.XXXX
		XX.XX.XXXX
		XX.XX.XXXX

odst. 7

Změna položkového rozpočtu na stavební práce	číslo D.	DATUM změny
<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že</p> <p>a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,</p> <p>b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,</p> <p>c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a</p> <p>d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).</p>		<i>Pokud splněny v</i>
	1	03.07.2023
	3	27.11.2023
		XX.XX.XXXX
		XX.XX.XXXX
		XX.XX.XXXX
		XX.XX.XXXX
		XX.XX.XXXX
		XX.XX.XXXX
		XX.XX.XXXX
		XX.XX.XXXX
Změna v osobě dodavatele	číslo D.	DATUM změny

odst. 10

<p>Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné</p> <p>a) v případě uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 2 , nebo</p> <p>*a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 2, nebo</p> <p>b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.</p>		XX.XX.XXXX
---	--	------------

*nerelevantní pro změny provedené/zasmluvněné od 16.7.2023

pozn.: pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabu

06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016818

Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice

1/2022/OŘ

Cena plnění ze smlouvy/dodatku	termín plnění ve znění smlouvy/dodatku	
0,00 Kč		
230 294 584,90 Kč	31.10.2023	
230 365 100,09 Kč	31.12.2023	
230 456 029,38 Kč	31.10.2023	
229 089 879,40 Kč	08.11.2023	8 dní
229 223 875,59 Kč	08.11.2023	
229 269 965,91 Kč	08.11.2023	
229 269 965,91 Kč	03.12.2023	25 dní
229 537 270,28 Kč	18.12.2023	15 dní
229 942 338,96 Kč	18.12.2023	
229 872 801,70 Kč	18.12.2023	
230 017 116,23 Kč	18.12.2023	
230 011 257,86 Kč	17.01.2023	30 dní
230 186 012,99 Kč	17.01.2023	
230 449 396,79 Kč	17.01.2023	
230 606 321,68 Kč	01.02.2023	15 dní
230 522 627,77 Kč	01.02.2024	
230 522 627,77 Kč	12.02.2024	11 dní
230 499 012,04 Kč	12.02.2024	
230 692 087,98 Kč	19.02.2024	7 dní
230 903 092,62 Kč	29.02.2024	10 dní
230 890 426,46 Kč	29.02.2024	
231 207 770,35 Kč	29.02.2024	
231 198 164,74 Kč	29.02.2024	
230 592 380,36 Kč	29.02.2024	
230 692 648,58 Kč	29.02.2024	
230 909 069,18 Kč	29.02.2024	
230 374 995,54 Kč	29.02.2024	
230 415 477,91 Kč	29.02.2024	
230 424 235,89 Kč	29.02.2024	
230 495 434,11 Kč	05.03.2024	5 dní
230 368 788,18 Kč	05.03.2024	
230 386 970,91 Kč	05.03.2024	
232 262 228,26 Kč	25.03.2024	20 dní
232 961 349,54 Kč	14.04.2024	20 dní
233 487 689,90 Kč	14.04.2024	

238 809 044,09 Kč	06.05.2024	22 dní
238 869 301,12 Kč	06.05.2024	
247 934 555,66 Kč	26.05.2024	20 dní
247 870 093,18 Kč	26.05.2024	
249 384 571,53 Kč	05.06.2024	10 dní

vícepráce	méněpráce
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
vícepráce	méněpráce

19 089 986,63 Kč

18 861 943,76 Kč

měnu lze považovat pouze takovou změnu, která nenaplní ani u tohoto odstavce V opačném, pokud je naplněna i jen jedna hovoříme o změně podstatné

0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč

vícepráce	méněpráce	10%	23 029 458,49 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč		
0,00 Kč	0,00 Kč		
0,00 Kč	0,00 Kč		
0,00 Kč	0,00 Kč		
0,00 Kč	0,00 Kč		
0,00 Kč	0,00 Kč		
0,00 Kč	0,00 Kč		
0,00 Kč	0,00 Kč		
vícepráce	méněpráce	15%	34 544 187,74 Kč
286 797,48 Kč	-152 801,29 Kč	439 598,77 Kč	ok
184 349,16 Kč	138 258,85 Kč	762 206,78 Kč	ok
267 304,37 Kč	0,00 Kč	1 029 511,15 Kč	ok
1 153 238,05 Kč	-748 169,37 Kč	2 930 918,57 Kč	ok
305 025,94 Kč	-160 711,40 Kč	3 396 655,91 Kč	ok

142 667,95 Kč	-226 361,86 Kč	3 765 685,72 Kč	ok
0,00 Kč	-9 605,61 Kč	3 775 291,33 Kč	ok
100 268,22 Kč	0,00 Kč	3 875 559,55 Kč	ok
8 757,98 Kč	0,00 Kč	3 884 317,53 Kč	ok
2 040 092,42 Kč	-1 513 752,06 Kč	7 438 162,01 Kč	ok
9 365 100,09 Kč	-4 043 745,90 Kč	20 847 008,00 Kč	ok
220 610,95 Kč	0,00 Kč	21 067 618,95 Kč	ok
0,00 Kč	0,00 Kč		
vícepráce	méněpráce	50%*	115 147 292,45 Kč
90 929,29 Kč	0,00 Kč	90 929,29 Kč	ok
224 140,40 Kč	-293 677,66 Kč	608 747,35 Kč	ok
216 420,60 Kč	0,00 Kč	825 167,95 Kč	ok
40 482,37 Kč	0,00 Kč	865 650,32 Kč	ok
60 257,03 Kč	0,00 Kč	925 907,35 Kč	ok
1 514 478,35 Kč	0,00 Kč	2 440 385,70 Kč	ok
0,00 Kč	0,00 Kč		
0,00 Kč	0,00 Kč		
0,00 Kč	0,00 Kč		
0,00 Kč	0,00 Kč		
vícepráce	méněpráce	50%*	115 147 292,45 Kč
70 515,19 Kč	0,00 Kč	70 515,19 Kč	ok
935 835,43 Kč	-941 693,80 Kč	1 948 044,42 Kč	ok
174 755,13 Kč	0,00 Kč	2 122 799,55 Kč	ok
263 383,80 Kč	0,00 Kč	2 386 183,35 Kč	ok
184 535,95 Kč	-27 611,06 Kč	2 598 330,36 Kč	ok
1 078,30 Kč	-24 694,03 Kč	2 624 102,69 Kč	ok
193 075,94 Kč	0,00 Kč	2 817 178,63 Kč	ok
211 004,64 Kč	0,00 Kč	3 028 183,27 Kč	ok
33 652,06 Kč	-46 318,22 Kč	3 108 153,55 Kč	ok
317 343,89 Kč	0,00 Kč	3 425 497,44 Kč	ok
6 927,04 Kč	-612 711,43 Kč	4 045 135,91 Kč	ok
688 191,76 Kč	-1 222 265,39 Kč	5 955 593,06 Kč	ok
71 198,22 Kč	0,00 Kč	6 026 791,28 Kč	ok
181 141,91 Kč	-305 376,04 Kč	6 513 309,23 Kč	ok
34 686,34 Kč	-16 503,61 Kč	6 564 499,18 Kč	ok
699 121,28 Kč	0,00 Kč	7 263 620,46 Kč	ok
9 065 254,54 Kč	0,00 Kč	16 328 875,00 Kč	ok
0,00 Kč	0,00 Kč		

vícepráce	méněpráce	30%	69 088 375,47 Kč
15 278 409,46 Kč	-3 490 851,24 Kč	11 787 558,22 Kč	ok

zveřejněno - ano/ne	zveřejněno dne
	XX.XX.XXXX
	XX.XX.XXXX
	XX.XX.XXXX
vícepráce	méněpráce

šlechny podmínky současně, lze hovořit o změně nepodstatné

3 013 332,65 Kč	-4 379 482,63 Kč
743 883,95 Kč	-808 346,43 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
původní dodavatel	nový dodavatel

--	--

ilku

3 dod.

Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v %
	0,00%
Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v %
0,06%	
0,14%	
0,12%	
0,18%	
0,06%	

-0,04%	
0,00%	3,19%
0,04%	
0,00%	
0,23%	
2,31%	
0,10%	
Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % k 15.07.2023
0,04%	
-0,03%	
0,09%	
0,02%	
0,03%	0,04%
0,66%	
Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % k 15.07.2023
0,03%	
0,00%	
0,08%	
0,11%	
0,07%	
-0,01%	
0,08%	
0,09%	
-0,01%	0,03%
0,14%	
-0,26%	
-0,23%	
0,03%	
-0,05%	
0,01%	
0,30%	
3,94%	

Cenový nárůst všech
změn závazku ze smlouvy
v %

5,12%

			0,00 Kč		
bod 9.2.3	Dodatečné změny <i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele				0,00 Kč
	a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení,				0,00 Kč
	b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a				0,00 Kč
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.				0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
bod 9.2.4	Nepředvídané změny <i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna,				0,00 Kč
	a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,				0,00 Kč
	b) nemění celkovou povahu zakázky a				0,00 Kč
	c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.				0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
bod 9.2.7	Sledování celkového limitu změn <i>(vícepráce po odečtu méněpráci)</i>	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	
	Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 9.2.3 a 9.2.4 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.		XX.XX.XXXX		0,00 Kč
	Změna položkového rozpočtu na stavební práce	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací				
			<i>Pokud splněny všechny podmínky současně, lze t</i>		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	

bod 9.2.5	<p>jednou nebo více položkami, za předpokladu že</p> <p>a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,</p> <p>b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,</p> <p>c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a</p> <p>d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).</p>	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	
bod 9.2.6	<p>Změna v osobě dodavatele</p> <p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek (může jít např. o inflační doložku).</p>	číslo D.	DATUM změny	původní dodavatel
			XX.XX.XXXX	

pozn.: pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku

0,00 Kč				
méněpráce	50%*	0,00 Kč	Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % k 15.07.2023
0,00 Kč				0,00%
0,00 Kč				
0,00 Kč				
0,00 Kč				Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % po 16.07.2023 včetně
0,00 Kč				
0,00 Kč				
0,00 Kč				0,00%
0,00 Kč				
0,00 Kč				
0,00 Kč				CELKEM
0,00 Kč				0,00%
méněpráce	50%*	0,00 Kč	Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % k 15.07.2023
0,00 Kč				0,00%
0,00 Kč				
0,00 Kč				
0,00 Kč				Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % po 16.07.2023 včetně
0,00 Kč				
0,00 Kč				
0,00 Kč				0,00%
0,00 Kč				
0,00 Kč				
0,00 Kč				CELKEM
0,00 Kč				0,00%
méněpráce	30%	0,00 Kč	Cenový nárůst všech změn závazku ze smlouvy v %	
0,00 Kč	0,00 Kč	ok	0,00%	
méněpráce				
Izvořit o změně nepodstatné				
0,00 Kč				

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
nový dodavatel

IVC KOPŘIVNICE - DODATEK Č 3

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 1. 2023		Čtvrt. 2. 2023			Čtvrt. 3. 2023			Čtvrt. 4. 2023		Čtvrt. 1. 2024			Čtvrt. 2. 2024		
						12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03
1	☑	Předání staveniště	1 den?	01.12.22	01.12.22																
2	☑																				
3	☑	IVC Kopřivnice	398 dny	01.12.22	05.06.24																
4	☑																				
5	☑	SO 01 Objekt IVC	398 dny	01.12.22	05.06.24																
6	☑	Zemní práce	75 dny	01.12.22	14.03.23																
7	☑	Spodní stavba	89 dny	26.12.22	26.04.23																
8	☑	Svislé konstrukce	75 dny	23.03.23	05.07.23																
9	☑	Vodorovné konstrukce	25 dny	04.05.23	07.06.23																
10	☑	Střecha	129 dny	08.06.23	04.12.23																
11	☑	Fasáda vč. vyplní	147 dny	11.10.23	30.04.24																
12	☑	Hrubé rozvody	180 dny	01.08.23	04.04.24																
13	☑	Úprava povrchů	120 dny	09.11.23	16.04.24																
14	☑	Kompletace	81 dny	14.02.24	05.06.24																
15	☑																				
16	☑	SO 03 Víceúčelové hřiště	195 dny	01.08.23	25.04.24																
17	☑	Víceúčelové hřiště	195 dny	01.08.23	25.04.24																
18	☑																				
19	☑	SO 04 Cvičná věž	285 dny	31.03.23	30.04.24																
20	☑	Cvičná věž	285 dny	31.03.23	30.04.24																
21	☑																				
22	☑	IO 01 Zpevněné plochy	195 dny	01.09.23	28.05.24																
23	☑	Zpevněné plochy	195 dny	01.09.23	28.05.24																
24	☑																				
25	☑	IO 02 Parkovací plochy	195 dny	01.09.23	28.05.24																
26	☑	Parkovací plochy	195 dny	01.09.23	28.05.24																
27	☑																				
28	☑	IO 03 Vodovodní přípojka, vnitřní vodovod	60 dny	12.12.22	02.03.23																
29	☑	Vodovodní přípojka	60 dny	12.12.22	02.03.23																
30	☑																				
31	☑	IO 04 Přípojka splaškové kanalizace, vnitřní splašková kanalizace	111 dny	26.12.22	26.05.23																
32	☑	Přípojka splaškové kanalizace, vnitřní splašková kanalizace	111 dny	26.12.22	26.05.23																
33	☑																				
34	☑	IO 05 Přípojka dešťové kanalizace, vnitřní dešťová kanalizace	70 dny	13.01.23	20.04.23																
35	☑	Přípojka dešťové kanalizace, vnitřní dešťová kanalizace	70 dny	13.01.23	20.04.23																
36	☑																				
37	☑	IO 06 Přípojka VN, areálové rozvody NN	70 dny	26.07.23	31.10.23																
38	☑	Přípojka VN, areálové rozvody NN	70 dny	26.07.23	31.10.23																
39	☑																				
40	☑	IO 07 Signalizace výjezdu zásahových vozidel	45 dny	28.04.23	29.06.23																
41	☑	Signalizace výjezdu zásahových vozidel	45 dny	28.04.23	29.06.23																
42	☑																				
43	☑	IO 08 Přípojka elektron. Komunikací, areálové rozvody	45 dny	30.08.23	31.10.23																
44	☑	Přípojka elektrn. Komunikací, areálové rozvody	45 dny	30.08.23	31.10.23																
45	☑																				
46	☑	IO 09 Areálové rozvody V.O.	140 dny	28.04.23	09.11.23																
47	☑	Areálové rozvody V.O.	140 dny	28.04.23	09.11.23																
48	☑																				
49	☑	IO 10 Oplocení a brány	170 dny	02.10.23	22.05.24																
50	☑	Oplocení a brány	170 dny	02.10.23	22.05.24																
51	☑																				
52	☑	IO 11 Sadové a terénní úpravy, mobiliář	180 dny	02.10.23	05.06.24																
53	☑	Sadové a terénní úpravy, mobiliář	180 dny	02.10.23	05.06.24																
54	☑																				
55	☑	IO 12 Prodloužení plynovodu a plynovodní přípojka	280 dny	10.03.23	02.04.24																
56	☑	Prodloužení plynovodu a plynovodní přípojka	280 dny	10.03.23	02.04.24																

Projekt: HMG IVC Kopřivnice (2)
Datum: 15.12.23

Úkol	☐	Souhrn projektu	☐	Ruční úkol	☐	Pouze zahájení	☐	Konečný termín	☐
Rozdělení	⋯	Neraktivní úkol	☐	Pouze s dobou trvání	☐	Pouze s datem dokončení	☐	Průběh	☐
Měník	◆	Neraktivní měník	☐	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	☐	Vnější úkoly	☐	Průběh ručně zadávaného úkolu	☐
Souhrny	☐	Neraktivní souhrn	☐	Ruční souhrn	☐	Vnější měník	☐		☐