

DODATEK č. 1

PPR-12298-25/ČJ-2023-990656
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 6. 2023

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování a příjem faktur: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, OPF, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7

ISDS: gs9ai55
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoby
ve věcech technických:
mob. tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav

Vedoucí společník: IWU s.r.o.
se sídlem: Jana Zajíce 162/21, 170 00 Praha 7
zastoupen: 
ISDS: v86ijcz
IČO: 07395680
DIČ: CZ07395680
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 9915282/0800
kontaktní osoba: 
mob.tel.:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300317

Společník: GRANIT HOLEC spol. s r.o.
se sídlem: Chelčického 2292/7, 767 01 Kroměříž
zastoupen: 
IČO: 45479160
DIČ: CZ454791600

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5129

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, vedenou pod názvem „Stavební úpravy OS Zbraslav“ evidovanou pod č. j.: PPR-12298-20/ČJ-2023-990656 dne 29. 6. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 16. odst. 16.10 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným nepředvídatelným stavebním pracím, které vznikly v průběhu realizace díla a souvisí s provedením stavebních prací v dotčených prostorách se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Na základě shora uvedeného, se znění čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.2 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.2 Termín dokončení řádně provedeného kompletního díla bez vad a nedodělků je nejpozději do sedmi (7) měsíců od převzetí staveniště“.

Ostatní ujednání čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

