

Dodatek č. 1

k Objednávce č. **05PT-002674** ze dne 4.09.2023

na realizaci zakázky

„I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK – Majetkoprávní vypořádání stavby“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail, tel: [redacted]; [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail, tel: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Ging CB, s.r.o.

se sídlem: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice
IČO: 053 06 035
DIČ: CZ05306035
zastoupeným [redacted], jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], jednatel společnosti
e-mail, tel: [redacted]; [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], jednatel společnosti
e-mail, tel: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.09.2023 Objednávku č. **05PT-002674** na realizaci zakázky: „**I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK – Majetkoprávní vypořádání stavby**“, ISPROFIN: 5001510002/5311510019.54812 (dále jen „**Smlouva**“).
2. K datu původního termínu dokončení poskytovaných služeb nebylo možné naplnit objednávku (viz Příloha č. 1) v plném rozsahu, a to z důvodů náročnější koordinace veškerých jednání v lokalitě se zakázkami souvisejícími. Vzhledem k této skutečnosti a s přihlédnutím k zůstatku finančních prostředků na tuto zakázku alokovaných, se smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části **Lhůta pro dodání či termín dodání**, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna sjednaného Termínu plnění.

1.1. Lhůta pro dodání či termín dodání:

Původní termín dokončení poskytování služeb: - 31. 12. 2023

Nový termín dokončení poskytování služeb: - 31. 12. 2024

- do vyčerpání finančních prostředků

Dle toho, co nastane dříve.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č.1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.18

09:22:55 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 18.12.2023 9:59:25 +01:00