



MHMPXPMZU8A5

Stejnopis č.

Dohoda o vypořádání vzájemných práv a závazků v rámci ukončení příkazní smlouvy č. PRK/22/04/000286/2017

ke stavbě č. 42935 P+R Opatov

č. DOH/21/06/007917/2023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1) HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF Banka, a.s.

č. účtu: 20028-5157998/6000

datová schránka: 48ia97h

zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen „Příkazce“)

a

2) FANSTAV a.s.

se sídlem: Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 27205461

DIČ: CZ27205461 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 9709

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-7015510267/0100

datová schránka: nk7d3bc

zastoupen: Ing. Martinem Šafránkem, předsedou představenstva

(dále jen „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník dále společně jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15.12.2017 smluvní vztah prostřednictvím Příkazní smlouvy č. **PRK/22/04/000286/2017**, jejímž předmětem je inženýrská činnost pro přípravu a realizaci **stavby č. 42935 P+R Opatov**, etapa 0001 – Severní sekce a etapa 0002 - Jižní sekce (dále jen „**Smlouva**“).

Od uzavření Smlouvy uplynulo 6 let. Bylo předpokládáno, že v letech 2022-2023 bude stavba č. 42935 P+R Opatov zahájena. Vzhledem k pokračujícím průtahům při výběru zhotovitele (opakované podání námitek proti výběru zhotovitele na ÚOHS) stavba nebyla dosud zahájena.

II.

1. Příkazník podal dne 26.9.2023 pod č.j. MHMP 2023244/2023 výpověď Smlouvy (příloha č.1), a to dle Čl. X této Smlouvy. Výpovědní lhůta, která je 3 - měsíční, počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po doručení výpovědi tj. 1.10.2023 a končí 31.12.2023. Činnost Příkazníka se ukončuje ve fázi ukončené přípravy stavby s vydaným a pravomocným stavebním povolením, kdy stavba č. 42935 P+R Opatov je připravena k realizaci. Tato příprava stavby byla vykonána v plném rozsahu, řádně a včas, a byla příkazníkovi uhrazena.
2. Finanční závazky budou vypořádány s odkazem na dodatek č. 1 ke Smlouvě, bod b) aktualizace vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury (příloha č. 2), který bude uhrazen ve výši 50 % původní částky, tj. ve výši **88 814,00 Kč** včetně DPH, jelikož Příkazník vykonal část požadovaných prací. Příkazník bere na vědomí, že fakturu na výše uvedenou částku lze vystavit po podpisu dohody oběma Smluvními stranami (poslední z nich). Soupis inženýrské činnosti dodatku č.1 Smlouvy je přílohou č. 2 této dohody.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu této dohody.

Tímto obě Smluvní strany prohlašují, že jsou mezi nimi vypořádána veškerá práva a povinnosti a nemají vůči sobě v budoucnu žádné další nároky či požadavky vyplývající ze Smlouvy a dodatků č.1 a č.2 ke Smlouvě.

3. Příkazník se rovněž zavazuje ve lhůtě do 30 dnů od odpisu této dohody, dle předchozího odstavce, předat Příkazci veškeré podklady, informace, projektové dokumentace, správní rozhodnutí, opatření vydané orgány státní správy a samosprávy, technickou a právní dokumentaci a jiné materiály a věci, se kterými disponuje na základě Smlouvy. Předání bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.

III.

1. Tato dohoda o vypořádání vzájemných práv a závazků v rámci ukončení příkazní smlouvy č. PRK/22/04/000286/2017 (dále jen „**Dohoda**“), jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato Dohoda je platná a účinná dnem připojení platných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do Dohody a všech jejích příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického

dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dohodu) oběma smluvními stranami (poslední z nich).

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Dohody, datum jejího podpisu a text této Dohody.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této Dohodě mohou být, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají, a to za podmínek stanovených tímto zákonem.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují platné a uznávané elektronické podpisy svých oprávněných zástupců.
7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6.11.2023 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Dohody v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha:

č.1: Výpověď Příkazní smlouvy č. PRK/22/04/000286/2017

č.2: Příloha č.1 k dodatku č.1 ke Smlouvě

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....
Hlavní město Praha
Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu
pro sekci rozhodování o území
pověřený řízením odboru investičního

.....
FANSTAV a.s.
Ing Martin Šafránek
předseda představenstva

podepsáno elektronicky



Hlavní město Praha
Odbor investiční
Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
IČ: 00064581

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	2023 244/2023
DORUČENO DNE:	26 -09- 2023
Počet listů dokumentu:	1
Počet listinných příloh:	2
Počet a druh neelektronických příloh:	
Identifikační údaje zpracovatele:	3/

Věc: Výpověď Příkazní smlouvy č. PRK/22/04/000286/2017 z 15.12.2017 pro stavbu č. 42935 P + R Opatov, výkon inženýrské služby a investorské činnosti

Dne 5.9.2023 jsme Vám prostřednictvím datové schránky v souladu s článkem X. Ustanovení o výpovědi Příkazní smlouvy č. PRK/22/04/000286/2017 z 15.12.2017 pro stavbu č. 42935 P + R Opatov, výkon inženýrské služby a investorské činnosti doručili výpověď z uvedené smlouvy v rozsahu týkajícím se následujících částí předmětu plnění:

Etapa 0001 – Severní sekce

III. fáze: Realizace stavby a činnosti po dokončení

Etapa 0002 – Jižní sekce

I. fáze: Příprava Stavby – územní rozhodnutí, územní souhlas

II. fáze: Příprava Stavby – stavební povolení, ohlášení Stavby, příp. certifikát

III. fáze: Realizace stavby a činnosti po dokončení

Dle článku X. uvedené smlouvy je výpovědní lhůta tříměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po doručení výpovědi, tj. od 1.10.2023.

Doručenku datové zprávy z 5.9.2023 přikládáme.

Vzhledem k tomu, že dokument zaslaný datovou schránkou nebyl opatřen elektronickým podpisem a v zájmu toho, aby naše výpověď byla považována za platně podanou a nemohlo dojít k mylnému výkladu, předáváme Vám v příloze tohoto sdělení originál výpovědi v listinné podobě s originálním podpisem statutárního zástupce FANSTAV a.s.

V Praze dne 26.9.2023

S pozdravem



Ing. Martin Sařrnek
předseda představenstva

Přílohy:

- originál výpovědi z mandátní smlouvy z 5.9.2023
- doručenka datové zprávy z 5.9.2023

Soupis inženýrské činnosti

	Cena bez DPH	Cena včetně DPH 21 %
Navýšení ceny dle dodatku č.1	597 440,00	722 902,40
Nová cena dodatku č.1	4 341 440,00	5 253 142,40
z toho:		
a) zajištění zapracování a realizace dodatečných úprav a změn řešení Stavby	159 840,00	193 406,40
b) aktualizace vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury	146 800,00	177 628,00
c) součinnost pro realizaci akce investora PREdistibuce, a.s. – připojení k síti	44 400,00	53 724,00
d) součinnost pro realizaci akce investora CETIN a.s. - překládka sítě	44 400,00	53 724,00
e) stálý kontakt a součinnost s Vodafone Czech Republic a.s. – překládka sítě	22 200,00	26 862,00
f) součinnost pro realizaci akce CETIN - zajištění připojení k síti	14 800,00	17 908,00
g) zajištění odběratelsko-dodavatelských vztahů pro zprovoznění kanalizační a vodovodní přípojky	62 600,00	75 746,00
h) zajištění vydání povolení pro přístupový chodník ke stanici metra Opatov	33 000,00	39 930,00
ch) zajištění vydání povolení změny stavby před dokončením	33 000,00	39 930,00
i) příprava a administrace protokolu o operativní správě Stavby	36 400,00	44 044,00