

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na rekonstrukci bytu č.29, Mikulovská 4, obec Brno
kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady
se sídlem: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČO: 44992785-19
DIČ: CZ44992785

[redacted]
zastoupen Mgr. Jitkou Ivičičovou, starostkou

a

Zhotovitel: Roman Vlaha
se sídlem Vyškovská 959, Bučovice, 685 01
IČO: 09001166
DIČ: CZ8509265171

[redacted]
zapsán dne 28.2.2020 MÚ Bučovice
zastoupen Zdeňkem Vlahou, pro věci smluvní

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 20.11.2023 uzavřeli smlouvu o dílo na rekonstrukci bytu č.29, Mikulovská 4, Brno, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukci bytu (dále také jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 1 smlouvy dohodli na tomto jejím dodatku č. 1.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je změna ceny díla, a to z důvodu „méněprací“ a „víceprací“, které vznikly v průběhu zhotovení díla.

Čl. III.

Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy, a to tak, že dosavadní Cena díla činí celkem částku ve výši:
- **352.910,79 Kč bez DPH + 15%, tj. celkem 405.847,41 Kč vč. DPH:**
- 2) Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato příloha č.1 obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Dodatek č.1 byl řádně schválen usnesením Rady městské části Brno Vinohrady č. 634/23/9 z 20. schůze konané dne 13.12.2023

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 14. 12. 2023

V Brně dne 14.12.2023



Mgr. Jitka Ivičicová
starostka



Zdeněk Vlaha
člen představenstva



Příloha č.1
Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

Mikulovská 4, byt c. 29

Popis zmen:

koupelna, WC - Změna dvírek z 400x400mm na 600x800mm, protipozar umyvadlo 50cm, dodání a montáž vc. sifonu

713582114RT2	Revizní dvířka Promat do masivních stěn, 400 x 400 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	-1,00000	6 072,00	-6 072,00
342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 75 až 150mm	m2	-0,32000	744,00	-238,08
612421637R00	Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková	m2	-0,32000	417,60	-133,63
781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-0,32000	43,12	-13,80
781475116R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele,40x20 cm	m2	-0,32000	585,60	-187,39
781 41-5014.R00	Obklad 40x20	m2	-0,32000	664,80	-212,74
	Revizní dvířka do masivních stěn, 600 x 800 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	9 150,00	9 150,00
725211601	Umyvadlo keramké bílé vč. sifonu připevněné na stěnu šrouby, montáž	soubor	1,00000	3 549,20	3 549,20
					5 841,56

