

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/0456/2023/OZPaZ**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IC: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

\_\_\_\_\_

kontaktní osoba ve věcech technických:

- **dále jen objednatel**

a

**EKO Agrostav a.s.**

se sídlem: Tovačovská 300, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

zastoupena: Šárkou Komínkovou, místopředsedkyní představenstva

IČ: 47672200

DIČ: CZ47672200

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 513

č. účtu: 177170259/0300

□ □ □ □

\_\_\_\_\_

- **dále jen zhotovitel**

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pod názvem „Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese“ následujícího znění a obsahu.

## 1. Předmět dodatku

**1.1. Původní článek 2. *Předmět smlouvy* se upravuje a doplňuje o následující ujednání:**

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce vzniklé v průběhu prací a požadované ze strany objednatele a související neprováděné práce, to vše v rozsahu dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

### 1.2. Původní článek 5. *Cena díla se upravuje:*

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

|                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>Cena sjednaná v SOD</i>                       | <i>1 136 682,- bez DPH</i><br><i>tj. 1 375 385,22,- Kč vč. DPH</i> |
| <i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i> | <i>-192 216 Kč bez DPH</i><br><i>tj. – 232 581,36 Kč vč. DPH</i>   |
| <i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>   | <i>126 374,40 č bez DPH</i><br><i>tj. 152 913,02 Kč vč. DPH</i>    |
| <i>Cena díla celkem dle Dodatku č. 1</i>         | <i>1 070 840,40 bez DPH</i><br><i>tj. 1 295 716,88 vč. DPH</i>     |

### 1.3. Přípustnost změn


Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 ZZVZ, a to dodatečné práce a neprováděné práce dle ZL č. 1 režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ\*.

*\*Dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro veřejnou zakázku malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu.*

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu dodatečných prací po odečtení neprováděných prací představuje snížení ceny díla o 65 841,60 Kč bez DPH, což je snížení o 5,79 % oproti původní hodnotě závazku – ceně díla sjednané ve smlouvě a nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm b) ZZVZ dle ust. § 27 ZZVZ.

## 2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 33. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12. 12. 2023.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem



dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

*Příloha*

*Příloha č. 1 – Změnový list č. 1*

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku dne .....

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne .....

---

Petr Korč  
primátor

---

Šárka Komínková  
místopředsedkyně představenstva

