

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Hut^h

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ,
na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1271/2018/POS**

ISPROFOND / Sub ISPROFIN: 3273214901 / 5323530004

a

PROJEKT servis, spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 31889

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

jako vedoucí účastník sdružení „Ps-EZ – Nýřany – Heřmanova Hut^h“ dle smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 02.03.2018

Další účastník sdružení:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 - Nusle, 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 180

zastoupena: **Ing. Radimem Kotlářem**, místopředsdou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsdou představenstva

Ing. Janem Sobotkou, členem představenstva

Jiřím Nováčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

číslo smlouvy: **SML-P-2018-003**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.04.2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení stavby „Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je:

Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Z důvodu značných průtahů s vydáním územního rozhodnutí na straně Krajského úřadu Plzeňského kraje se smluvní strany, dne 12.04.2022, dohodly na prodloužení termínu plnění 7. dílčí etapy, tj. zajištění územního rozhodnutí v právní moci a odevzdání kompletní DUR. Jelikož Krajský úřad již územní rozhodnutí vydal, dohodly se smluvní strany na termínu odevzdání 7. dílčí etapy „Vydání územního rozhodnutí v právní moci, Odevzdání kompletního díla DÚR a dalších dokumentů (např. EIA, změny zabezpečení PZZ, SR,...)“ v termínu do 30.11.2023

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 5 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá žádná nová povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku č. 5 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu na základě tohoto Dodatku č. 5 v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 5, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1271/2018/POS, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2018-003, takto:

1) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 5.

2. Zaslání Dodatku č. 5 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1271/2018/POS, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2018-003, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5*

Za Objednatele:

V Praze



18.12.2023 12:33
Podepsáno elektronicky

.....
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.28
11:01:15 +01'00'

.....
Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy)
Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od účinnosti SOD	Provedení geotechnického průzkumu, návrh projednaného technického řešení k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 12 měsíců od účinnosti SOD	Odevzdání záměru projektu s vypořádanými připomínkami.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	Do 2 měsíců od schválení ZP v CK	DUR k připomínkám Zpracování oznámení EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický,...)	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD (nejpozději však do 30. 11. 2019)	Odevzdání kompletní DUR se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části, podání žádosti o ÚR	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
5. dílčí etapa	do 30.04.2021	Předání upravené dokumentace dle Dodatku č. 3 k projednání	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
6. dílčí etapa	do 30.6.2021	Předání dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, doplnění dokumentace pro územní řízení na úřad vydávající ÚR	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
7. dílčí etapa	do 30.11.2023	Vydání územního rozhodnutí v právní moci, Odevzdání kompletního díla DÚR a dalších dokumentů (např EIA, změny zabezpečení PZZ, SR,...)	Předání originálu územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci