

DODATEK č. 5
ke SMLouvě o dílo
uzavřené Smluvními stranami podle § 2586 OZ
č. smlouvy Objednatele: SML 037/2020
č. smlouvy Zhotovitele: 24-2020

Objednatel

Název: **městská část Praha-Suchdol**
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 16500 Praha-Suchdol
IČ: 00231231
DIČ: CZ00231231
Zastoupen: Ing. Petrem Hejlem, starostou městské části
Kontaktní osoby: Ing. Čestmír Mudruňka, tel. č. 222 361 427,
e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Sinpps s.r.o.**
Sídlo: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4
IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332
Zastoupen: Ing. Janem Božovským, jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v OR Praha, oddíl C, vložka 33665
Bankovní spojení: 85147369/0800 Česká spořitelna
Kontaktní osoby: Ing. Jan Božovský
tel. č.: 602 210 165
e-mail: bozovsky@sinpps.cz

Preamble

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) uzavřený v souladu s §222 odst.2 a 5 ZZVZ ke smlouvě o dílo č. SML 037/2020 (24-2020) ze dne 22.4.2020 (dále jen „Smlouva“) vč. dodatku č.1, č. 2, č. 3 a č. 4 na Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „**Rekonstrukce komunikace Budovec-projekt**“. Dodatkem smluvní strany sjednávají zejména rozšíření předmětu díla a změnu ceny díla

Předmět dodatku

Předmět díla

Smluvní strany po dokončení výkonové fáze VF 1 a rozpracování fáze VF 2 konstatují, že předmět díla, vycházející z projektové dokumentace pro ÚR (Pragoprojekt 04/2001), z vydaného ÚR č.j. MCP6 11683/2006, ze dne 2. 3. 2006, upravený dle požadavků „Strategie adaptace na změnu klimatu“ hlavního města Prahy, se na základě požadavku objednatele rozšiřuje o projektovou dokumentaci následujících stavebních objektů a činností:

SO 125 Přeložka vodovodu Such. Náměstí

SO 126 Nabíjecí stanice elektromobilů Internacionální

Aktualizace a doplnění stavu stávajících IS

Cena díla a platební podmínky

Cena díla uvedená v odst. a), čl. VI. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2, 3 a 4 se mění takto:

a) Zhotovitel uplatnil možnost navýšení ceny díla o inflaci, jelikož dle čl. VI, odst. f) Smlouvy skončila platnost cenové nabídky týkající se výkonových fází VF2, VF3, jejichž zpracování nebylo k 31.12.2022 dokončeno. V souladu s tímto článkem Smlouvy se cena neprovedených a nefakturovaných částí výkonových fází platná pro rok 2022 navyšuje o index růstu cen dle ČSÚ za rok 2022 ve výši 15,1 % - 242 872,- Kč bez DPH, výpočet pro jednotlivé SO a činnosti je uveden v příloze 8.

b) Vzhledem k dodatečným požadavkům objednatele na rozšíření fáze VF2 VF 3 o další objekty a práce se celková cena díla zvyšuje o vícepráce ve výši 99 880,- Kč bez DPH, ceny stanoveny

kvalifikovaným odhadem počtu hodin a dle aktuální sazby pro rok 2023 - 550 Kč/hod dle původní nabídky zhotovitele +3,8 % + 15,1%, viz příloha 8

c) Smluvní strany se dohodly, že cena víceprací ve VF 3 uvedených v příloze 8 bude stanovena postupem dle čl. IV odst. f) smlouvy po dokončení VF2 a po vydání stavebního povolení na základě vyhodnocení časové náročnosti a po upřesnění etapizace a rozsahu prací.

d) Cena díla:

Cena díla stanovená Smlouvou ve znění dodatků č. 1 až 4 do 31.12.2022	2 987 690,- Kč
---	----------------

Zvýšení ceny od 1.1.2023 – index ČSÚ	242 872,- Kč
--------------------------------------	--------------

Dodatečné požadavky objednatele – vícepráce	99 880,- Kč
---	-------------

Celková cena díla	3 330 442,- Kč
--------------------------	-----------------------

Cena celého díla za VF1 – VF4 stanovená Smlouvou a dodatky č.1až 5 je **3 330 442 Kč bez DPH**. Smluvní strany výslovně potvrzují, že ceny za výkonové fáze VF1 – VF3 jsou platné do 31. 12. 2023 a cena fáze VF4 je platná do 31.12.2024. Ceny jednotlivých výkonových fází a prací jsou uvedeny v příloze 9.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2.Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve 2 originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 1 z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

příloha č. 8 smlouvy– Cena víceprací a valorizace cen

příloha č. 9 smlouvy – Cena díla a termíny realizace

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Petr Hejl
starosta městské části
za Objednatele

.....
Ing. Jan Božovský
jednatel
za Zhotovitele