

**DODATEK č.4**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
uzavřené Smluvními stranami podle § 2586 OZ  
č. smlouvy Objednatele: SML 038/2020  
č. smlouvy Zhotovitele: 25-2020

**Objednatel**

Název: **městská část Praha-Suchdol**  
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 16500 Praha-Suchdol  
IČ: 00231231  
DIČ: CZ00231231  
Zastoupen: Ing. Petrem Hejlem, starostou městské části  
Kontaktní osoby: Ing. Čestmír Mudruňka, tel. č. 222 361 427,  
e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

**Zhotovitel**

Obchodní firma/název/jméno: „**sinpps s.r.o.**“  
Sídlo: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4  
IČ: 62584332  
DIČ/VAT ID: CZ62584332  
Zastoupen: Ing. Janem Božovským, jednatelem společnosti  
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v OR Praha, oddíl C, vložka 33665  
Bankovní spojení: 85147369/0800 Česká spořitelna  
Kontaktní osoby: Ing. Jan Božovský  
tel. č.: 602 210 165  
e-mail: bozovsky@sinpps.cz

**Preamble**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento **dodatek č.4** (dále jen „Dodatek“) uzavřený v souladu s §222 odst. 2, 5 a 6 ZZVZ ke smlouvě č. SML 038/2020 (25-2020) ze dne 24.4.2020 (dále jen „Smlouva“), vč. dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 na zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „**Rekonstrukce komunikací Starý Suchdol**“. Dodatkem smluvní strany sjednávají zejména rozšíření předmětu díla a změnu ceny díla

**Předmět dodatku**

**Předmět díla**

Smluvní strany konstatují, že do zpracování fází VF 1–3 dodatečně vstoupily nové požadavky objednatele vyvolané architektonickými požadavky na veřejný prostor v ulici V Údolí a nutností zohlednit požadavky „Strategie adaptace na změnu klimatu“ hlavního města Prahy. Předmět díla se tedy na základě požadavku objednatele rozšiřuje o doplnění projektové dokumentace následujících stavebních objektů a o související činnost takto:

SO 113 Rozšíření PD o pobytový prostor v ulici V Údolí (VF 1-2)

SO 104 Změny v návrhu ulice Dvorská (VF 1-2)

Aktualizace a doplnění stavu stávajících IS (VF 2)

**Cena díla a platební podmínky**

Cena díla uvedená v odst. a), čl. VI. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 a 3 se mění takto:

a) Zhotovitel uplatnil možnost navýšení ceny díla o inflaci za rok 2022, jelikož dle čl. VI, odst. f) Smlouvy skončila platnost cenové nabídky týkající se výkonových fází VF1, VF3, jejichž zpracování nebylo k 31.12.2022 dokončeno. V souladu s tímto článkem Smlouvy se cena neprovedených a nefakturovaných částí výkonových fází platná pro rok 2022 navyšuje o index růstu cen dle ČSÚ za rok 2022 ve výši 15,1 % - 171 622,- Kč bez DPH. Výpočet pro jednotlivé SO, etapy a činnosti je uveden v příloze 7.

b) Vzhledem k dodatečným požadavkům objednatele na rozšíření fází VF1 – VF 3 práce se celková cena díla zvyšuje o vícepráce ve výši 151 134,- Kč bez DPH, ceny stanoveny kvalifikovaným odhadem počtu hodin a dle aktuální sazby pro rok 2023 - 550 Kč/hod dle původní nabídky zhotovitele +3,8% + 15,1%, viz příloha 7

c) Smluvní strany se dohodly, že cena víceprací ve VF 3 uvedených v příloze 8 bude dále upřesněna postupem dle čl. IV odst. f) smlouvy po dokončení VF2, po vydání stavebního povolení na základě vyhodnocení časové náročnosti a po upřesnění etapizace a rozsahu prací.

d) Smluvní strany se dohodly na úpravě realizačního termínu u části VF2, a to z důvodu předchozích změn dle požadavku objednatele, neboť bylo nutné upravit VF1

|                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| e) Cena díla bez DPH                                                    |                       |
| Cena díla stanovená Smlouvou ve znění dodatků č. 1 až 3 do 31. 12. 2022 | 1 968 470,- Kč        |
| Zvýšení ceny od 1.1.2023 – index ČSÚ                                    | 171 622,- Kč          |
| Dodatečné požadavky objednatele – vícepráce                             | 151 134,- Kč          |
| <b>Celková cena díla dle přílohy 8</b>                                  | <b>2 291 227,- Kč</b> |

f) Cena celého díla za VF1 – VF4 stanovená Smlouvou a dodatky č.1až 4 je **2 291 227 Kč bez DPH**. Smluvní strany výslovně potvrzují, že ceny za výkonové fáze VF1 – VF3 jsou platné do 31. 12. 2023 a cena fáze VF4 je platná do 31.12.2024. Ceny jednotlivých výkonových fází a prací jsou uvedeny v příloze 8.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2.Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 1 z nich.

4. Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

### **Přílohy:**

příloha č. 7 smlouvy: cena víceprací a valorizace cen

příloha č. 8 smlouvy: cena díla a termíny realizace

V Praze dne .....

V Praze dne.....

.....  
Ing. Petr Hejl  
starosta městské části  
za Objednatele

.....  
Ing. Jan Božovský  
jednatel  
za Zhotovitele