



D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 48/ORM/2022 a vedené u zhotovitele pod č. 02-O-5147-12033/21, ze dne 12. 1. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 11. 2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1637/23-RM ze dne 14. 12. 2023 a týkající se akce:

„Vodovodní přivaděč Želivka – Jihlava – projektová dokumentace“

1. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město Jihlava,**
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátor
IČO: 00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
 - Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02
IČO: 47116901
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)
- (společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 48/ORM/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 11. 2022, jejímž předmětem je vypracování a dodání projektové dokumentace a dalších v této smlouvě uvedených činností, a to vše pro zajištění realizovatelnosti stavby „Vodovodní přivaděč Želivka – Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy. Jedná se o zúžení rozsahu předmětu díla o podání „Žádosti dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb. výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů“. Dle vyjádření č.j.: KUJI 86903/2023 OZPZ 94/2023 ze dne 13. 9. 2023 Krajský úřad kraje Vysočina nepožaduje podání této žádosti. Po prostudování předložených podkladů OŽPZ, KrÚ Kraje Vysočina konstatuje, že podmínky uvedené v závazném stanovisku MMJ č.j.: MMJ/OŽP/148148/2023-DvO ze dne 4. 9. 2023 jsou z hlediska předběžné opatnosti – ochrany zvláště chráněných druhů dostačující a řízení o výjimce ze zákazů dle § 56 zákona o ochraně přírody nepovede. Z důvodu objektivních překážek, které nemohl zhotovitel předvídat ani nijak ovlivnit, kdy nemůže pokračovat v plnění části bodu „projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. kompletní dokladové části“, se upravuje způsob fakturování a placení.
- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dále dohodly na adekvátní úpravě předmětu díla a termínů plnění díla.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- S ohledem na výše uvedené upravují smluvní strany čl. IV. odst. 2. bod j) smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„j) Počet vyhotovení PD pro objednatele:

- *oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.:*
 - *v počtu vyhotovení dle požadavku příslušného orgánu EIA v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či jiném nosiči digitální informací) podobě + 2x v tištěné podobě pro Objednatele*
- *Biologické hodnocení zájmové oblasti.:*
 - *1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či jiném nosiči digitální informací) podobě pro objednatele*
- *Hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.:*
 - *1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či jiném nosiči digitální informací) podobě pro objednatele*
- *projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. kompletní dokladové části:*
 - *2 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či jiném nosiči digitální informací) podobě + 2x v tištěné podobě pro stavební úřad*
- *projektová dokumentace pro stavební povolení vč. kompletní dokladové části:*
 - *2 vyhotovení v tištěné i digitální podobě (formát .pdf a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací) + 2 x v tištěné podobě vždy pro příslušný stavební úřad*
- *projektová dokumentace pro provádění stavby:*
 - *6 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát .pdf a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)*

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli vyhotovení dalších paré projektové dokumentace v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako „víceletisky“) a Zhotovitel je povinen je Objednateli poskytnout ve lhůtě Objednatelem určené. Další víceletisky v jakémkoliv stupni projektové dokumentace je Zhotovitel povinen Objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé.“

2. Smluvní strany dále upravují čl. IV. odst. 2. bod m) smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„m) Na základě Biologického průzkumu a Hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1z. 114/1992 Sb. bude zajištěno vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina o nutnosti výjimek dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb. (výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů).“

3. Smluvní strany dále upravují čl.V. odst. 1. a odst 2. .smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

1. Dílo bude prováděno v těchto lhůtách plnění:

1.1. Zahájení provádění díla:

dnem nabytí účinnosti této Smlouvy

1.2. Lhůta k dokončení oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. vč. podání oznámení o záměru potvrzeného příslušným orgánem státní správy:

do 120 kalendářních dnů od okamžiku nabytí účinnosti této Smlouvy

1.3. Lhůta provedení projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto rozhodnutí:

do 90 kalendářních dnů od vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina k Biologickému průzkumu zájmové oblasti a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o nepotřebnosti výjimek

Dílčí termíny:

- a) Lhůta provedení biologických průzkumů a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., vč. posouzení vlivu na migrační prostupnost území **do 30. 6. 2023**
- b) Lhůta podání žádosti o posouzení nutnosti výjimek na Odboru životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina na základě provedení biologických průzkumů a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. **do 7. 7. 2023.**

1.4. Lhůta provedení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:

do 150 kalendářních dnů od okamžiku doručení explicitní písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení provádění díla

1.5. Lhůta provedení projektové dokumentace pro provádění stavby:

do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

1.6. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Lhůty uvedené v tomto odstavci nevyklučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dílo bude splněno v souladu s tímto ustanovením:

- dle čl. V. odst. 1. bodu 1.2. – předáním a převzetím oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v počtu paré dle požadavku příslušného orgánu EIA v tištěné i digitální podobě (formát .pdf a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací) a předáním a převzetím 1 paré oznámení záměru Objednateli.
- dle čl. V. odst. 1. bodu 1.3 část a). – předáním a převzetím biologického průzkumu zájmové oblasti v počtu 1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či jiném nosiči digitálních informací) podobě.
- dle čl. V. odst. 1. bodu 1.3 část b). – předáním a převzetím Hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb. v počtu 1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či jiném nosiči digitálních informací) podobě.
- dle čl. V. odst. 1. bodu 1.3. této Smlouvy – předáním a převzetím dokončené části projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby, inženýrské činnosti (majetkoprávní projednání, projednání s dotčenými orgány státní správy, projednání se správci a vlastníky technické infrastruktury [správců sítí]) v podobě dokončené části díla dle stavu rozpracovanosti ke dni přerušení projekčních prací ze strany objednatele v počtu 1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či jiném nosiči) podobě. Předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. kompletní dokladové části + 1x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf + .dwg) a kopie žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby potvrzené příslušným stavebním úřadem; vše dle této Smlouvy;
- dle čl. V. odst. 1. bodu 1.4. této Smlouvy - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení vč. kompletní dokladové části + 1x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf + .dwg) a kopie žádosti o vydání stavebního povolení potvrzené příslušným stavebním úřadem; vše dle této Smlouvy;
- dle čl. V. odst. 1. bodu 1.5 této Smlouvy - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtů a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr + 1 x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf + .dwg a dalších formátech v této Smlouvě uvedených) vše dle této Smlouvy.“

3. Smluvní strany dále upravují čl. VI. odst. 1. smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„1. Cena předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Cena předmětu díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě. Cena předmětu díla i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. V. odst. 1. této Smlouvy.

- o vypracování oznámení záměru dle přílohy č. 3
vč. podání oznámení o záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

195.000,- Kč

- o vypracování biologického průzkumů zájmové oblasti v letním a jarním aspektu dle požadavku Odboru životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina

Biologické průzkumy	letní průzkum 2022	jarní průzkum 2023
botanický průzkum	20 000 Kč	20 000 Kč
entomologický průzkum	25 000 Kč	20 000 Kč
ornitologický průzkum	10 000 Kč	10 000 Kč
hydrobiologický průzkum	15 000 Kč	15 000 Kč
ichtyologický průzkum	35 000 Kč	-
zoologický screening ostatních skupin živočichů (obojživelníci, plazi, savci)	10 000 Kč	10 000 Kč
	115 000 Kč	75 000 Kč

Celkem letní průzkum 2022 **115.000,- Kč**

Celkem jarní průzkum 2023 **75.000,- Kč**

- o vypracování Hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
vč. posouzení vlivu na migrační propustnost území **70.000,- Kč**

- o vypracování a podání žádosti na Odbor životního prostředí
a zemědělství Kraje Vysočina ohledně nutnosti vedení
výjimek dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb. **25.000,- Kč**

Dodatek č. 2

- o vypracování a podání žádosti na Odbor životního prostředí
a zemědělství Kraje Vysočina ohledně nutnosti vedení
výjimek dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb. **- 25.000,- Kč**

- o projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby
vč. inženýrské činnosti pro rozhodnutí o umístění stavby **1.298.000,- Kč**

- o projektová dokumentace pro stavební povolení vč.
inženýrské činnosti pro stavební povolení **1.495.000,- Kč**

- o projektová dokumentace pro provádění stavby **650.000,- Kč**

- o autorský dozor **250.000,- Kč**

Cena celkem bez DPH **4.148.000,- Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. Smluvní strany dále upravují čl. VII. odst. 2. bod b) smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním):

*„b. **projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti pro rozhodnutí o umístění stavby** – 70 % ceny této části díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání dokončené části projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby, inženýrské činnosti (majetkoprávní projednání, projednání s dotčenými orgány státní správy, projednání se správci a vlastníky technické infrastruktury [správců sítí]) v podobě dokončené části díla dle stavu rozpracovanosti ke dni přerušení projekčních prací ze strany objednatele v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech, dalších 10% ceny této části díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. kompletní dokladové části v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a kopie žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby potvrzené příslušným stavebním úřadem, dalších 20 % ceny této části díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání rozhodnutí o umístění stavby s vyznačením doložky právní moci vztahující se k této projektové dokumentaci Objednateli;*

5. Smluvní strany dále upravují čl. VII. odst. 2. bod ch) smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší bez náhrady.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Praze dne 14. 12. 2023

V Jihlavě dne 18. 12. 2023



zhotovitel



objednatel



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-13-

