

Dodatek k Smlouvě o dílo

který uzavírají ve smyslu § 2623 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

REGIO UB, s.r.o.

Masarykovo náměstí 105

688 01 Uherský Brod

IČ: 25512960

DIČ: CZ25512960

Zastoupená:

Ing. Antonínem Mikulcem, jednatelem

(dále jen objednatel)

a

REÚSS Energetika a.s.

Vinohradská 287

686 05 Uherské Hradiště - Mařatice

IČ : 27707644

DIČ : CZ27707644

Zastoupená:

Ve věcech smluvních - Ing. Silvestrem Maluškem, předsedou představenstva

Ve věcech technických - Ing. Petrem Hrabalem

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že vzhledem k aktuální nedostupnosti řídicích jednotek ze strany výrobce pro zakázku

Rekonstrukce systému MaR kotelny K6 a předávacích stanic v připojených objektech na ulici Soukenická, Uherský Brod

bude uplatněn článek III. Odstavec 2 uzavřené Smlouvy o dílo:

„Vzhledem k tomu, že pro realizaci díla jsou navrženy komponenty s dlouhou dodací lhůtou, vyhrazuje si dodavatel právo na prodloužení termínu dokončení o nezbytně nutnou dobu. Prodloužení termínu realizace se bude řešit písemným dodatkem k této SoD.“

2. Nový termín plnění

Dílo bude provedeno jeho dokončením a předáním objednateli nejpozději k datu **30.5.2024**.

3. Tento dodatek ke smlouvě uzavřely statutární orgány zhotovitele a objednatele. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý obdrží zhotovitel.

V Uherském Brodě dne

V Uherském Hradišti dne

za objednatele:

za zhotovitele: