

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 750/7771/23 ze dne 23.10.2023

Město Třeboň

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

na adrese Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

bankovní spojení: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta,

ve věcech technických a převzetí díla: xxx

xxx

a

Gartensta plus s.r.o

Zastoupená: Mgr. Jakubem Staškem, jednatelem

na adrese: Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha

IČ: 26689472

DIČ: CZ26689472

bankovní spojení: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

uzavírají tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 750/7771/23 ze dne 23.10.2023**

mezi výše uvedenými smluvními stranami:

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely dne 23.10.2023 Smlouvu o dílo č. 750/7771/23 (dále jen „**smlouva**“), na jejímž základě se zhotovitel zavazuje ke kompletnímu provedení sjednaných stavebních prací a dodávku materiálů a služeb pro sjednanou stavbu ve sjednaném rozsahu,

obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných provádění podle přijaté odsouhlasené položkové kalkulace zhotovitele na provedení díla.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně v čl. V. odst. 1, kterým se ruší a nahrazuje v tomto znění:

Termín dokončení: 01.03.2024

Za Objednatele:

V Třeboni

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Za Zhotovitele:

V Praze

Mgr. Jakub Stašek, jednatel