



**DODATEK Č. 3**  
**K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001064/21**

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 066.46

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**103 – I/46 OPAVA, JIŽNÍ OBCHVAT HRADECKÁ – OLOMOUCKÁ, DSP/İČ**  
uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu  
staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Pankrácí 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno: [redacted] ředitel Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí úseku výstavby  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], vedoucí úseku výstavby  
[redacted] vedoucí oddělení přípravy  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**2. MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu**

zastoupený vedoucím konsorcia společností **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-  
Moravská Ostrava  
zastoupeným: [redacted], předsedou představenstva  
bankovní spojení: [redacted]  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

zhotovitelem:  
se sídlem:  
zastoupeným:

**PK OSSENDORF s.r.o.**  
Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno Ostrava  
[REDACTED]  
jednatel a ředitelem společnosti  
[REDACTED] jednatelkou společnosti

bankovní spojení:

[REDACTED]0

IČO:

25564901

DIČ:

CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vločka 33954

zhotovitelem:  
se sídlem:  
zastoupeným:  
bankovní spojení:

**Stránský, Hustý a partneři s.r.o.**  
Bohunická 50, 619 00 Brno

[REDACTED]

IČO:

18827527

DIČ:

CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vločka 1158

zhotovitelem:  
se sídlem:  
zastoupeným:

**SHB, akciová společnost**  
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

[REDACTED] předsedou  
představenstva

bankovní spojení:

[REDACTED]

IČO:

25324365

DIČ:

CZ25324365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  
vločka 4477

zhotovitelem:  
se sídlem:  
zastoupeným:  
bankovní spojení:

**VIAPONT, s.r.o.**  
Vodní 258/13, 602 00 Brno

[REDACTED] jednatel

IČO:

46995447

DIČ:

CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vločka 8917

zhotovitelem:  
se sídlem:  
zastoupeným:  
bankovní spojení:

**G-Consult, spol. s r.o.**  
Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

[REDACTED], jednatel

[REDACTED]

IČO: 64616886  
DIČ: CZ64616886  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
vložka 9104

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“, samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

v tomto znění:

### **Preambule**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 03. 2021 Prováděcí smlouvu (Smlouva o dílo) č. smlouvy Objednatel 16PT-001064/21, č. smlouvy Zhotovitele: 2018 066.46, na realizaci zakázky

„**103 – I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká, DSP/IČ**“, jejímž předmětem je doplnění původní projektové dokumentace ve stupni DUSP o datové předpisy ŘSD ČR, geometrické plány, vegetační úpravy, oplocení včetně povolení, a dále související inženýrská činnost včetně majetkoprávního vypořádání (dále jen „**Smlouva**“). Dále Smluvní strany uzavřely dne 28. 04. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna osoby vedoucího společníka společnosti MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu a dále dne 03. 04. 2023 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2, kterým došlo k termínovému rozdělení inženýrské činnosti (dále jen „**IČ**“) a majetkoprávního vypořádání (dále jen „**MPV**“).

Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel obeslal všechny vlastníky (majetkové správce) dotčené stavbou „**I/46 Opava, Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, ISPROFIN 5811510021 / Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká)**“ za účelem získání potřebných práv k dotčeným pozemkům. K úplnému dokončení MPV chybí uzavření smluvních vztahů s těmito subjekty – Státní pozemkový úřad, Správa silnic Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj, město Opava, neboť jejich uzavření předchází schvalovací proces/projednání Zhotovitelem předložených smluv v orgánech kraje/obce a/nebo jejich schválení/projednání v souladu s vnitro-organizačními předpisy.

Vzhledem k tomu, že se u těchto subjektů podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení nepředpokládá a vzniklé zdržení nelze přičíst Zhotoviteli, dohodly se Smluvní strany na uzavření Dodatku č. 3, jímž se upravují platební podmínky tak, že zohledňují termínové rozdělení IČ a MPV a nastanou situaci. S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze termín pro *Podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení* pokládat za splněný a Zhotovitel je oprávněn po uzavření Dodatku č. 3 vystavit fakturu na část plnění, jak je uvedeno níže. V této souvislosti Smluvní strany uvádějí, že tímto není Zhotovitel zproštěn povinnosti zajistit získání potřebných práv od shora uvedených subjektů.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek I. Předmět Dodatku č. 3

- 1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a Dodatkem č. 3 mění a nahrazují odstavec 4. Článku IV. (Podmínky provádění díla) – část *Obchodní podmínky, PŘÍLOHA C Platby a platební podmínky, odst. 3), část Inženýrská činnost Smlouvy* takto:

Původní znění:

***Obchodní podmínky, PŘÍLOHA C Platby a platební podmínky, odst. 3), část Inženýrská činnost se upřesňuje:***

*Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) bude Zhotoviteli hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období od zahájení do ukončení výkonu inženýrské činnosti dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo). V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší, než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší Zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost.*

*Zbývá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 40 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo), bude uhrazena jednorázově po předložení všech podkladů o majetkoprávním vypořádání, a to na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech podkladů o majetkoprávním vypořádání.*

*Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo). Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo), a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.*

*Veškeré Objednatelem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Zhotoviteli proplaceny dle Zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo).*

**Se mění a nahrazuje** novým zněním:

***Obchodní podmínky, PŘÍLOHA C Platby a platební podmínky, odst. 3), část Inženýrská činnost se upřesňuje:***

*Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) bude Zhotoviteli hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období od zahájení do ukončení výkonu inženýrské činnosti dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo). V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší, než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší Zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost.*

*Zbývá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 40 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo), bude uhrazena ve třech splátkách takto: Po rozeslání všech smluv potřebných pro MPV stavby bude uhrazena část odpovídající 20% celkové (paušální) ceny připadající*

na inženýrskou činnost, po podpisu Dodatku č. 3 bude uhrazena část odpovídající 10% celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost a po úplném dokončení MPV a předání všech zajištěných podkladů bude uhrazena část odpovídající 10% celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost, a to na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech podkladů o majetkoprávním vypořádání.

Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo). Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo), a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré Objednatelem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Zhotoviteli proplaceny dle Zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo).

- 1.2 Ostatní ustanovení Článku IV. (Podmínky provádění díla) Smlouvy zůstávají beze změny.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 3, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 KNĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 01.01.2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.**