

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB „Projektový management BIM vybraných projektů Investičního úseku“

číslo dodatku Objednatele: 6/23/5700/005/1 PID: TSKAX001L4HR

číslo smlouvy Objednatele: 6/23/5700/005

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Poskytovatel: Proconom Software, s.r.o.

Sídlo: Soukenné náměstí 669/2a, Liberec, 460 01

IČO: 07156863

DIČ: CZ07156863

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 41727 Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. ú.: 283935489/0300

datová schránka: 7vk9v6h

zastoupen: Tomášem Opelkou, jednatelem

e-mail pro fakturaci: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jako „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně také jako „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 20.7.2023 uzavřely smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je **Projektový management BIM vybraných projektů Investičního úseku**, (dále jen „**Smlouva**“). Na základě níže uvedených skutečností, které nastaly po uzavření Smlouvy, uzavírají smluvní Strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Předmětem Dodatku je změna čl. III. bodu 2. Smlouvy (Doba a místo plnění).

3. Původní termín dokončení plnění byl uvažován do 31.12.2023. S ohledem na nedočerpaný finanční limit Smlouvy a potřebě Objednatele poskytování služeb i nadále, bylo rozhodnuto o prodloužení lhůty termínu dokončení plnění tak, jak je níže uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba a místo plnění)

1. Čl. III. odst. 2. Smlouvy se mění takto:
Termín dokončení: do 30.6.2024, nebo do vyčerpání ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 18. 12. 2023

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Tomáš Opelka
jednatel