



S/0555/2023/ODaSH/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0555/2023/ODaSH

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: [redacted] ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: [redacted] tel: [redacted]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Ing. Vladimírem Macurou, předsedou představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu [redacted]

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, SOR dopravní stavby, stavbyvedoucí

email: [redacted] tel: [redacted]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava části komunikace – ul. Na Výsluní“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 13.10.2023 na stavební práce pod názvem „Oprava části komunikace – ul. Na Výsluní“.

- 1.1 Původní článek č. 2 Předmět smlouvy a rozsah plnění** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se upravuje o neprováděné a dodatečně prováděné stavební práce v rozsahu změnového listu č. 1.
- 1.2 Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena díla dle SoD	700 778,72 Kč	147 163,53 Kč	847 942,25 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	- 2 904 Kč	- 609,84 Kč	- 3 513,84 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	185 320,19 Kč	38 917,24 Kč	224 237,43 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	883 194,91 Kč	185 470,93 Kč	1 068 665,84 Kč

článek 2. Závěrečná ujednání

- Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
- Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí.....schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne.....
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmostek.cz.

6. Součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč
primátor

Ing. Vladimír Macura,
předseda představenstva