

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace
Sídlo: Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Martinou Miláčkovou, ředitelkou muzea
IČO: 000 91 138
DIČ: neplátce DPH
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Kroměříž
Číslo účtu: 1034691/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Martina Miláčková, ředitelka muzea
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petra Smetánková, DiS., projektový manažer
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o.
Sídlo: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
Zastoupený: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel
Ing. Petr Vlček, jednatel
Jaroslav Ševčík, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 27940
IČO: 25504487
DIČ: CZ25504487
Bankovní ústav: ČS, a.s. Zlín
Číslo účtu¹: 1481478359/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Radim Barták
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

2 PREAMBULE

- 2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 25 ZMĚNA SMLOUVY, odst. 25.1 na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 7. 2023 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních úprav objektu konírny v rámci hospodářského dvora v Rymicích.
- 2.2 Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby zobrazovala aktuální skutečnosti výše uvedené stavby. Dodatek č. 2 upřesňuje čl. 4 PŘEDMĚT DÍLA smlouvy, a to s ohledem na skutečnosti, které nastaly během realizace stavby, a které jsou popsány ve Změnovém listu č. 02. Tento změnový list se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 2.3 Tímto dodatkem se mění čl. 6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY.

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účetem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

3 ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

V odst.4.1 se doplňuje bod 4.1.6, který zní:

Zhotovením díla se rozumí provedení stavebních a montážních prací dle změnového listu č. 02.

4 ZMĚNA CENY ZA DÍLO

Cena díla se na základě doplnění v čl. 4 PŘEDMĚT DÍLA, odst. 4.1, bod 4.1.6 mění, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši 516 454,84 Kč bez DPH a neprovedení prací ve výši 286 882,55 Kč bez DPH.

Cena za dílo se z výše 12 218 809,66 Kč bez DPH zvyšuje o částku ve výši 229 572,29 Kč na novou cenu 12 448 381,95 Kč bez DPH.

Odstavec 6.1 a 6.2 po změně zní takto:

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 12 448 381,95 Kč

6.1.1.2 Cena slovy dvanáct milionů čtyři sta čtyřicet osm tisíc tři sta osmdesát korun českých devadesát pět haléřů

6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2 Obsah ceny

6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli, a změnového listu č. 02, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

6.2.2 **Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.**

6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.

5 ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Čl. 27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 27.5, bod 27.5.1 Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje takto:

Příloha č. 4 – Změnový list č. 02

6 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 6.2 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a je provedena v souladu s čl. 25 ZMĚNA SMLOUVY.
- 6.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 – Změnový list č. 02.
- 6.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

V Kroměříži dne 15. 12. 2023

V Holešově dne 18. 12. 2023

Za Objednatele: Mgr. Martina Miláčková, ředitelka muzea

Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

**Příloha č. 1
(Příloha č. 4 SoD)**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 02