

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI Č. 2023_00602

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

DIČ: CZ49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

Hlavní inženýr projektu: [REDAKCE] vedoucí technického oddělení SČVK a.s., mobil: [REDAKCE], email: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

SNOWPLAN spol. s.r.o.

se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO:27497763

DIČ: CZ27497763

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36192

zastoupená ve věcech smluvních: [REDAKCE] – jednatelem společnosti

autorizace: ČKAIT [REDAKCE] ze dne 6.1.1998

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], tel: [REDAKCE], email: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 228761391/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo na zhotovení projektu a zajištění inženýrské činnosti č. 2023_00602 na akci „ UVVDJ68003 Harrachov_ VDJ – stavební oprava“ je prodloužení termínu plnění.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

3.2 Mění se termín předání projektové dokumentace (PD) ke kontrole (revizi) z [REDAKCE].2023 na [REDAKCE].2024.

3.3 Mění se termín předání projektové dokumentace (PD) z [REDAKCE].2023 na [REDAKCE].2024.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.5 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení projektu a zajištění inženýrské činnosti.

11.6 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

11.7 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

**Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 27. 11. 23.....

V 5. 12. 23....., dne LIBEREC.....



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva

SNOWPLAN spol. s.r.o.



jednatel společnosti

