

DODATEK č. 1
ke smlouvě příkazní
o výkonu autorského dozoru
dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku

číslo smlouvy příkazce: D952220059

I.
Smluvní strany

PŘÍKAZCE	POVODÍ LABE, státní podnik
Se sídlem	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
IČO, DIČ	70890005, CZ70890005
Obchodní rejstřík	V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
V technických věcech oprávněn jednat	XXX XXX
Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen	XXX

PŘÍKAZNÍK	Valbek spol. s r.o.
Se sídlem	Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
Zastoupený	XXX
IČO , DIČ	48266230, CZ48266230
Obchodní rejstřík	V Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
V technických věcech oprávněn jednat	XXX
Telefon, e-mail	XXX

Pro potřeby této smlouvy je termínem „příkazník“ míněn výběrovým řízením vybraný uchazeč veřejné zakázky nazvané „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní – výkon autorského dozoru“ a termínem Stavba – realizace díla „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“ a termínem „příkazce“ míněn stavebník (investor, objednatel) Stavby.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní o výkonu autorského dozoru č. příkazce D952220059 v jednotlivých člancích takto:

Čl. VI. Ujednání o úplatě za provádění příkazu, odst. 1:

Stávající text se doplňuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení příkazu se navyšuje o vypracování níže specifikované dokumentace pro provádění stavby vč. výkonu inženýringu:

- Zhodnocení stavu přítokové štolý levé spodní výpusti a posouzení statikem včetně zprávy – 16 000,- Kč bez DPH.
- U kleneb bezpečnostního přelivu:
 - a) posouzení varianty jejich statického zabezpečení a podepření při ponechání obkladních kamenů kleneb vč. příslušné dokumentace a výkazu výměr – 95 000,- Kč bez DPH,
 - b) na základě dodatečných připomínek NPÚ technické dořešení detailu kamenného opevnění svahu (cca 7 m²) mezi niveletou komunikace Zvolenská a korunou levé zdi kaskády navazující na krajní levé pole bezpečnostního přelivu vč. výkazu výměr - 7 000,- Kč bez DPH,

- Vypracování dokumentace pro provádění stavby dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. řešených změn stavby levé spodní výpusti – 195 000,- Kč bez DPH,
- Inženýrská činnost, zajištění změny stavby před dokončením pro levou přítokovou štolu – 45 000,- Kč bez DPH,
- Výkres sanace obvodového zdiva věží spodních výpustí vč. výkazu výměr a rozpočtu – 30 000,- Kč bez DPH.

Celkem navýšení dle tohoto dodatku činí: 388 000 Kč bez DPH.

Celková cena dle této smlouvy příkazní ve znění tohoto dodatku činí: 1 378 000 Kč bez DPH.

Zdůvodnění změny celkové ceny

Po vypuštění nádrže, odtěžení předsypu hráze a vytěžení nánosů z přítokových štol spodních výpustí bylo zjištěno, že dostupná historická dokumentace neodpovídá reálnému stavu do té doby nekontrolovatelných stavebních konstrukcí. Z tohoto důvodu dochází k uzavření dodatku ke smlouvě příkazní s autorským dozorem na vyhotovení změnové dílčí projektové dokumentace pro provádění stavby.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy příkazní o výkonu autorského dozoru č. D952220059 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

podepsán elektronicky
příkazce
Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel

podepsán elektronicky
příkazník
XXX
XXX