

DODATEK Č. 1

KE

SMLOUVĚ

Název smlouvy: D7 MUK Aviatická – MUK Ruzyně – zpracování DSP, IČ, VD- ZDS, AD v úseku I/7 mezi MÚK Aviatická (mimo) a MÚK Ruzyně (včetně)

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006469

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-152

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366

Smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen dle OR:
zastoupen při elektronickém podpisu

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty větší”

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: v Brně, Ptašínského 10/313, PSČ 602 00

IČO: 494 46 703
DIČ: CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty větší

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 a 23.2 Všeobecných obchodních podmínek dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zakázku:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 20.03.2020 Smlouvu, jejímž předmětem je vyhotovení dokumentace pro stavební povolení, výkon inženýrské činnosti za účelem získání pravomocného stavebního povolení vč. správních poplatků, majetkoprávní činnost, vyhotovení projektové dokumentace VD-ZDS a autorský dozor pro stavbu „**D7 MUK Aviatická – MUK Ruzyně – zpracování DSP, IČ, VD-ZDS, AD v úseku I/7 mezi MÚK Aviatická (mimo) a MÚK Ruzyně (včetně)**“ (dále jen „Stavba“),
- podkladem pro vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení je předání podrobného GTP a čístopis projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. pravomocného ÚR (obojí zajišťuje objednatel),
- podrobný GTP byl objednatelem předán a po jeho prostudování zhotovitel předal objednateli požadavky na jeho doplnění formou provedení Doplnujícího geotechnického průzkumu,
- pravomocné územní rozhodnutí nebylo doposud vydáno,
- řešená změna není podstatnou změnou ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nemění ve smyslu výše uvedených skutečností celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřesahuje limity §222 ZZVZ,

dohodli se objednatel a zhotovitel níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Článek I.

Předmět dodatku

1. V důsledku skutečností uvedených v Preambuli tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následující úpravě rozsahu plnění dle Smlouvy, resp. Přílohy č. 1 Podrobná specifikace plnění takto:
 - zhotovitel vyhotoví zadávací dokumentaci pro provedení „Doplnujícího geotechnického průzkumu“,
 - dokumentace pro stavební povolení bude vyhotovena v konceptu, konceptu čístopisu a následně bude vydán čístopis projektové dokumentace pro stavební povolení.
2. Podrobná specifikace činností je uvedena v Přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku.
3. V souvislosti s provedením činností dle tohoto Dodatku se smluvní strany dále dohodly na navýšení celkové ceny o **220.000,- Kč** bez DPH. Navýšení vychází z jednotkových cen sjednaných Smlouvou.

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy 22.234.830,- Kč bez DPH

Zvýšení ceny dle Dodatku č. 1220.000,- Kč bez DPH (navýšení o 0,99%)

Cena celkem dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 122.454.830,- Kč bez DPH

4. Odměna za vyhotovení zadávací dokumentace pro provedení Doplňujícího geotechnického průzkumu bude zhotoviteli uhrazena po jejím protokolárním předání objednateli.
5. Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením plnění dle tohoto Dodatku dohodly na úpravě čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. Smlouvy následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na písemnou výzvu zadavatele

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Koncept DSP	Do 6 měsíců od výzvy objednatele.
Koncept čistopisu DSP	Do 2 měsíců od předání výsledků Doplňujícího geotechnického průzkumu a projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DSP
Čistopis DSP	Do 4 týdnů od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu čistopisu DSP
Zadávací dokumentace pro provedení Doplňujícího geotechnického průzkumu	29.2.2024
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků	Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení - do 12 měsíců od odevzdání čistopisu DSP
Majetkoprávní činnost	Do 24 měsíců od výzvy objednatele, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění
Koncept VD - ZDS	Do 5 měsíců od výzvy objednatele
Koncept čistopisu VD- ZDS	Do 5 týdnů od projednání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD - ZDS	Do 3 týdnů od projednání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS
Autorský dozor	Na výzvu objednatele

6. Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením plnění dle tohoto Dodatku dále dohodly na úpravě čl. IV. Podmínky provádění díla, odst. 7. Smlouvy, a to následujícím způsobem:

Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele dle soupisu prací, které zhotovitel objednateli předá v termínu:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Koncept DSP	1xCD
Koncept čistopisu DSP	1xCD
Čistopis DSP	4xlistinná verze + 1xCD

Zadávací dokumentace pro provedení Doplnujícího geotechnického průzkumu	4xlistinná verze + 1xCD
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků	-
Majetkoprávní činnost	-
Koncept VD - ZDS	1xCD
Koncept čistopisu VD- ZDS	1xCD
Čistopis VD - ZDS	5xCD – pro soutěž zhotovitele stavby <u>Pro předání staveniště:</u> 5xlistinná verze (na výzvu objednatele-včetně zpracování změn z výběrového řízení na zhotovitele stavby) 5xCD (PDF + dle datového předpisu C2)
Autorský dozor	-

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).
- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
 - Podrobná specifikace předmětu plnění – aktualizace - příloha č. 1,
 - Oceněný rozpis prací – příloha č.2
- Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.14
13:16:49 +01'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění – aktualizace

Předmětem zakázky je:

- Zpracování dokumentace pro stavební povolení
- **Zpracování zadávací dokumentace pro vyhotovení Doplnujícího geotechnického průzkumu**
- Inženýrská činnost za účelem vydání pravomocného stavebního povolení
- Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
- Autorský dozor během stavby

Předmětem zakázky je přeložka silnice I/7 (v budoucnu D7, resp. D0) mezi stávající MÚK Ruzyně (křižovatka D0 s ulicí Evropská) a MÚK Aviatická. Trasa navazuje na již realizovanou trasu silničního okruhu kolem Prahy (SOKP – Pražský okruh) D0 úseku 517 Řepy –Ruzyně v oblasti napojení větví stávající MÚK Ruzyně. Z části komunikace kopíruje stávající trasu silnice I/7, následně se stáčí obloukem severovýchodním směrem k obci Přední Kopanina. Dále se komunikace stáčí zpět k silnici I/7 a napojuje se na MÚK Aviatická.

Příloha č. 2 - Oceněný rozpis prací

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Zadávací dokumentace pro vyhotovení Doplnujícího geotechnického průzkumu

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP vč. majetkopr. projednání)

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS)

Autorský dozor

Digitálně podepsal:

Datum: 15.12.2023 19:30:51 +01:00