

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN Rýžovník, ze dne 22. 3. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Odry,
na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VDP STAVBY a.s.

se sídlem Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

IČO: 651 38 333

DIČ: CZ65138333

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

zastoupená: Radkem Sedláčkem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted], [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-7283730207/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00047-2023-951 - původní číslo smlouvy SML-00020-2023-941 (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 3. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00047-2023-951 (původní číslo smlouvy SML-00020-2023-941), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Rýžovník“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“). Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla dle smlouvy:	19 300 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku:	- 2 673,75 Kč bez DPH
Vícepráce dle tohoto dodatku:	+ 415 284,00 Kč bez DPH
<u>Nová cena díla:</u>	<u>19 712 610,25 Kč bez DPH</u>

2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 19 712 610,25 Kč bez DPH, slovy devatenáct miliónů sedm set dvanáct tisíc šest set deset korun českých dvacet pět haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento

dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.



4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku - Místku, dne:

V, dne:

.....


 - oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s.p.

.....

Radek Sedláček
předseda představenstva
VDP STAVBY a.s.