

Změnový list č. 1 ze dne 30.11.2023

Název stavby:	Most, ul. Báňská, zastávka MHD
Číslo smluvního vztahu:	2 023 261
Název části stavby (PS, SO):	01 - část 1 chodníky (z ul. Fr. Halase), 03 - část 3 veřejné osvětlení
Objednatel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most IČO: 64052265	Zhotovitel: BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. Třebošická 178 434 01 Most - Komořany IČ: 40233529
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 1. Dle PD	
Nové řešení: 1. Dle DSPS	
Zdůvodnění změny: 1. Vynuceno technologickým postupem prací	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	578 800,-
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	93 535,89,-
Nová cena díla bez DPH:	672 335,89,-
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.11.2023
Nový termín dokončení díla:	31.12.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jan Antoš

Datum: 30.11.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Jan Antoš

Datum: 30.11.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Ing. Michal
Hartman

Digitálně podepsal
Ing. Michal Hartman
Datum: 2023.12.18
15:52:21 +01'00'

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Ing.
Vladimír
Plhák

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Plhák
Datum: 2023.12.18
14:42:04 +01'00'

Příloha změnového listu: Výpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: ZAK-23-069 -ZL č.1 - Most, ul. Báňská, zastávka MHD (REV II)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 12. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			93 535,89
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21 00%	93 535,89	19 642,54
	15 00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			113 178,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ing.
Vladimír
Plhák

Digitálně
podepsal Ing.
Vladimír Plhák
Datum:
2023.12.19
07:00:13 +01'00'

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: ZAK-23-069 -ZL č.1 - Most, ul. Bářská, zastávka MHD (REV II)

Místo:

Datum:

15. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		93 535,89	113 178,43
ZL č.1	Změna vrstev cho...	93 535,89	113 178,43