

Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 05707/A/2017 ze dne 11. 4. 2017
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Město Lanžhot

Sídlo: Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot
IČ: 00283321
Zastoupen: Mgr. Ladislavem Strakou, starostou obce
(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

VHS Břeclav s.r.o.,

Sídlo: Břeclav, Fügnerova 1161/1,
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
2318, jednající: Ing. Josef Bendl, jednatelem
zástupce ve věcech technických: Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby
Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technické skupiny
Ing. Miroslav Procházka, stavbyvedoucí
(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

„Lanžhot – plocha a oplocení na Sokolské – dodatek č. 1“

V souladu se smlouvou o dílo č. 05707/A/2017 uzavřenou mezi smluvními stranami dne 11.4. 2017, a v souladu s článkem 14. Závěrečná ustanovení, bod 14.6, se předmětná smlouva o dílo číslo 05707/A/2017, upravuje dodatkem číslo 1 takto:

Doložka o schválení:

Tato smlouva byla schválena
na jednání Rady města
Lanžhot dne: 08.06.2017
usnesením č. R/111/17/5

Článek 4 Termíny plnění

Dohodou smluvních stran se mění Článek 4. Termíny plnění, odstavec 4.2, který nově zní takto:

- Zhotovitel se zavazuje předat zpevněnou plochu objednateli nejpozději v termínu do 15.6.2017 včetně.
- Zhotovitel se zavazuje předat oplocení objednateli nejpozději v termínu do 31.7.2017 včetně.

Článek 5 Cena díla a platební podmínky

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací nutných k řádnému dokončení díla, a v souladu s Článkem 5 Cena díla a platební podmínky, odstavec 5.5, a dále z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce), se mění článek 5, odstavec 5.1 smlouvy. a to tak, že cena díla bez DPH se navyšuje o celkovou částku ve výši Kč 706 289,-- bez DPH, (Kč 322 134,-- bez DPH – oprava zpevněné plochy, Kč 384 155,-- bez DPH – oplocení), a nově zní:

Cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	Kč 2 449 891,--
DPH	Kč 514 478,--
Cena včetně DPH	Kč 2 964 369,--

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 05707/A/2017 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Rozsah méně a víceprací je uveden v přílohách dodatku č. 1, které jsou jeho nedílnou součástí.

V Lanžhotě dne

9. 6. 2017

Mgr. Ladislav Straka
starosta



za objednatele



V Břeclavi dne

Ing. Josef Bendl
jednatel

za zhotovitele



VHS BŘECLAV s.r.o.
Fügnerova 1161/1
690 64 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : SED182a

Lanžhot - oprava plotu a zp. ploch na Sokolské

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : VHS Břeclav s.r.o.
Fügnerova 1161/1
69064 Břeclav

IČO : 42324149

DIČ : CZ42324149

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	322 134,00
DPH	21 %	67 648,00
Cena celkem za stavbu		389 782

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 105 oprava zpevněné plochy	389 782	0	322 134	67 648	100,0
Celkem za stavbu	389 782	0	322 134	67 648	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 105	změna č.1- změna skladby betonové plochy	357 189	0	295 197	61 991	91,6
SO 105	změna č.1- ohraničení betonové plochy	32 594	0	26 937	5 657	8,4
Celkem za stavbu		389 782	0	322 134	67 648	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-0,3	-1 015	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	81,7	263 203	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	-6,7	-21 600	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	14,9	47 964	0	0	0	0
99 staveništní přesun hmot	0,5	1 589	0	0	0	0
998 Přesun hmot	9,9	31 994	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	322 134	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	změna č.1- skladby betonové ploch	JKSO
Objekt			SKP
SO 105		oprava zpevněné plochy	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
SED182a		Lanžhot - oprava plotu a zp. ploch na Sokolské	Náklady na m.j.
Projektant			0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	295 197	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	295 197	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	295 197	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	295 197	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		295 197 Kč
DPH	21,0 %		61 991 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			357 188 Kč

Poznámka :

Stavba :	SED182a Lanžhot - oprava plotu a zp. ploch na Sokolské	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 105 oprava zpevněné plochy	změna č.1-	skladby betonové plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace pozemní	263 203	0	0	0	0
998 Přesun hmot	31 994	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	295 197	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	295 197	0
Oborová přírážka	0	0,0	295 197	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	295 197	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	295 197	0
Zařízení staveniště	0	0,0	295 197	0
Provoz investora	0	0,0	295 197	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	295 197	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	295 197	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SED182a Lanžhot - oprava plotu a zp. ploch na Soko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 105 oprava zpevněné plochy	změna č.1- skladby betonové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace pozemní				
1	574381112U00	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	1 800,00	248,00	446 400,00
2	565310018R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění průměrná tl.5 cm	m2	1 800,00	48,00	86 400,00
3	573211111R00	Postřik živičný spojovací PS-E v množství do 0,70 kg/m2	m2	5 400,00	17,00	91 800,00
4	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	1 800,00	259,00	466 200,00
5	577123121U00	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 800,00	180,00	324 000,00
6	574381112U00	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	-1 738,52	248,00	-431 153,46
7	573211111R00	Postřik živičný spojovací PS-E v množství do 0,70 kg/m2	m2	-3 421,90	17,00	-58 172,27
8	577123121U00	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1 706,00	180,00	-307 080,00
9	577135122U00	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 +(ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1 715,90	207,00	-355 190,89
Celkem za		5 Komunikace pozemní				263 203,39
Díl: 998		Přesun hmot				
10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	557,39	57,40	31 994,07
Celkem za		998 Přesun hmot				31 994,07

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	změna č.1- ohraničení betonové plo	JKSO
Objekt			SKP
SO 105		oprava zpevněné plochy	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
SED182a		Lanžhot - oprava plotu a zp. ploch na Sokolské	Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	26 937	Ztížené výrobní podmínky
			0
R	Z PSV celkem	0	Oborová přírážka
			0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
	N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
ZRN	ZRN celkem	26 937	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
			0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	26 937	Ostatní náklady neuvedené
			0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	26 937	Ostatní náklady celkem
			0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	26 937 Kč
DPH		21,0 %	5 657 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			32 594 Kč

Poznámka :

Stavba :	SED182a Lanžhot - oprava plotu a zp. ploch na Sokolské	Rozpočet :	3
Objekt :	SO 105 oprava zpevněné plochy	změna č.1-	ohraničení betonové plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 015	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	-21 600	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	47 964	0	0	0	0
99 staveništní přesun hmot	1 589	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	26 937	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	26 937	0
Oborová přírážka	0	0,0	26 937	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	26 937	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	26 937	0
Zařízení staveniště	0	0,0	26 937	0
Provoz investora	0	0,0	26 937	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	26 937	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	26 937	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SED182a Lanžhot - oprava plotu a zp. ploch na Soko	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 105 oprava zpevněné plochy	změna č.1- ohraničení betonové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	174201101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	-0,89	62,80	-55,89
2	583374030	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	-1,96	490,00	-959,42
		Celkem za 1 Zemní práce				-1 015,31
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
3	9999R01	Zřízení průpichů pr.20cm vč.zásypu kačírkem 16/32 a odvozu suti	kus	-27,00	800,00	-21 600,00
		Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce				-21 600,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
4	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	147,15	230,00	33 844,50
5	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25cm	kus	148,62	95,00	14 119,04
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				47 963,54
Díl: 99		staveništní přesun hmot				
6	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	27,68	57,40	1 588,60
		Celkem za 99 staveništní přesun hmot				1 588,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Změna č. 2 - Záměna oplocení	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
106	Změna oplocení		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
SED182c	Lnažhot - oplocení na Sokolské - změna č.2		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.		Zakázkové číslo SED182c
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
J	HSV celkem	384 155	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	384 155	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		384 155	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		384 155	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		384 155 Kč
DPH	21,0 %		80 673 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			464 828 Kč

Poznámka :



Stavba :	SED182c Lnažhot - oplocení na Sokolské - změna č.2	Rozpočet :	
Objekt :	106 Změna oplocení	Změna č. 2 - Záměna oplocení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé konstrukce	384 155	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	384 155	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	384 155	0
Oborová přírážka	0	0,0	384 155	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	384 155	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	384 155	0
Zařízení staveniště	0	0,0	384 155	0
Provoz investora	0	0,0	384 155	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	384 155	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	384 155	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SED182c Lnažhot - oplocení na Sokolské - změna č.2	Rozpočet:
Objekt :	106 Změna oplocení	Změna č. 2 - Záměna oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé konstrukce						
1	348101150U00	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 10 m2 vč.dodání materiálu,	kus	-1,00	25 000,00	-25 000,00
2	348401130U00	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svah	m	-573,12	446,00	-255 611,52
3	R001	Dodávka a montáž oplocení PILOFOR v. 1730 mm včetně betonové podhrabové desky	m	573,12	1 095,00	627 566,40
4	R002	Dvoukřídlá brána PILOFOR 5000 x 1850	kus	1,00	23 980,00	23 980,00
5	R003	Branka jednokřídlá PILOFOR 1000 x 1850	kus	2,00	6 610,00	13 220,00
Celkem za 3 Svislé konstrukce						384 154,88



LAJ 5. n. 6
p. 1161 / 1
Via Breda 143
10014 Breccia (TV)
Tel. 0422/424149