

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6134 v km 20,530 na trati Rybník – Lipno nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-456/2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800/ 5313530073

Číslo jednací: 26131/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s.r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141 DIČ: CZ49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

číslo smlouvy: **SML-P-2023-003**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 9.2.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6134 v km 20,530 na trati Rybník – Lipno nad Vltavou“, ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 9.2.2023 (dále jen „Smlouva“).

Původní cena Díla..... 1 790 000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je potřeba přepracování příslušné části dokumentace, souhrnných částí, geodetické dokumentace a rozšíření dokladové části v souvislosti se změnou vedení kabelizace – uložení kabelizace do země místo toho, aby byla vedena vzduchem. Součástí úprav bude i návrh nového zábradlí, jímž bude vedena kabelizace na mostě před ŽST Lipno nad Vltavou. Změna technologického postupu je vyvolána nutností eliminace poruchového stavu kabelizace a v důsledku toho nefunkčnosti předmětné komunikace.
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **250.000,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 2 se prodlužuje o 3 měsíce a v důsledku tohoto prodloužení se posunuje též termín plnění u ostatních dílčích etap, tj. u etapy 3., 4. a 5. (předpokládaný výkon AD při realizaci stavby, který je nově stanoven na časové rozmezí 09/2024–07/2025).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Smluvní strany konstatují, že výše uvedená změna je analogická s ustanovením **§ 222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“). U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ z těchto důvodů:

Varianta **§ 222 odst. 5 ZZVZ**

- a) dodatečné služby od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, tedy zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby,
- b) změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů

- c) a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, především pro složité organizační a technické činnosti spočívající v koordinaci postupů a slučitelnosti prací a zpomalení stavebních postupů

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 0 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odstavce 3.2., článku 5 odstavce 5.1. a 5.2. a článku 6 odstavce 6.2. Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Dochází ke změně termínů plnění díla prodloužením o 3 měsíce
2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 - Lhůtv k provedení díla

- 3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD		
1. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD (bez fakturace)	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkovému řízení včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD (fakturace – 20 % z celkové ceny díla bez AD)	Čistopis DUSP, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Podání žádosti o společné povolení stavby;	Předávací protokol podepsaný zadavatelem; kopie žádosti o společné povolení stavby

	(fakturace – 30 % z celkové ceny díla bez AD)		
4. dílčí etapa – ukončení díla	do 18 měsíců od nabytí účinnosti SOD (fakturace – 50 % z celkové ceny díla bez AD)	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předávací protokol podepsaný zadavatelem; Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
5. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 09/2024 – 7/2025 (fakturace - AD)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

3. Dochází ke změně ceny za provedení díla

4. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. a 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- c) Celková díla bez DPH2 040 000,- Kč
- d) DPH (základní sazba)428 400,- Kč
- e) Celková cena díla včetně DPH..... 2 468 400,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1*	Zajištění mapových podkladů	km	/	/	/
2*	Geodetické práce	km	■	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	/	/	/
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	/	/	/

5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	/	/	/
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

5. Dochází ke změně platebních podmínek

6. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 6 - Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - bez fakturace

b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – fakturace** ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)

c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)

d) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)

e) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy – **5. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]

14.12.2023 09:51

Podepsáno elektronicky

[Redacted]

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal [Redacted]

Datum: 2023.12.11 07:45:24
+01'00'

.....
Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.