

II/395 Zastávka – hranice kraje, úsek I. a II.- AD

číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/582

číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1327

číslo smlouvy zhotovitele: 2018 076.104

## **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,**

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

### **I.**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

##### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp.zn. Pr 287

**a**

##### **ZHOTOVITEL**

##### **ZHOTOVITEL**

##### **PK OSSENDORFS.R.O.**

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena: Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.  
jednatelem a ředitelem společnosti  
Bc. Kateřinou Šťastnou  
jednatelkou společnosti

IČO 25564901  
sp.zn. C 33954

Další společníci:

##### **i) Linio Plan, s.r.o.**

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno  
IČO 27738809  
DIČ CZ27738809  
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem  
Ing. Michalem Kotučem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 55650

##### **ii) Rušar mosty, s.r.o.**

se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno  
IČO 29362393  
DIČ CZ29362393  
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 75395

**II.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 1. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění: - rozdělení akce pro realizaci na dvě samostatné akce budované postupně ve více letech.

**III.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 3. smlouvy, který se mění a nově zní:

3. Sjednaná odměna bude hrazena na základě třech faktur. První faktura bude vystavena na část stavby úsek II. realizovaný v roce 2023 ( akce je zkolaudována) ve výši 50% odměny sjednané v odst. 1 tohoto článku. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí stavby úseku II. Druhá faktura ve výši 40% odměny sjednané v odst. 1 tohoto článku bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí stavby úseku I. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí stavby úseku I. Třetí faktura ve výši 10% odměny bude vystavena po vydání rozhodnutí o kolaudaci či kolaudačního souhlasu úseku I.

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

V Brně, dne 19.12.2023

V Brně, dne 14.12.2023

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,

**Bc. Kateřina Šťastná**

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.  
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY