


Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. objednatele S30/23-9540-01**


uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:****Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:**ArchiBIM studio s.r.o.**

se sídlem: Technologická 373/4, 708 00 Ostrava, Pustkovec
zastoupena: Ing. arch., et. Ing. Janem Fridrichem, jednatelem
IČ: 05489491
DIČ: CZ05489491
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 22050009/5500
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2023 smlouvu o dílo č. objednatele S30/23-9540-01, jejímž předmětem jsou práce na díle - projektové dokumentaci „Projektová dokumentace příprava místností pro instalaci přístrojů II. etapa v rámci projektu „REFRESH Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries““.
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na rozšíření předmětu díla o „rozšíření PD Rekonstrukce laboratoří v budově CPI“.
- 2.3. Výše uvedené změny díla mají vliv na cenu díla a dobu plnění, a proto smluvní strany přistoupily na základě cenové nabídky zhotovitele č. 19/2023 k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě tak, aby bylo možné realizaci díla zdárně dokončit.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. V. odst. 2. smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

2. *Cena díla činí:*

<i>Cena díla dle Smlouvy o dílo Kč bez DPH</i>	<i>1.394.000,00 Kč</i>
<i>Cena dodatku č.1 Kč bez DPH</i>	<i>165.000,00 Kč</i>
<i>Celková cena díla Kč bez DPH</i>	<i>1.599.000,00 Kč</i>
<i>Kč DPH</i>	<i>327.390,00 Kč</i>
<i>Cena celkem Kč vč. DPH</i>	<i>1.886.390,00 Kč</i>

- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že termín plnění pro předání projektové dokumentace ve stupni DSP se prodlužuje o 30 dnů, ustanovení čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

1. *Zhotovitel provede části díla takto:*

a) předání projektové dokumentace ve stupni DSP do 150 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

b) předání projektové dokumentace ve stupni DPS do 25 dnů od nabytí právní moci pravomocného stavebního povolení.

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S30/23-9540-01 ze dne 6. 9. 2023 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S30/23-9540-01 ze dne 6. 9. 2023.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení předchozího odstavce.

objednatel
V Ostravě

zhotovitel
V Ostravě

.....
Ing. Gabriela Mechelová
kvestorka

.....
Ing. arch., et Ing. Jan Fridrich
jednatel