

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 9/2023

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s r.o. se sídlem Lacinova 1720, 274 01 Slaný Zastoupené: Bc. Michalem Bezouškou, jednatelem společnosti IČO: 25105299, DIČ: CZ25105299	Zhotovitel: Jiří Škubal [REDACTED] IČO: 75415852, DIČ: CZ8907280514 E-mailová adresa: [REDACTED]
---	--

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 04.12.2023, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky VSH Slaný č. 9/2023 ze dne 04.12.2023. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 9/2023 objednávané dodatečné práce, které nebyly jejím z důvodu jejich nepředvídatelnosti.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 39 500 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	97 723,25 Kč bez DPH
méněpráce	0 Kč bez DPH
vícepráce	39 500 Kč bez DPH
rozdíl (dodatek obj.)	39 500 Kč bez DPH
konečná	137 223,25 Kč bez DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

vyřizuje: Ing. Lenka Leila Madzurová

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ve Slaném dne 18. 12. 2023

Bc. Michal Bezouška

Jednatel společnosti

**Víceúčelová sportovní hala Slaný spol.
s r.o.**

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení: Jiří Škubal

Podpis:

Zpracoval: Madzurová

.....