

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	PERFECTED s.r.o. Hybešova 726/42 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Roman Stuchlík	
Datum:	7.6.2017	
<p>ROZŠÍŘENÍ A OBNOVA BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ V OBJEKTU ASTORKA</p> <p>Potřeba dodatečných stavebních prací (víceprací) vznikla v průběhu realizace stavby a jejich provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce.</p> <p>Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny, Popis a zdůvodnění změny: Doplnění 10 ks infrapasivních detektorů pro hlídání prostoru chodeb budovy včetně instalace kabeláže a stavebních prací a přípomocí s touto změnou souvisejících. Práce budou provedeny včetně začlenění prvků do PZTS ústředny.</p>		
Počet připojených listů položkového rozpočtu: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -----	Cena víceprací bez DPH: 31 543,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 425 112,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -----	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zástupce objednatele:	Podpis zástupce zhotovitele:	
Datum	Datum:	