

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

### ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice-Telnice“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E293-S-4288/2017**

č.j.: 15412/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SUBISPROFIN: 5623520040

A

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 449 60 417: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3803

zastoupena: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel

**Ing. Radomír Hanák**, jednatel

**Ing. Martin Mráz**, jednatel

bank. spojení: xxx

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **17042/17**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

## PREAMBULE

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

Smluvní strany prohlašují, že předmětná stavba byla v rámci Správy železnic, státní organizace, postoupena z organizační jednotky Správa osobních nádraží Brno na organizační jednotku Stavební správa východ. Na základě uvedeného je tak Objednatel nově zastoupen Stavební správou východ. Tímto Dodatkem č. 2 dochází ke změně identifikačních údajů uvedených v záhlaví smlouvy o dílo, a to tak, jak jsou uvedeny v záhlaví tohoto Dodatku č. 2.

### 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti zhotovitele ze dne 10. 11. 2023 v souladu s Obchodními podmínkami, které tvoří přílohu č. 2. smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění díla a s tím souvisejícím navýšení ceny díla a doplnění termínů.

Dílo se rozšířilo o úpravu technického řešení v rámci koordinace se souběžnou stavbou Oblastního ředitelství Brno. Jednalo se o koordinaci rekonstrukce výpravní budovy s výstavbou nového kabelovodu, který byl do stavby doplněn dodatečně ve vazbě na koordinaci se souběžnou stavbou OŘ Brno – „Oprava SZZ Sokolnice Telnice“. Koordinace kabelovodu byla prováděna vně i uvnitř objektu v rozsahu změn tech. řešení – dvojité podlahy v místnosti NN a sdělovací místnosti, prostupy do budovy, výškové řešení šachet ve zpevněné ploše, nové sklony ploch a jejich projednání s NIPI Brno. Dále byla provedena změna dispozičních řešení v bytech dle požadavku PBŘ a na základě sond ve stropech a podlahách (nové skladby konstrukcí, nové trasy vnitřních rozvodů, nové příčky, změny v otvorech). Změna a aktualizace PBŘ + projednání s HZS Brno a následná změna dokumentace.

Příloha č. 4 Rozpis Ceny díla se rozšiřuje o položku č. 14 v Dodatečných službách. Jelikož byly tyto dodatečné služby provedeny již v rámci provedené realizace stavby, bude částka navýšení fakturována k účinnosti dodatku č. 2.

- 1.2 Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na navýšení ceny Díla o částku 224.000,00 Kč a na změně čl. 3.3. smlouvy o dílo:

V článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY se bod. 3.3 mění takto:

*3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou Projektovou dokumentaci pro stavební povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, poskytování součinnosti a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje cenu za zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení, cenu za zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, cenu za poskytování součinnosti a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

<i>Cena Díla dle SOD a Dodatku č.1 bez DPH:</i>	<i>2.284.960,00 Kč</i>
<i>Cena dodatečných služeb dle Dodatku č.2:</i>	<i>224.000,00 Kč</i>
<b>Cena Díla bez DPH dle SOD ve znění Dodatku č. 1 a 2:</b>	<b>2.508.960,- Kč</b>

*Slovy: dvamilionypětsetosmtisícdevětsetšedesát korun českých bez DPH*

1.3 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 9. Harmonogram plnění, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují tyto přílohy.

1.4 V čl. 3 se vkládá nový článek 3.10., který zní :

3.10. *Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:*

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice*

*nebo*

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz*

*nebo*

- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.*

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

2.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – ve znění Dodatku č. 2
- Příloha č. 9 Smlouvy – Harmonogram plnění – ve znění Dodatku č. 2

2.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 19.12.2023

V Brně dne 14.12.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
Jednatel  
SUDOP BRNO, spol. s.r.o.

## Příloha č. 4 ve znění Dodatku č. 2

### Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru: **Základní služby**

položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Geodetická část (v rozsahu přílohy 1 - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>1 615 000,00 Kč</b>

\*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

### 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
7	zpracování záměru projektu (v rozsahu Směrnice)				
8	Zpracování příloh záměru projektu v plném rozsahu (v rozsahu Směrnice)				

9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou				
10	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
11	Koordinátor BOZP v přípravě				
12	správní poplatky				
13	průzkumné práce				
<b>14</b>	<b>Vícepráce dle dodatku č. 2</b>				
Celkem za dodatečné služby:					<b>697 960,00 Kč</b>

\*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
11	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				<b>196 000,00 Kč</b>

\*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč Cena je uvedená v Kč bez DPH.

<b>Cena Díla (bez DPH)</b>	<b>Výše DPH</b>	<b>Cena Díla (s DPH)</b>
<b>2 508 960,00 Kč</b>	<b>526 881,60 Kč</b>	<b>3 035 841,60 Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b>Cena za zpracování Projektu</b>		
<b>2 312 960,00 Kč</b>	<b>485 721,60 Kč</b>	<b>2 798 681,60 Kč</b>
<b>Cena za výkon autorského dozoru</b>		
<b>196 000,00 Kč</b>	<b>41 160,00 Kč</b>	<b>237 160,00 Kč</b>

<b>Specifikace položky podle přílohy č. 9 smlouvy</b>	<b>Cena položky (bez DPH) -dílní fakturace</b>	<b>Cena položky (s DPH) - dílní fakturace</b>
<b>1. Dílní etapa 20% cena za zpracování PD</b>	<b>417 792,00 Kč</b>	<b>505 528,32 Kč</b>
<b>2. Dílní etapa</b>	(bez fakturace)	(bez fakturace)
<b>3. Dílní etapa 50% cenv za zpracování PD</b>	<b>1 044 480,00 Kč</b>	<b>1 263 820,80 Kč</b>
<b>4. Dílní etapa</b>	(bez fakturace)	(bez fakturace)
<b>5. Dílní etapa 30% cenv za zpracování PD</b>	<b>626 688,00 Kč</b>	<b>758 292,48 Kč</b>
<b>6. Výkon autorského dozoru</b>	<b>196 000,00 Kč</b>	<b>237 160,00 Kč</b>
<b>7. Dílní etapa – vícepráce dle dodatku č. 2</b>	<b>224 000,00 Kč</b>	<b>271 040,00 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>2 508 960,00 Kč</b>	

Poskytování součinnosti zahrnuje účast na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a dále případné doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentaci vč. navazující úpravy výkazu výměr.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad xx měsíců) v celkovém počtu. Cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

**Příloha č. 9 ve znění Dodatku č. 2**  
**Harmonogram plnění**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4235174

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0317fbe6-0674-48ac-9853-2e4f72e1ecac

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.12.2023 12:07:00



c2e2ee61-7b57-4ac9-9359-9798c8a1a0a3