

Číslo objednatele: **22/SML3935/03/SOD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1626232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského
úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Název/Jméno: WAKOS, s.r.o.
Sídlo: Vrchlického 1023/10, 408 01, Rumburk
Zastoupený: Jiří Vytlačil
IČO:(RČ): 62241834
DIČ: CZ62241834
Bank. spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 255623306/0300

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Jiří Vytlačil, Libor Kamenický

E-mail/telefon: vytlacil@wakos.cz, 777 299 193, kamenicky@wakos.cz, 777 299 192

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Jiří Vytlačil, Libor Kamenický

E-mail/telefon: vytlacil@wakos.cz, 777 299 193, kamenicky@wakos.cz, 777 299 192

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 8072
pod sp. zn. C 8072 nebo v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Rumburku

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 27. 10. 2022 na akci: „**Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o. - Příkladová výstavba výtahu na pavilonu C**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Cena díla se mění o cenu položek, které nebyly provedeny nebo nebyly vyčerpány v plném rozsahu, a proto se nebudou fakturovat. Změnový list odsouhlasených méněprací, je přílohou tohoto dodatku.

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu méněprací v rozsahu rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo 23/RP070020,021,022 a veřejnou zakázkou KUUK/107608/2022/INV/VZ-SV/0008:

Původní cena díla včetně dodatku č. 2 byla sjednána ve výši:

- **14 048 025,81 Kč bez DPH a**
- **16 155 229,68 Kč s 15 % DPH.**

Cena dodatku č. 3 dle změnového listu č. 3 činí:

- **mínus 152 849,58 Kč bez DPH a**
- **mínus 175 777,02 Kč s 15 % DPH.**

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- **13 895 176,23 Kč bez DPH a**
- **15 979 452,66 Kč s 15 % DPH.**

IX.

Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec 1 tímto textem:

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID gdgbm8e /na e-mail: vytlacil@wakos.cz.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Ústí nad Labem dne 18. 12. 2023

V Rumburku dne 15. 12. 2023

.....
Objednatel

Ústecký kraj

Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
Zhotovitel

WAKOS, s.r.o.

Jiří Vytlačil
jednatel

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 3

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p.o. Přístavba
výtahu na pavilonu C

Číslo změny: 3

Datum: 30.11.2023

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:

Dohodnuté ceny

x

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh je podložen položkovými rozpočty:

1.MP28-Odečty – ZTI-změna sprchové zástěny.....	-80.682,00
2.MP29-Odečty – 04-Vzduchotechnika.....	-1.799,70
3.MP30-Odečty – ASŘ 01.....	-3.600,00
4.MP31-Odečty – ASŘ 02.....	-24.579,26
5.MP32-Odečty – ZTI.....	-4.782,72
6.MP33-Odečty – ASŘ 04.....	-800,80
7.MP34-Odečty – Elektroinstalace.....	-30.305,10
8.MP35-Odečty – EPS.....	-6.300,00
CELKEM.....	-152.849,58,00

Počet listů příloh: 1 list položkového rozpočtu

Navrhovaná změna ceny díla: 13.895.176,23 Kč (bez DPH)

zvýšení ceny o

0,00 Kč

snížení ceny o

152.849,58 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

0 týdnů

zkrácení lhůty o

0 týdnů

Za zhotovitele: Jiří Vytlačil, WAKOS s.r.o.

Za objednatele: Pavla Schneiderová, ÚK

TDI: Pavel Duhač

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa,p.o. Přístavba výtahu na pavilonu C				Číslo změny: 3	
				Datum: 30.11.2023	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
Návrh je podložen položkovými rozpočty:					
1.MP28-Odečty – ZTI-změna sprchové zástěny.....-80.682,00					
2.MP29-Odečty – 04-Vzduchotechnika.....-1.799,70					
3.MP30-Odečty – ASŘ 01.....-3.600,00					
4.MP31-Odečty – ASŘ 02.....-24.579,26					
5.MP32-Odečty – ZTI.....-4.782,72					
6.MP33-Odečty – ASŘ 04.....-800,80					
7.MP34-Odečty – Elektroinstalace.....-30.305,10					
8.MP35-Odečty – EPS.....-6.300,00					
CELKEM..... -152.849,58,00					
Počet připojených listů: 1			Počet připojených výkresů:0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 14.048.025,81 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
Zvýšení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)		prodloužení lhůty o	0	
Snížení ceny o	152.849,58 Kč (bez DPH)		zkrácení lhůty o	0	
Celková cena po změně	13.895.176,23 Kč (bez DPH)		celková lhůta po změně		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Jinou okolností:			okolnosti vzniklé v průběhu stavby	
Poznámka:					
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 30.11.2023 Pavla Schneiderová – ÚK,,			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 30.11.2023 Jiří Vytlačil – WAKOS s.r.o.,		
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 30.11.2023 Pavel Duhač – TDI,			Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 30.11.2023 Ing.Petr Dlouhý, Correct BC s.r.o. – GP,		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0022-01/22 Ústecký kraj**

Objednatel: **Ústecký kraj** IČO: **70892156**
Velká Hradební 3118/48 DIČ: **CZ70892156**
40001 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-
centrum

Zhotovitel: **WAKOS, s.r.o.** IČO: **62241834**
Vrchlického 1023/10 DIČ: **CZ62241834**
40801 Rumburk-Rumburk 1

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-149 249,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			-3 600,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-152 849,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-152 849,58 CZK
Snížená DPH	15 %	-22 927,44 CZK

Cena celkem s DPH **-175 777,02 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	#ODKAZ!	DPH celkem	Cena celkem	
04-31	DPS Šluknov - Krásná Lípa p.o. - objekt "C"	-152 849,58	0,00	-22 927,45	-175 777,03	
031MP28	Odečty - ZTI-změna sprchové zástěny	-80 682,00	0,00	-12 102,30	-92 784,30	
032MP29	Odečty - 04-Vzduchotechnika	-1 799,70	0,00	-269,96	-2 069,66	
033MP30	Odečty - ASŘ 01	-3 600,00	0,00	-540,00	-4 140,00	
034MP31	Odečty - ASŘ 02	-24 579,26	0,00	-3 686,89	-28 266,15	
035MP32	Odečty - ZTI	-4 782,72	0,00	-717,41	-5 500,13	
036MP33	Odečty - ASŘ 04	-800,80	0,00	-120,12	-920,92	
037MP34	Odečty - Elektroinstalace	-30 305,10	0,00	-4 545,77	-34 850,87	
038MP35	Odečty - EPS	-6 300,00	0,00	-945,00	-7 245,00	
Celkem za stavbu		-152 849,58	0,00	-22 927,45	-175 777,03	
Celkem odpočty		-152 849,58	0,00	-22 927,45	-175 777,03	

Komentář ke změnovému listu č. 3.

Stavba: „Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p.o. Přístavba výtahu na pavilonu C“

MP 28 Stavební úpravy 2.n.p. ASŘ 02 - odpočty

Tento odpočet řeší uživatelsky nevhodně navržené pevné sprchové zástěny v koupelnách 2 NP.

Tato skutečnost vznikla nevhodným technickým řešením projektanta.

MP 29 04-Vzduchotechnika mřížky - odpočty

Tato změna řeší odpočet chybně uvedených dodávek VZT mřížek v soupisu prací.

Tato skutečnost vznikla chybou ve výkazu výměr

MP 30 ASŘ 01 – hodinové sazby - odpočty

Tato změna řeší odpočet nevyužité hodinové sazby tesaře.

Tato skutečnost vznikla nevyužitím části hodinových sazeb.

MP 31 ASŘ 02 – samonivelační stěrky - odpočty

Tato změna řeší odpočet části plochy nivelačních stěrek ve 2NP.

Tato skutečnost vznikla chybnou výměrou ve výkazu výměr.

MP 32 – Odečty ZTI – proplach potrubí

Změna řeší odpočet duplicitní položky proplachu a dezinfekce vodovodního potrubí.

Tato skutečnost vznikla chybnou výměrou ve výkazu výměr.

MP 33 - Odečty - ASŘ 04 – střešní okna

Tato změna řeší odpočet duplicitní položky na demontáži střešních oken.

Tato skutečnost vznikla chybnou výměrou ve výkazu výměr.

MP 34 - Odečty - Elektroinstalace

Změna řeší odpočet chybně uvedeného množství elektroinstalačních lišt a pohybových čidel.

Tato skutečnost vznikla chybnou výměrou ve výkazu výměr.

MP 35 - Odečty – EPS

Změna řeší odpočet chybně uvedeného množství části vybavení elektronické požární signalizace.

Tato skutečnost vznikla chybnou výměrou ve výkazu výměr.

Vypracoval: Pavel Duhač

Datum: 30.11.2023

Zhotovitel:- stavbyvedoucí

TDS: Pavel Duhač