

## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 18.9.2023 podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

mezi smluvními stranami, jimiž jsou

**Objednatel:** **Česká republika - Úřad práce České republiky**  
sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7  
zastoupen: Mgr. Alicí Kalouskovou, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v  
Karlových Varech  
IČO: 72496991  
kontaktní adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní  
pracoviště Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov s uvedením  
kontaktní osoby xxxxxxx  
fakturační adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní  
385/98, 360 01 Karlovy Vary  
bankovní spojení: xxxxxx  
číslo účtu: xxxxxx  
ID datové schránky: ukuzprq  
(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** Truhlářství JPS s.r.o.  
Sídlo: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 25273655  
DIČ: CZ25273655  
zastoupen: Jaroslavem Spilkou, jednatelem  
bankovní spojení: xxxxxx.  
číslo účtu: xxxxxx  
ID datové schránky: wd88hv7  
(dále jen „**zhotovitel**“)

### **I. Předmět dodatku**

1. Smlouva o dílo ze dne 18.9.2023 byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 6.7.2023 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele pod systémovým číslem N006/23/V00014134 pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „ÚP ČR - KrP v Karlových Varech – pořízení bezpečnostních přepážek na pracoviště ÚP ČR (Karlovy Vary, Ostrov, Kraslice Sokolov, Chodov)“.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně specifikace bezpečnostních přepážek a termínu dokončení díla z níže uvedených důvodů:
  - a) V souladu s čl. XII. odst. 7 objednatel požaduje z provozních důvodů dodání 5 kusů bezpečnostních přepážek (dále jen BP) pro stojící (4 pro pracoviště v Kraslicích, 1 pro pracoviště v Sokolově), zbývajících 34 BP zůstává určených pro sedící.

Zhotovení BP pro stojící vyžaduje konstrukční změnu spočívající ve změně poměru rozměrů bezpečnostního skla a čela přepážky z LTD dle nákrešů, které tvoří novou přílohu č. 4 smlouvy, přičemž její znění se vydává jako příloha č. 1 tohoto dodatku. Z důvodu popsaného požadavku objednatele dochází na straně zhotovitele ke změně harmonogramu ve výrobě BP. Celkové rozměry BP dle architektonického návrhu přepážkových pracovišť od společnosti Unhary s.r.o. a jejich cena se nemění.

- b) Objednatel nemůže z provozních a organizačních důvodů umožnit zhotoviteli instalaci BP na všech pracovištích po dobu prvních 10 pracovních dnů v měsíci lednu 2024.
3. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. VII. odst. 2 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat nejpozději do 23. února 2024.

## II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je uzavírán v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, opatřeného časovým razítkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Příloha č. 1 – nákrešy BP pro stání a sezení (příloha č. 4 smlouvy)

V Karlových Varech dne dle data  
elektronického podpisu

V Havlíčkově Brodě dne dle  
data elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
Mgr. Alice Kalousková  
ředitelka krajské pobočky

-----  
Jaroslav Spilka  
jednatel