

## DODATEK č. 07170-2023-4502-D-0050/02-UV-011-XU0145-02

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace - „Projektová dokumentace Revitalizace Starosedelského potoka“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem adrese: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupená: Ing. Pavel Menhard ředitel divize 06, na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 k Realizační smlouvě č. 07170-2019-4502-S-0050/02-UV-011-XU0145 ze dne 21.1.2019 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následujících změnách závazků z Realizační smlouvy:

### I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „*Žádost o změnu závazku k smlouvě o dílo č. 07710-2019-4502-S-0050/02-UV-011-XU0145 – „Projektová dokumentace Revitalizace Starosedelského potoka“ v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.*“ a jeho příloh, doručeného objednateli dne 13. 12. 2023, který je objednatelem veden pod č.j: MF-6932/2019/4502-44, PID: MFCDXZTQD, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet s novou realizační cenou. (dále jen „**ZZS č. 3**“).

Odůvodnění ZZS č. 3:

Oznamovaná změna reaguje na změnu číslování pozemků, ke které došlo vlivem schválení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území obce Staré Sedlo u Sokolova.

Popis ZZS č. 3:

ZZS č. 3 zahrnuje vícepráce vztahující se k přepracování DSP pro objekt SO 1.3 most a s tím související inženýrská činnost.

Potřeba méně prací v hodnotě 0,00 Kč bez DPH, potřeba víceprací v hodnotě 63 600,00 Kč bez DPH, cenový nárůst ve výši 8,65 %.

## II.

V návaznosti na změny uvedené v článku I. tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Realizační smlouvy.

### **Bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:**

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **1 009 170,- Kč** (slovy: jeden-milion-devět-tisíc-sto-sedmdesát korun českých).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

## III.

Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku č. 2 a Realizační smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 2 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 2 a Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.12.2023  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 15.12.2023  
Za Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Pavel Menhard**  
ředitel divize 06 na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX