



č. dodatku smlouvy ze strany zhotovitele:
č. dodatku smlouvy ze strany objednatele: JS/0313/2023/OKS/1

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00304387
DIČ: CZ00304387
bankovní spojení:
č.účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
jednající: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
bank. spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
tel. číslo:
Společnost je zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
dále jen „zhotovitel“

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.8.2023 Smlouvu o dílo č. JS/0313/2023/OKS na vypracování díla – projektové dokumentace na akci „**Okružní křižovatka silnice II/150 s areálem Křižanovy pily**“ (**nově navržená ulice**), (dále jen „dílo nebo projektová dokumentace“).
2. Dle požadavku objednatele nově navržená ulice měla být řešená jako jednosměrná s šikmým parkovacím stáním. V průběhu vypracování projektové dokumentace „**Okružní křižovatka silnice II/150 s areálem Křižanovy pily**“ zhotovitel navrhl nově navrženou ulici řešit jako obousměrnou s kolmým parkovacím stáním. Toto řešení podpořilo rovněž Ředitelství silnic Zlínského kraje. Obě varianty budou dopracovány v takové podrobnosti, aby byly srozumitelné veškeré návaznosti v řešeném území. Poté budou předloženy Radě města a Zastupitelstvu města k výběru varianty k dopracování. Tímto dojde k prodloužení doby plnění z důvodu na straně objednatele a rovněž k navýšení ceny.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.



III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odstavec 1 výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto:

- A. Článek III. Cena díla, odstavec 1. se mění a nově zní:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) bez DPH	743 400 Kč
DPH 21%	156 114Kč
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) včetně DPH	899 514 Kč

Veškerá související inženýrská činnost a vyřízení potřebných povolení dle stavebního zákona včetně nabytí právní moci bez DPH	126 000 Kč
DPH 21%	26 460 Kč
Veškerá související inženýrská činnost a vyřízení potřebných povolení dle stavebního zákona včetně nabytí právní moci včetně DPH	152 460 Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu (DPS) bez DPH	168 000 Kč
DPH 21%	35 280 Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu (DPS) včetně DPH	203 280 Kč

Celková cena bez DPH	1 037 400 Kč
DPH 21%	217 854 Kč
Celková cena včetně DPH	1 255 254 Kč

- B. Článek V. Doba a místo plnění, odstavec 1. se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) bez DPH	
Zahájení	od účinnosti smlouvy
Ukončení	Do 60-ti kalendářních dní od písemného odsouhlasení jedné z variant řešení
Veškerá související inženýrská činnost a vyřízení potřebných povolení dle stavebního zákona včetně nabytí právní moci	
Zahájení	Ihned po písemném odsouhlasení projektové dokumentace pro společné povolení
Ukončení	nejpozději do 210 kalendářních dní od zahájení této dílčí části



Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (DPS)	
Zahájení	Ihned po nabytí právní moci potřebných povolení dle stavebního zákona
Ukončení	nejpozději do 60 kalendářních dní od zahájení této dílčí části díla

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Okružní křižovatka silnice II/150 s areálem Křižanovy pily“, ze dne 9.8.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 5.12.2022, pod bodem R 03/66/3.
5. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne

V Ostravě dne

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta

.....
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

- objednatel-

-zhotovitel-