


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce a oprava oplocení jižní strany areálu OBÚ v Mostu“
uzavřené dne 23.11.2023 mezi smluvními stranami:

1. Česká republika – Český báňský úřad
se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1



(dále jen „objednatel“)

a

2. JMV tech s.r.o.
se sídlem U Stadionu čp. 1190, 434 01 Most.



Datová schránka: 9g8vrqf (dále jen „zhotovitel“)

Společně též smluvní strany

I.

Ve smyslu článku XIV. odst. 2 smlouvy o dílo s názvem „Rekonstrukce a oprava oplocení jižní strany areálu OBÚ v Mostu“ uzavřené dne 23.11.2023 (dále jen „Smlouva“), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se Smlouva mění takto:

1. Z důvodu klimatických podmínek se smluvní strany dohodly na posunutí termínu zahájení a dokončení díla. V článku III., odstavec 2 nově zní: „2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 30. dubna 2024.“
2. Ruší se příloha Smlouvy „Časový harmonogram“ a současně se v článku III. ruší odstavec 3.

II.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. Uveřejnění dodatku provede objednatel.

V Praze dne 11.12.2023



Za objednatele:

Ing. Martin Štemberka, Ph.D.
předseda Českého báňského úřadu

V Praze dne



Za zhotovitele:

Milan Kožnar
Jednatel společnosti