

Dodatek č. 1 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednatele: **06EU-005795** (uvádějte při fakturaci)
ISPROFIN/ISPROFOND:

Uzavřené dne 17.08.2023

Název veřejné zakázky:

Zpracování znaleckých posudků pro MPV

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Zastoupené:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno Ing. Vladimír Nováček

Adr:

IČO: 45384339

DIČ:

Kontaktní osoba:

I. Předmět Dodatku č. 1

Změna termínu plnění:

Zdůvodnění: Vzhledem k nedočerpání finančních prostředků se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění.

Termín plnění: do 31.03.2023 nebo do nevyčerpání finančních prostředků

Nový termín plnění: do 30. 06. 2024 nebo do vyčerpání finančních prostředků

II. Závěrečné ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, dodavatel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky objednatele

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 2023.12.19
10:45:31 +01'00'

Datum: 19.12.2023 11:41:01 +01:00