

DODATEK č. 07936-2023-4502-D-0050/02-UV-012-SU0481-02

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Rekonstrukce mostu přes Lideňský potok ev. č. M-06 (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **INSKY spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Ústí nad Labem, Nový svět 100, PSČ 40007
IČO: 00671533
DIČ: CZ00671533
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 113
zastoupen: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07936-2022-4502-S-0050/02-UV-012-SU0481
ze dne 5.1.2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu
dokumentu s názvem „*Žádost o vyjádření k navrhované změně závazku ze smlouvy č. 2
zakázky „Rekonstrukce mostu přes Lideňský potok ev.č. M -06“*“ a jeho příloh doručeného
objednateli dne 10. 10. 2023, evidovaného objednatelům pod č.j: MF- 10535/2022/4502-30,
PID: MFCRDXQEHEM, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený
rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

Odůvodnění ZZS č. 2:

Oznamovaná změna reaguje na potřebu koordinace stavby s vedlejší investiční stavbou a také na rozdílné údaje v realizační smlouvě a Soupisu stavebních prací.

Popis ZZS č. 2:

ZZS č. 2 zahrnuje vícepráce vztahující se delší době pro ponechání mostního provizoria v prostoru stavby a s tím související DIO a zřízení staveniště.

Potřeba méně prací v hodnotě 0,00 Kč bez DPH, potřeba víceprací v hodnotě 223 562,00 Kč bez DPH, cenový nárůst ve výši 5,4 %.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Realizační smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Realizační smlouvy **nově zní takto:**

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **4 421 075,31Kč** (slovy: čtyři-miliony-čtyři-sta-dvacet-jedna-tisíc-sedmdesát-pět korun českých třicet-jedna haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 222 000,-Kč (slovy: dvě-stě-dvacet-dva tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

Čl. III. bod 3.3 Realizační smlouvy **nově zní takto:**

„K dokončení a předání stavebních prací (dále jen „stavba“) dojde nejpozději do 41 dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 07936-2023-4502-D-0050/02-UV-012-SU0481-02.

O předání stavby a jejím převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepiší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Realizační smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.12.2023

V Ústí nad Labem dne 14.12.2023

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za INSKY spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX