



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



digit. In. podepsal:
kodov. Parmov. Dagmar.doc.
19.12.2023 9:01
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 25 98

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2021000884

číslo smlouvy zhotovitele: 515/2021

číslo veřejné zakázky: 21001

veřejná zakázka malého rozsahu:




spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: Operační program Životní prostředí

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Auböck s.r.o.
sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13372
zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Janem Babůrkem, výrobním ředitelem
IČO: 260 89 785
DIČ: CZ 260 89 785
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 24. 5. 2021. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 30. 11. 2021. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 6. 6. 2022. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 1. 9. 2022. Smlouva o dílo ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 je nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
V průběhu provádění díla byly zjištěny okolnosti, které si vynutily změny oproti projektové dokumentaci, které bylo nezbytné pro řádné a úspěšné provedení díla provést. To vše dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly i jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora, skutečnostem uvedeným ve změnových listech a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 71.844.578,35Kč bez DPH, z čehož:
a. cena za I. etapu činí: 36.092.112,05 Kč bez DPH,
b. cena za II. etapu činí: 15.144.805,16 Kč bez DPH,
c. cena za III. etapu činí: 20.607.661,14 Kč bez DPH.
2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11 a 12) činí 72.891.869,60 Kč bez DPH, z čehož:
a. cena za I. etapu činí: 37.139.403,30 Kč bez DPH,
b. cena za II. etapu činí: 15.144.805,16 Kč bez DPH,
c. cena za III. etapu činí: 20.607.661,14 Kč bez DPH.
3. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 činí 79.021.608,54 Kč bez DPH, z čehož:
a. cena za I. etapu činí: 22.794.826,45 Kč bez DPH,
b. cena za II. etapu činí: 33.545.461,29 Kč bez DPH,
c. cena za III. etapu činí: 22.681.320,80 Kč bez DPH.



4. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 3 (tzn. dle změnových listů č. 13, 14, 15, 16, 17a, 17b, 18, 19a, 19b, 20, 21, 22, 23 a 24) činí 80.098.661,95 Kč bez DPH, z čehož:
- a. cena za I. etapu činí: 22.794.826,45 Kč bez DPH,
 - b. cena za II. etapu činí: 34.622.514,70 Kč bez DPH,
 - c. cena za III. etapu činí: 22.681.320,80 Kč bez DPH.
5. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 4 (tzn. dle změnových listů č. 25, 26, 27, 28, 29a, 29b, 30, 31a, 31b, 32, 33, 34, 35a, 35b, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45a, 45b a 46) činí 80.913.316,02 Kč bez DPH, z čehož:
- a. cena za I. etapu činí: 22.794.826,45 Kč bez DPH,
 - b. cena za II. etapu činí: 34.622.514,70 Kč bez DPH,
 - c. cena za III. etapu činí: 23.496.174,87 Kč bez DPH.
6. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	71.844.578,35 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	1.047.291,25 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	6.129.738,94 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	1.077.053,41 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo	814.854,07 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	3.018.830,93 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 2.203.976,86 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 4	80.913.516,02 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 25, 26, 27, 28, 29a, 29b, 30, 31a, 31b, 32, 33, 34, 35a, 35b, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45a, 45b a 46.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 18. 12. 2023, č. 1743/2023.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

V Českých Budějovicích

V Boršově nad Vltavou

Ing. Jan
Vilánek

Digitálně
podepsal Ing. Jan
Vilánek
Datum:
2023.12.19
12:04:46 +01'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Jan Vilánek, jednatel
Auböck s.r.o.

Příloha č. 1

Změnové listy č. 25, 26, 27, 28, 29a, 29b, 30, 31a, 31b, 32, 33, 34, 35a, 35b, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45a, 45b a 46

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 25

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884
Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Vyrovnání soklu před montáží zateplení (SO07)

Popis změny:

Pavilon školka 3 (SO07)

Podkladní vrstva z extrudovaného polystyrenu pro zateplení soklu – dodatečná vyrovnávací vrstva.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

Vzhledem k rozdílným výškám soklových panelů na jednotlivých částech objektu je nutné provést nejdříve vyrovnávací vrstvu zateplovacího systému pro sjednocení tloušťek izolantu a výškových odskoků soklové části. Poté teprve provedena montáž zakládací lišty zateplovacího systému z minerální vaty a soklové části z polystyrenu.

Vyčíslení změny:

Méně práce 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 51.118,08 Kč bez DPH

Změnový list č. 25 celkem: 51.118,08 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Fotodokumentace:



Datum:



podpis zhotovitele



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: ČAOK

datum:

podpis: 37
260

projektant (autorský dozor)

jméno: KUBA

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: JIRÍ PERŘINA datum: 16. 11. 2023

podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



70766
Ol. S
06 Čc
genta.c
CZ260

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL25 - Změnový list č. 25 - Vyrovnání soklu před montáží zateplení III.et., SO 07

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:	K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	RPK - projekt
Zhotovitel:	Auböck s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 118,08

HSV - Práce a dodávky HSV

51 118,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 118,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL25 - Změnový list č. 25 - Vyrovnání soklu před montáží zateplení III.et., SO 07

Soupis:

a - Vícepráce

Místo: K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: RPK - projekt

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 118,08

D HSV Práce a dodávky HSV

51 118,08

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 118,08

1	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl. přes 40 do 80 mm	m2	48,270	744,00	35 912,88
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

dle SOD SO07

sokl 80mm

"sever KZE-ET-8" $1,044 + ((1,53 + 2,73) * 0,3) * 2$

3 600

Mezisoučet

3 600

dle skutečnosti

"sever KZE-ET-8" $-(1,044 + ((1,53 + 2,73) * 0,3) * 2)$

-3 600

$(2 * (66,5 + 13,95)) * 0,3$

48 270

Mezisoučet

44 670

Součet

48 270

2	M	28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	50,684	300,00	15 205,20
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

PP
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 26

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Statické opatření – ocelová výměna pro prostup VZT potrubí žebet. panelem – II. etapa

Popis změny:

Výroba a montáž ocelové konstrukce výměny pro statické zajištění vybouraného otvoru pro prostup VZT potrubí obvodovým panelem v tělocvičně 2.NP pavilonu Školky3 (SO07). Bude provedeno shodně jako na objektu SO03 a SO05.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Statické posouzení s výpočtem a schéma ocelové konstrukce výměny.

Důvod změny:

Řešení shodné s řešením v objektu Školky 1 a 2 prováděné v I. etapě a II.etapě – viz popis ZL2 a ZL14(Při bourání otvorů pro prostup vzduchotechnického potrubí vnější stěnou zjištěno, že otvor významně zasahuje do výztuže atikového panelu a tím zeslabuje jeho pevnost. Po posouzení statikem rozhodnuto o nutnosti dodatečné montáže podpěrné a roznášecí ocelové konstrukci).

Vyčíslení změny:

Méně práce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 33.975,87 bez DPH

Změnový list č.26 celkem: 33.975,87 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Fotodokumentace:



Datum:



podpis zhotovitele



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *ČADEL*

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: *KUBAČEK*

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: *JURJ PERŽINA* datum: *16.11.2023*

podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



37
265
e.s.r
6 Česl
enta.cz
Z2608

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL26 - Změnový list č. 26 Statické opatření-ocelová výměna pro postup VZT potrubí žb panelem, III. et SO07

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo: K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 975,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 975,87	21,00%	7 134,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 41 110,80

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL26 - Změnový list č. 26 Statické opatření-ocelová výměna pro postup VZT potrubí žb panelem,III.et SO07

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 975,87

HSV - Práce a dodávky HSV

17 588,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 984,00

998 - Přesun hmot

288,64

PSV - Práce a dodávky PSV

16 387,23

767 - Konstrukce zámečnické

14 265,90

783 - Dokončovaci práce - nátěry

2 121,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL26 - Změnový list č. 26 Statické opatření-ocelová výměna pro postup VZT potrubí žb panelem,III.et SO07

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 975,87

D	HSV	Práce a dodávky HSV					17 588,64
1	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	3,100	2 360,00	7 316,00
	PP	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou vyztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl zdiva do 450 mm					
	W	0,7*2			1,400		
	W	1,7			1,700		
	W	Součet			3,100		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					9 984,00
2	K	973042451	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	1 490,00	5 960,00
	PP	Vysekání vyklenku nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm					
	W	4			4,000		
	W	Součet			4,000		
3	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	0,456	966,00	440,50
	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm					
	W	0,36*0,2*3			0,216		
	W	0,3*0,2*4			0,240		
	W	Součet			0,456		
4	K	985331212	Dodatečné vleповání betonářské vyztuže D 10 mm do chemické maly včetně vyvrtání otvoru	m	2,000	1 370,00	2 740,00
	PP	Dodatečné vleповání betonářské vyztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr vyztuže 10 mm					
	W	2 0			2,000		
5	M	13021012	lyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuž do betonu D 10mm	t	0,001	38 300,00	38,30
	PP	lyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuž do betonu D 10mm					
	W	2,0*0,62/1000*1,15			0,001		
	W	Součet			0,001		
6	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	67,10	805,20
	PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm					
	W	3*4			12,000		
	W	Součet			12,000		
D	998	Přesun hmot					288,64
7	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,164	1 760,00	288,64
	PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					16 387,23
D	767	Konstrukce zámečnické					14 265,90
8	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	3,483	145,00	505,04
	PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	W	0,43*8,1 "IPE 100"			3,483		
	W	Součet			3,483		
9	M	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,004	43 800,00	175,20
	PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100					
	W	3,483/1000*1,15			0,004		
	W	Součet			0,004		
10	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	17,280	110,00	1 900,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg				
	W		0,36*0,2*80,0*3		17,280		
	W		Součet		17,280		
11	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,020	46 500,00	930,00
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule				
	W		0,36*0,2*80,0*3/1000*1,15		0,020		
	W		Součet		0,020		
12	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	22,000	78,30	1 722,60
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg				
	W		5,5*1,0*2 "2x U50"		11,000		
	W		5,5*1,0*2 "2x U50"		11,000		
	W		Součet		22,000		
13	M	13010810	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50	t	0,025	41 000,00	1 025,00
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50				
	W		22,0/1000*1,15		0,025		
	W		Součet		0,025		
14	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	80,200	47,00	3 769,40
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg				
	W		2,0*18,8 "IPE 180"		37,600		
	W		1,0*42,6 "HEB 160"		42,600		
	W		Součet		80,200		
15	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,043	43 900,00	1 887,70
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180				
	W		37,6/1000*1,15		0,043		
	W		Součet		0,043		
16	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,049	44 300,00	2 170,70
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160				
	W		42,6/1000*1,15		0,049		
	W		Součet		0,049		
17	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	132,931	1,35	179,46
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 121,33
18	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,672	130,00	737,36
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující				
	W		8,1*0,31 "IPE 100"		2,511		
	W		0,36*0,2*3*2+0,01*(0,36+0,2+0,36+0,2) "plech"		0,443		
	W		4,0*0,176 "U 50"		0,704		
	W		2,0*0,542 "IPE 180"		1,084		
	W		1,0*0,93 "HEB 160"		0,930		
	W		Součet		5,672		
19	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	5,672	120,00	680,64
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující				
20	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,672	124,00	703,33
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 27

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Interiérové úpravy ostění, parapetů a nadpraží oken – III. etapa

Popis změny:

Pavilon Školky3 (SO07). Vyrovnání ostění, parapetů a nadpraží oken do úrovně ozubu vnějších panelů. Vyrovnání provedeno tvrzeným polystyrenem s překrytím armovací sítkou do maltové stěrky. Tloušťka vyrovnávací vrstvy proměnlivá v rozsahu 2-6cm. Bude provedeno shodně jako na pavilonu Školky 1 (SO03) v I. etapě.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadována.

Důvod změny:

Odůvodnění převzato z I. a II. etapy (SO03, SO05) – viz ZL03 a ZL15. Po vybourání stávajících oken bylo zjištěno, že ostění a nadpraží oken bylo tvořeno ozubem, který byl skryt za rámem okna. Nová okna byla v souladu s PD osazena do posunuté pozice s vnějším lícem obvodového pláště, kvůli zajištění eliminace tepelného mostu a zachování parametrů pro prostup světla.

Vyčíslení změny:

Méně práce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 40.695,19 bez DPH

Změnový list č.27 celkem: 40.695,19 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Fotodokumentace z I. etapy:



*Otvory po
vybourání
oken –
ozub
nadpraží
na vnější
straně
panelu.*



Vyrovnání ozubu nadpraží tvrzeným polystyrenem s armovací sítkou.



*Konečná
úprava
nadpraží a
ostění
oken.*



Ozub vnějšího panelu kolem okna před vyrovnáním (III.etapa).



Konečná úprava ostění a nadpraží okna.

Datum:



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *CRDSEK*

datum:

GPL-INVEST s.r.o.
Kř...
370
IČ: 260 7
podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: *KUBA*

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: *JIRÍ PERŽINA*

datum: *16.11.2023*

podpis:


Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL27 - Změnový list č. 27 Interiérové úpravy ostění parapetů a nadpraží oken,III et., 2 pol
SO 07

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 695,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 695,19	21,00%	8 545,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 49 241,18

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL27 - Změnový list č. 27 Interiérové úpravy ostění parapetů a nadpraží oken, III. et., 2. pol.
SO 07

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Aubóck s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 695,19

HSV - Práce a dodávky HSV

40 695,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40 304,39

998 - Přesun hmot

390,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL27 - Změnový list č. 27 Interiérové úpravy ostění parapetů a nadpraží oken, III et., 2 pol
SO 07

Soupis:

a - Vícepráce

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: RPK - projekt

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 695,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 695,19
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 304,39
1	K	612232001	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	38,400	99,00	3 801,60
	PP		Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm				
	WV		SO 07 - 2 polovina				
	WV		1.NP:				
	WV		1,6*6*2*2/2 "ostění šíře 100 mm"		19,200		
	WV		2.NP:				
	WV		1,6*6*2*2/2 "ostění šíře 100 mm"		19,200		
	WV		Mezisoučet		38,400		
	WV		Součet		38,400		
2	K	612232051	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	95,740	181,00	17 328,94
	PP		Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm				
	WV		So 07 2.pol:				
	WV		1.NP:				
	WV		(5,13+3,2+3,93+5,13+3,2+3,93+3,93+3,2+5,13+3,93+3,2+5,13)/2 "nadpraží šíře 270 mm"		24,520		
	WV		(1,6+1,2+1,6)*6/2 "nadpraží a ostění šíře 210 mm"		13,200		
	WV		(1,4+1,95+3,45+1,85+1,5)*2 /2 "nadpraží a ostění šíře 270 mm"		10,150		
	WV		2.NP:				
	WV		(5,13+3,2+3,93+5,13+3,2+3,93+3,93+3,2+5,13+3,93+3,2+5,13)/2 "nadpraží šíře 270 mm"		24,520		
	WV		(1,6+1,2+1,6)*6/2 "nadpraží a ostění šíře 210 mm"		13,200		
	WV		(1,4+1,95+3,45+1,85+1,5)*2 /2 "nadpraží a ostění šíře 270 mm"		10,150		
	WV		Mezisoučet		95,740		
	WV		Součet		95,740		
3	M	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	25,352	178,00	4 512,66
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm				
	WV		49,04*0,27*1,1/2		7,282		
	WV		26,4*0,21*1,1/2		3,049		
	WV		20,3*0,21*1,1/2		2,345		
	WV		49,04*0,27*1,1/2		7,282		
	WV		26,4*0,21*1,1/2		3,049		
	WV		20,3*0,21*1,1/2		2,345		
	WV		Součet		25,352		
4	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	23,048	333,23	7 680,29
	PP		Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
	WV		49,04*0,27/2		6,620		
	WV		26,4*0,21/2		2,772		
	WV		20,3*0,21/2		2,132		
	WV		49,04*0,27/2		6,620		
	WV		26,4*0,21/2		2,772		
	WV		20,3*0,21/2		2,132		
	WV		Součet		23,048		
5	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	20,412	342,00	6 980,90
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Vyrovnání parapetu				
	W		SO 07 2.pol				
	W		$0,3 \cdot (1,2 + 1,13 + 2,4 + 3,0 + 2,4 + 1,2 + 1,2 + 1,2 + 3,6 + 3,0 + 3,53 + 1,2 + 0,9 + 1,2 \cdot 4 + 0,9 + 1,2 + 2,33 + 2,4 + 3,0 + 2,4 + 1,2 + 0,9 + 3,6 + 3,0 + 2,4 + 2,33 + 1,2 + 0,9 + 1,2 \cdot 4 + 0,9) / 2$		9,633		
	W		$0,3 \cdot (1,2 + 4,5 + 3,0 + 3,6 + 1,2 \cdot 4 + 3,6 + 3,0 + 4,5 + 0,9 \cdot 2 + 1,2 \cdot 6 + 4,73 + 3,0 + 3,6 + 0,9 + 1,2 + 0,9 + 3,6 + 3,0 + 4,73 + 1,2 \cdot 6 + 0,9 \cdot 2) / 2$		10,779		
	W		Mezisoučet		20,412		
	W		Součet		20,412		
	D	998	Přesun hmot				390,80
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,356	288,20	390,80
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 28

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Přeložky vedení vodovodu kvůli kolizím s VZT – III. etapa

Popis změny:

Přeložení stávajícího vodovodního (kanalizačního) potrubí (zhotovení tzv. bypassů) - pavilon Školka 3 – SO07. Celkem 6x vodovod, 2x kanalizace. Řešeno shodně jako v I. etapě a II. etapě na SO03 a SO05.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadována.

Důvod změny:

Z důvodu kolizní trasy nových rozvodů VZT se stávajícím vodovodním rozvodem provedeny úpravy na vodovodním (kanalizačním) potrubí. Dtto I. a II. etapa – SO03 a SO05 (ZL5 a ZL16).

Vyčíslení změny:

Méně práce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 56.810,80 bez DPH

Změnový list č.28 celkem: 56.810,80 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne

předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne

předpokládaná změna ceny:

Fotodokumentace

Kolizní trasy po vybourání otvorů pro prostupy VZT.



Datum:



podpis zhotovitele



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *ČADEL*

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: *KEVKA*

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: *JIRÍ PERŽINA*

datum: *16. 11. 2023*

podpis:


Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL28 - Změnový list č.28 Přeložky vedení vodovodu kvůli kolizím s VZT, III. et. 2.pól SO

07

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				56 810,80
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	56 810,80	21,00%	11 930,27	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			68 741,07

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL28 - Změnový list č.28 Přeložky vedení vodovodu kvůli kolizím s VZT, III. et. 2.pol SO
07

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 810,80

PSV - Práce a dodávky PSV

56 810,80

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

56 810,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL28 - Změnový list č. 28 Přeložky vedení vodovodu kvůli kolizím s VZT, III. et. 2. pol. SO 07

Soupis:

a - Vícepráce

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: RPK - projekt

Zhotovitel: Auböck s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 56 810,80

D PSV Práce a dodávky PSV 56 810,80

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 56 810,80

1	M	Pol1	Redukce 5/4"x1" mosaz	kus	3,000	122,36	367,08
	PP		Redukce 5/4"x1" mosaz				
2	M	Pol2	Redukce 1"x3/4" mosaz	kus	2,000	73,21	146,42
	PP		Redukce 1"x3/4" mosaz				
3	M	Pol3	Koleno č.90 1" FxF mosaz	kus	3,000	188,58	565,74
	PP		Koleno č.90 1" FxF mosaz				
4	M	Pol4	Koleno č.92 3/4" MxF mosaz	kus	3,000	121,43	364,29
	PP		Koleno č.92 3/4" MxF mosaz				
5	M	Pol5	PPR přechodka 25 x 3/4" vnější (kovový závit)	kus	2,000	133,73	267,46
	PP		PPR přechodka 25 x 3/4" vnější (kovový závit)				
6	M	Pol6	PPR přechodka 32 x 1" vnější (kovový závit)	kus	3,000	223,77	671,31
	PP		PPR přechodka 32 x 1" vnější (kovový závit)				
7	M	Pol7	PPR přechodka 40 x 5/4" vnější (kovový závit)	kus	3,000	554,44	1 663,32
	PP		PPR přechodka 40 x 5/4" vnější (kovový závit)				
8	M	Pol8	PPR koleno 20 90°	kus	15,000	8,93	133,95
	PP		PPR koleno 20 90°				
9	M	Pol9	PPR koleno 25 90°	kus	30,000	13,09	392,70
	PP		PPR koleno 25 90°				
10	M	Pol10	PPR koleno 32 90°	kus	18,000	19,14	344,52
	PP		PPR koleno 32 90°				
11	M	Pol11	PPR koleno 40 90°	kus	18,000	31,67	570,06
	PP		PPR koleno 40 90°				
12	M	Pol12	PPR trubka 20 PN16	m	4,000	31,40	125,60
	PP		PPR trubka 20 PN16				
13	M	Pol13	PPR trubka 25 PN16	m	12,000	50,10	601,20
	PP		PPR trubka 25 PN16				
14	M	Pol14	PPR trubka 32 PN16	m	4,000	81,10	324,40
	PP		PPR trubka 32 PN16				
15	M	Pol15	PPR trubka 40 PN16	m	6,000	123,00	738,00
	PP		PPR trubka 40 PN16				
16	M	Pol16	PPR nátrubek 32	kus	7,000	14,47	101,29
	PP		PPR nátrubek 32				
17	M	Pol17	PPR nátrubek 25	kus	2,000	11,30	22,60
	PP		PPR nátrubek 25				
18	M	Pol18	Šroub KOMBI M8x120 mm TORX ZB	kus	3,000	4,00	12,00
	PP		Šroub KOMBI M8x120 mm TORX ZB				
19	M	Pol19	Objímka dvoušroubová Top 3/4" 25-30mm	kus	2,000	31,87	63,74
	PP		Objímka dvoušroubová Top 3/4" 25-30mm				
20	M	Pol20	Objímka dvoušroubová Top 1" 33-37mm	kus	1,000	31,94	31,94
	PP		Objímka dvoušroubová Top 1" 33-37mm				
21	M	Pol21	Vsuvka 3/4" mosaz	kus	3,000	50,15	150,45
	PP		Vsuvka 3/4" mosaz				
22	M	Pol22	Přichytka Cpr 25 mm s třmenem	kus	7,000	8,70	60,90
	PP		Přichytka Cpr 25 mm s třmenem				
23	M	Pol23	Přichytka Cpr 40 mm s třmenem	kus	3,000	42,85	128,55
	PP		Přichytka Cpr 40 mm s třmenem				
24	M	Pol24	Izolace TUBOLIT DG 20-5 , šedá	m	4,000	13,58	54,32
	PP		Izolace TUBOLIT DG 20-5 , šedá				
25	M	Pol25	Izolace TUBOLIT DG 25-5 , šedá	m	6,000	14,93	89,58
	PP		Izolace TUBOLIT DG 25-5 , šedá				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	Pol26	Izolace TUBOLIT DG 32-5 , šedá	m	3,000	20,91	62,73
	PP		Izolace TUBOLIT DG 32 5 šedá				
27	M	Pol27	Izolace TUBOLIT DG 40-9 , šedá	m	6,000	36,47	218,82
	PP		Izolace TUBOLIT DG 40-9 šedá				
28	M	Pol28	PPR T kus 40 mm	kus	1,000	42,57	42,57
	PP		PPR T kus 40 mm				
29	M	Pol29	PPR redukce 40 x 25 mm	kus	2,000	27,48	54,96
	PP		PPR redukce 40 x 25 mm				
30	M	Pol30	PPR koleno 25 x 3/4" 90° vnější kovový závit	kus	1,000	162,18	162,18
	PP		PPR koleno 25 x 3/4" 90° vnější kovový závit				
31	M	Pol31	T kus 1" mosaz	kus	2,000	260,95	521,90
	PP		T kus 1" mosaz				
32	M	Pol32	Vsuvka 1" mosaz	kus	1,000	100,07	100,07
	PP		Vsuvka 1" mosaz				
33	M	Pol33	Kohout kulový 3/4" páka F/F, voda	kus	2,000	266,69	533,38
	PP		Kohout kulový 3/4" páka F/F, voda				
34	M	Pol34	Hmoždinka M8	kus	12,000	4,51	54,12
	PP		Hmoždinka M8				
35	M	Pol35	Hmoždinka M10	kus	3,000	5,54	16,62
	PP		Hmoždinka M10				
36	M	Pol36	Vrut do dřeva 5,0x50 mm ZH PZ ZZ zapuštěná hlava	kus	15,000	2,18	32,70
	PP		Vrut do dřeva 5,0x50 mm ZH PZ ZZ zapuštěná hlava				
38	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	87,000	534,00	46 458,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný				
39	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	550,320	1,02	561,33
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 29

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884
Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Bourání prostupů pro technické instalace železobetonem namísto cihelným zdívem – III. etapa

Popis změny:

Bourání prostupů stěnami a jádrové vrty pro sítě technické infrastruktury (VZT, elektroinstalace) železobetonovými průvlaky a panely. Odečet průrazů cihlovým zdívem. Řešeno shodně s provedením I. a II. etapy (SO01, SO03 a SO05).

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadována.

Důvod změny:

Zdůvodnění převzato z I. a II. etapy (SO01,03 a SO05). Při bourání otvorů ve štitovém zdivu pro průchod potrubí vzduchotechniky a elektroinstalace zjištěno, že v místě průrazu není předpokládané cihlové zdivo, ale železobetonový průvlak, sloup, případně panel. Jedná se zejména o štitové stěny a dělicí vnitřní stěny objektu SO07 (Školka 3).

Vyčíslení změny:

Méně práce -13.167,30 Kč bez DPH

Vícepráce: 50.740,36 bez DPH

Změnový list č.29 celkem: +35.573,06 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Fotodokumentace z:



Datum:

podpis zhotovitele



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *ČADKA*

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: *KUBATU*

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: *JIŘET PERŽINA*

datum: *16.11.2023*

podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:


datum:

podpis:

OPRÁVNĚNÍ s.r.o.
Košickýřovská 2632

370

IČ: 260



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL29 - Změnový list č. 29 Bourání prostupů pro technické instalace železobetonem
namísto cih zdívek, III. et.

Soupis:

b - Méněpráce

KSO:

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IC:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IC:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-13 167,30

DPH základní
snížená

Základ daně

-13 167,30

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-2 765,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 932,43

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL29 - Změnový list č. 29 Bourání prostupů pro technické instalace železobetonem namísto cih.zdivem.III.et

Soupis:

b - Měněpráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-13 167,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 967,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 261,19

997 - Přesun sutě

-5 706,45

OST - DOD 2 Navýšení ceny

-1 199,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL29 - Změnový list č. 29 Bourání prostupů pro technické instalace železobetonem
namísto cih zdívem, III et

Soupis:

b - Méněpráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-13 167,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-11 967,64
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-6 261,19
1	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	-8,000	110,30	-882,40
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm				
	W		SO 07:				
	W		-(8)		-8,000		
	W		Součet		-8,000		
2	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	-2,000	422,30	-844,60
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm				
	W		SO 07:				
	W		-(2)		-2,000		
	W		Součet		-2,000		
6	K	971038431	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	-30,000	135,60	-4 068,00
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 150 mm				
	W		SO 07				
	W		-(30)		-30,000		
	W		Součet		-30,000		
7	K	971038521	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	-1,530	304,70	-466,19
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm				
	W		SO 07:				
	W		-(8*0,255+4*0,255)/2		-1,530		
	W		Součet		-1,530		
D	997		Přesun sutě				-5 706,45
8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	-1,893	1 320,00	-2 498,76
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně				
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,893	237,00	-448,64
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1,893	257,50	-487,45
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-1,893	1 200,00	-2 271,60
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
D	OST		DOD 2 Navýšení ceny				-1 199,66
12	K	971033241.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	-8,000	10,41	-83,28
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm				
13	K	971033441.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	-2,000	39,86	-79,72
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm				
14	K	971038431.1	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	-30,000	12,80	-384,00
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 150 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	971038521.1	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekovek pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	-1,560	28,76	-44,87
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekovek pl do 1 m2 tl do 100 mm				
16	K	997013212.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	-1,893	124,60	-235,87
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně				
17	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,893	22,37	-42,35
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
18	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1,893	24,31	-46,02
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
19	K	997013631.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-1,893	149,79	-283,55
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL29 - Změnový list č. 29 Bourání prostupů pro technické instalace železobetonem
namísto cih zdívem,III.et

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo: K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				50 740,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	50 740,36	21,00%	10 655,48	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		61 395,84

TDI

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL29 - Změnový list č. 29 Bourání prostupů pro technické instalace železobetonem namísto cih zdivem,III.et

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 740,36

HSV - Práce a dodávky HSV

50 740,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 686,00

997 - Přesun sutě

9 054,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL29 - Změnový list č. 29 Bourání prostupů pro technické instalace železobetonem namísto cih zdívem, III. et

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 740,36
D	HSV		Práce a dodávky HSV				50 740,36
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 686,00
1	K	971052441	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	12,000	1 190,00	14 280,00
	PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0.25 m2, tl. do 300 mm				
	W		SO 07:				
	W		12		12,000		
	W		Součet		12,000		
3	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	2,400	6 620,00	15 888,00
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm				
	W		SO 07:				
	W		4*0,35+4*0,1+4*0,15		2,400		
	W		Součet		2,400		
4	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	1,300	8 860,00	11 518,00
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm				
	W		SO 07:				
	W		2*0,35+4*0,15		1,300		
	W		Součet		1,300		
D	997		Přesun sutě				9 054,36
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,618	1 630,00	4 267,34
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně				
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,618	286,00	748,75
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,618	12,50	32,73
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,618	1 530,00	4 005,54
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 30

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884
Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Opláštění vstupních dveří ALU clip, barevný nástřík krytů žaluzií – III. etapa

Popis změny:

Opláštění plastových profilů vstupních dveří hliníkovým ALU clipem s barevným nástříkem. Jedná se o 2 ks jednokřídlých vstupních dveří na pavilonu Školky 3 (SO07) a 1 ks jednokřídlých vstupních dveří do pavilonu Školky 4 (SO08).

Dále barevný nástřík plechových krytů vnějších žaluzií – příplatek za požadované barevné řešení.

Provedení shodné s I. etapou (SO01, SO03) a II. etapou (SO05).

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Revize výpisu vstupních dveří.

Důvod změny:

Vzhledem k jednotnému barevnému řešení fasády všech objektů školky vznesl provozovatel požadavek na barevné odlišení jednotlivých pavilonů kvůli lepší orientaci dětí a rodičů mezi jednotlivými objekty. Po domluvě s autorem architektonického návrhu řešeno barevným odlišením vstupních dveří. Barevné řešení krytů žaluzií je přizpůsobeno barevnému řešení klempířských prvků – v základním provedení dodavatel žaluzií neprovádí ve vhodném odstínu. Řešení převzato z I. a II. etapy.

Vyčíslení změny:

Méně práce 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 129.153,49 bez DPH

Změnový list č.30 celkem: 129.153,49 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Fotodokumentace:



Datum:



podpis zhotovitele



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *OPDEK*

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: *KOBAU*

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: *JIRÍ PERŽINA* datum: *16.11.2023*

podpis:


Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



ES
7076
5 Ce
enta.
226

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL30 - Změnový list č. 30 - Opláštění vstupních dveří ALU clip, barevný nástřík krytů žaluzií, III. et. SO07,8

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo: K. Štěcha 1320/5, C. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IC: 00244732

DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IC: 26089785

DIČ: CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 153,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 153,49	21,00%	27 122,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

156 275,72

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL30 - Změnový list č.30 - Opláštění vstupních dveří ALU clip, barevný nástřik krytů žaluzii,III et. SO07,8

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

129 153,49

PSV - Práce a dodávky PSV

129 153,49

766 - Konstrukce zámečnické

129 153,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL30 - Změnový list č.30 - Opláštění vstupních dveří ALU clip, barevný nástřik krytů žaluzií,III.et. SO07,8

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							129 153,49
o PSV Práce a dodávky PSV							129 153,49
D 766 Konstrukce zámečnické							129 153,49
18	M	61144164.101a	dveře plastové vstupní 1120/2050, dle PD plast. výrobky, ozn. 1 - příplatek za Aluclip v odstínu RAL 2004, SO 07	kus	1,000	17 612,41	17 612,41
19	M	61144164.103a	dveře plastové vstupní 1120/2050, dle PD plast. výrobky, ozn. 2 - příplatek za Aluclip v odstínu RAL 2004, SO 07	kus	1,000	17 612,41	17 612,41
PP dveře plastové vstupní 1950/2450, dle PD plast. výrobky, ozn. 2							
17	M	61144164.108	dveře plastové vstupní 1060/2100, dle PD plast. výrobky, ozn. 1a - - příplatek za Aluclip v odstínu RAL 5015, SO 08	kus	1,000	20 254,27	20 254,27
PP dveře plastové vstupní 1060/2100, dle PD plast. výrobky, ozn. 1- příplatek za Aluclip v odstínu RAL 1028, SO 08							
26	K	766621711.1000	D+M venkovních žaluzií - příplatek za krycí plech	kus	6,000	4 576,74	27 460,44
VV "Krycí plech - chodby SO 03, 05, 07" 3*2							6,000
8	K	766621711.103	D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 20 - příplatek za krycí plech v odstínu RAL - SO 08	kus	10,000	1 065,26	10 652,60
PP D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 20							
9	K	766621711.203	D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 21 - příplatek za krycí plech v odstínu RAL - SO 08	kus	2,000	963,79	1 927,58
PP D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 21							
20	K	766621711.103.1	D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 20 - příplatek za krycí plech v odstínu RAL SO 07	kus	2,000	547,27	1 094,54
PP D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 20							
21	K	766621711.203.1	D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 21 - příplatek za krycí plech v odstínu RAL SO 07	kus	2,000	1 896,31	3 792,62
PP D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 21							
22	K	766621711.303	D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 22+22A - příplatek za krycí plech v odstínu RAL - SO 07	kus	6,000	1 489,15	8 934,90
PP D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 22+22A							
23	K	766621711.403	D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 23 - příplatek za krycí plech v odstínu RAL SO 07	kus	4,000	1 255,66	5 022,64
PP D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 23							
24	K	766621711.503	D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 24 - příplatek za krycí plech v odstínu RAL - SO 07	kus	28,000	430,97	12 067,16
PP D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 24							
25	K	766621711.603	D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 25 - příplatek za krycí plech v odstínu RAL SO 07	kus	8,000	340,24	2 721,92
PP D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 25							

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 31

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884
Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Doplnění chybějící kabeláže MaR k ovládání venkovních žaluzií – III. etapa

Popis změny:

Kabeláž pro automatické ovládání venkovních žaluzií pro zajištění interakce s automatickým řízením optimalizace spotřeby tepla a elektrické energie v rámci systému MaR. Objekt Školky 3 (1/2 SO07) a jŠkolky 4 (SO08).

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Revize soupisu prací s výkazem výměr.

Důvod změny:

Nebylo součástí soupisu prací.

Vyčíslení změny:

Méně práce -38.733,42 Kč bez DPH

Vícepráce: 303.605,49 Kč bez DPH

Změnový list č.31 celkem: +264.872,07 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Datum:

podpis zhotovitel



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: CROČEK

datum:

podpis

projektant (autorský dozor)

jméno: KRIBAU

datum:

podpis

investiční technik

jméno: JIRÍ PERŽINA

datum: 16. 11. 2023

podpis


Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL31 - Změnový list č. 31 - Doplnění chybějící kabeláže MaR k ovládání venkovních žaluzií III.et, SO 07.08

Soupis:

b - Méněpráce

KSO:

Místo: K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-38 733,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-38 733,42	21,00%	-8 134,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-46 867,44

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL31 - Změnový list č. 31 - Doplnění chybějící kabeláže MaR k ovládání venkovních žaluzií III et, SO 07,08

Soupis:

b - Méněpráce

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice
Datum:
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Projektant: RPK - projekt
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-38 733,42

741-7 - Elektroinstalace - žaluzie

-35 982,60

OST - DOD2 Navýšení ceny SO 07

-1 473,15

Ostatní - DOD2 Navýšení ceny SO 08

-1 277,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL31 - Změnový list č. 31 - Doplnění chybějící kabeláže MaR k ovládání venkovních žaluzií III et, SO 07,08

Soupis:

b - Méněpráce

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: RPK - projekt

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-38 733,42
D		741-7	Elektroinstalace - žaluzie				-35 982,60
1	K	Pol128	LK 80X28/1 KRABICE LIŠTOVÁ	ks	-20,000	22,90	-458,00
	PP		LK 80X28/1 KRABICE LIŠTOVÁ				
2	K	Pol129	VLK 80 VÍČKO KRABICE LK 80	ks	-20,000	16,00	-320,00
	PP		VLK 80 VÍČKO KRABICE LK 80				
3	K	Pol130	LV 11X10 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	m	-78,000	49,20	-3 837,60
	PP		LV 11X10 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)				
4	K	Pol131	1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá	m	-190,000	25,60	-4 864,00
	PP		1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá				
5	K	Pol132	5216E ZN PŘÍCHYTKA, tvarové provedení OMEGA	ks	-190,000	31,70	-6 023,00
	PP		5216E ZN PŘÍCHYTKA, tvarové provedení OMEGA				
6	K	Pol133	LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	m	-240,000	52,30	-12 552,00
	PP		LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)				
7	K	Pol134	8739 Z KRYT LV 18X13 PRŮCH.ZVÝŠENÝ V28	ks	-80,000	8,00	-640,00
	PP		8739 Z KRYT LV 18X13 PRŮCH.ZVÝŠENÝ V28				
8	K	Pol135	8735 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNITŘNÍ	ks	-55,000	12,70	-698,50
	PP		8735 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNITŘNÍ				
9	K	Pol136	8736 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNĚJŠÍ	ks	-35,000	12,70	-444,50
	PP		8736 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNĚJŠÍ				
10	K	Pol103	1216EHFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP	m	-200,000	13,10	-2 620,00
	PP		1216EHFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP				
11	K	Pol138	NYM-J 3 x 1,5	m	-470,000	7,50	-3 525,00
	PP		NYM-J 3 x 1,5				
D		OST	DOD2 Navýšení ceny SO 07				-1 473,15
12	K	Pol128.1	LK 80X28/1 KRABICE LIŠTOVÁ	ks	-10,000	1,88	-18,80
	PP		LK 80X28/1 KRABICE LIŠTOVÁ				
13	K	Pol129.1	VLK 80 VÍČKO KRABICE LK 80	ks	-10,000	1,31	-13,10
	PP		VLK 80 VÍČKO KRABICE LK 80				
14	K	Pol130.1	LV 11X10 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	m	-39,000	4,03	-157,17
	PP		LV 11X10 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)				
15	K	Pol131.1	1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá	m	-95,000	2,10	-199,50
	PP		1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá				
16	K	Pol132.1	5216E ZN PŘÍCHYTKA, tvarové provedení OMEGA	ks	-95,000	2,60	-247,00
	PP		5216E ZN PŘÍCHYTKA, tvarové provedení OMEGA				
17	K	Pol133.1	LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	m	-120,000	4,29	-514,80
	PP		LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)				
18	K	Pol134.1	8739 Z KRYT LV 18X13 PRŮCH.ZVÝŠENÝ V28	ks	-40,000	0,66	-26,40
	PP		8739 Z KRYT LV 18X13 PRŮCH.ZVÝŠENÝ V28				
19	K	Pol135.1	8735 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNITŘNÍ	ks	-25,000	1,04	-26,00
	PP		8735 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNITŘNÍ				
20	K	Pol136.1	8736 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNĚJŠÍ	ks	-17,000	1,04	-17,68
	PP		8736 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNĚJŠÍ				
21	K	Pol103.1	1216EHFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP	m	-100,000	1,07	-107,00
	PP		1216EHFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP				
22	K	Pol138.1	NYM-J 3 x 1,5	m	-235,000	0,62	-145,70
	PP		NYM-J 3 x 1,5				
D		Ostatní	DOD2 Navýšení ceny SO 08				-1 277,67
23	K	Pol128.2	LK 80X28/1 KRABICE LIŠTOVÁ	ks	-10,000	1,62	-16,20
	PP		LK 80X28/1 KRABICE LIŠTOVÁ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	Pol129.2	VLK 80 VÍČKO KRABICE LK 80	ks	-10,000	1,13	-11,30
	PP		VLK 80 VÍČKO KRABICE LK 80				
25	K	Pol130.2	LV 11X10 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	m	-39,000	3,48	-135,72
	PP		LV 11X10 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)				
26	K	Pol131.2	1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá	m	-95,000	1,82	-172,90
	PP		1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá				
27	K	Pol132.2	5216E ZN PŘÍCHYTKA, tvarové provedení OMEGA	ks	-95,000	2,24	-212,80
	PP		5216E ZN PŘÍCHYTKA, tvarové provedení OMEGA				
28	K	Pol133.2	LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	m	-120,000	3,71	-445,20
	PP		LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)				
29	K	Pol134.2	8739 Z KRYT LV 18X13 PRŮCH.ZVÝŠENÝ V28	ks	-40,000	0,57	-22,80
	PP		8739 Z KRYT LV 18X13 PRŮCH.ZVÝŠENÝ V28				
30	K	Pol135.2	8735 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNITŘNÍ	ks	-30,000	0,90	-27,00
	PP		8735 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNITŘNÍ				
31	K	Pol136.2	8736 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNĚJŠÍ	ks	-18,000	0,90	-16,20
	PP		8736 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNĚJŠÍ				
32	K	Pol103.2	1216EHFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP	m	-100,000	0,93	-93,00
	PP		1216EHFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP				
33	K	Pol138.2	NYM-J 3 x 1,5	m	-235,000	0,53	-124,55
	PP		NYM-J 3 x 1,5				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL31 - Změnový list č. 31 - Doplění chybějící kabeláže MaR k ovládání venkovních žaluzií III.et. SO 07,08

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s r.o.

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				303 605,49
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	303 605,49	21,00%		63 757,15
DPH snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		367 362,64

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL31 - Změnový list č. 31 - Doplění chybějící kabeláže MaR k ovládání venkovních žaluzií III.et, SO 07,08

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Stěcha 1320/5, C. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

303 605,49

D1 - rozvaděče

35 973,44

D2 - nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice

45 893,00

D3 - kabely

59 395,32

D4 - přístroje elektroinstalace

17 878,75

D5 - řídicí systém MaR

65 246,38

D7 - Ostatní

79 218,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL31 - Změnový list č. 31 - Doplnění chybějící kabeláže MaR k ovládání venkovních žaluzií III.et, SO 07,08

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

303 605,49

D	D1	rozvaděče					35 973,44
13	K	Pol5	rozvaděče Rv MaR DT4 - doplnění	kpl	1,000	5 620,63	5 620,63
	PP		rozvaděče Rv MaR DT4				
29	K	Pol6	rozvaděče Rv MaR DT5 - doplnění	kpl	1,000	5 620,63	5 620,63
	PP		rozvaděče Rv MaR DT4				
22	K	Pol3.1	rozvaděče Rv Ei Rv RP3.1 - doplnění	kpl	1,000	8 244,06	8 244,06
23	K	Pol3.2	rozvaděče Rv Ei Rv RP3.2 - doplnění	kpl	1,000	8 244,06	8 244,06
30	K	Pol4.2	rozvaděče Rv Ei Rv RP4.2 - doplnění	kpl	1,000	8 244,06	8 244,06

D	D2	nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice					45 893,00
32	K	D2001R	krabice lištová LK 80x28	kus	12,000	236,50	2 838,00
	PP		krabice lištová LK 80x28				
34	K	D2002R	průrazy v panelech, průrazy ve stropěch	kpl	1,000	21 500,00	21 500,00
	PP		průrazy v panelech, průrazy ve stropěch				
31	K	Pol10.2R	uložení kabelů ve stropě pod SDK, uložení ve zdi, uložení ve žlabu	kpl	1,000	13 588,00	13 588,00
	PP		žlab plechový, pozinkovaný 500 / 50 vč. vika a nosného příslušenství				
35	K	Pol14.2	lišta PVC LV 40x40	bm	32,000	117,01	3 744,32
	PP		lišta PVC LV 40x40				
33	K	Pol37	zásuvka 230V IP20 vč. krabice, krytu a rámečku	ks	12,000	351,89	4 222,68
	PP		zásuvka 230V IP20 vč. krabice, krytu a rámečku				

D	D3	kabely					59 395,32
36	K	Pol27.2	kabel CYKY-J 3 x 2,5	bm	6,000	53,43	320,58
	PP		kabel CYKY-J 3 x 2,5				
14	K	Pol27	kabel JYSTY 2x2x0,8	bm	275,000	65,74	18 078,50
	PP		kabel JYSTY 2x2x0,8				
37	K	Pol28	kabel CYKY-J 5 x 1,5	bm	764,000	53,66	40 996,24
	PP		kabel CYKY-J 5 x 1,5				

D	D4	přístroje elektroinstalace					17 878,75
24	K	D4001R	ovladač KNX nástěnný UP285 (pro 1 okruh) Siemens	kus	1,000	2 886,25	2 886,25
	PP		ovladač KNX nástěnný UP285 (pro 1 okruh) Siemens				
25	K	D4002R	ovladač KNX nástěnný QMX3 (pro 4 okruhy) Siemens	kus	2,000	7 496,25	14 992,50
	PP		ovladač KNX nástěnný QMX3 (pro 4 okruhy) Siemens				

D	D5	řídící systém MaR					65 246,38
26	K	D5001R	aktor žaluziový Siemens KNX N543D51	kus	3,000	13 143,75	39 431,25
	PP		aktor žaluziový Siemens KNX N543D51				
27	K	D5002R	zdroj KNX 230/29VSS 640mA	kus	3,000	6 375,00	19 125,00
	PP		aktor žaluziový Siemens KNX N543D51				
15	K	Pol53	modul pro řízení žaluzií - protokol Bac net /například Siemens TXM1.8RB/	ks	1,000	6 690,13	6 690,13
	PP		modul pro řízení žaluzií - protokol Bac net /například Siemens TXM1.8RB/				
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce. Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní technologie</i>				

D	D7	Ostatní					79 218,60
39	K	Pol66	montážní materiál	kpl	1,000	5 248,75	5 248,75
	PP		montážní materiál				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	Pol72 2a	montážní materiál	kpl	1,000	6 845,95	6 845,95
	PP		montážní materiál				
11	K	Pol70a	vedlejší náklady (dopravy,lešení, likvidace, atd)	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00
	PP		vedlejší náklady (dopravy,lešení atd.)				
17	K	Pol67a	SW aplikační vč. oživení a zkoušek	kus	1,000	24 150,00	24 150,00
	PP		SW aplikační vč. oživení a zkoušek				
18	K	Pol68a	SW vizualizační	kus	1,000	11 500,00	11 500,00
	PP		SW vizualizační				
28	K	Pol71a	Revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby	kus	1,000	6 325,00	6 325,00
	PP		Revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby				
20	K	Pol73	projektová dokumentace - dodavatelská, výrobní + skutečného provedení	kus	1,000	6 325,00	6 325,00
	PP		projektová dokumentace - dodavatelská, výrobní + skutečného provedení				
38	K	Pol74 2	vedlejší náklady (dopravy,lešení atd.)	%	4,500	2 905,31	13 073,90
	PP		vedlejší náklady (dopravy,lešení atd.)				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 32

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884
Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Truhlářské práce - obklady sloupů, úprava křvtů radiátorů – III. etapa

Popis změny:

Řešení shodné jako na I. a II etapě (SO03 a SO05). Během probíhající výměny oken byl odstraněn stávající palubkový obklad železobetonových nosných sloupů ve třídách. Nově bude obklad proveden z barevných laminovaných dřevotřískových desek (celkem 12 sloupů). Stávající kryty radiátorů je nutné délkově a výškově upravit, aby se vešly mezi nově obložené sloupy a pod nové parapety (celkem 15 krytů). Jedná se o objekty Školky 3 (1/2 SO07).

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

Stávající obklad u vnějších stěn bylo nutné odstranit kvůli výměně oken a novému provedení meziokenních vložek (vzhledem k vyžilosti dřevěného obkladu nebylo možné provést demontáž bez poškození obkladu. Kvůli zachování jednotného vzhledu bude nový obklad proveden i na středových sloupech. Nově bude provedený obklad z barevné laminované dřevotřísky. Dále je nutné výškově a délkově upravit dřevěné kryty radiátorů kvůli změně výšky nově instalovaných parapetů změně délky kvůli provedení obkladů sloupů.

Vyčíslení změny:

Méně práce 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 72.700,87 Kč bez DPH

Změnový list č.32 celkem: 72.700,87 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Fotodokumentace:



Datum:



podpis zhotovitele

21
AUBÖCK
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Auböck s.r.o.
CZ-373 82 Boršov nad Vlt., Poříčí 247
IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *OMBEZ*

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: *KUBAU*

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: *JIRÍ PEREJINA*

datum: *16.11.2023* podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

GPL - INVEST s.r.o.
Křídlo vedoucí 2632

370

289

D

Česl

te

E

10

766

S R

Česl

ca.cz

2608

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL32 - Změnový list č.32-Truhlářské práce - obklady sloupů, úprava krytů radiátorů, III et,
2.pol SO07

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo: K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 700,87

DPH základní
snížená

Základ daně
72 700,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 267,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

87 968,05

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL32 - Změnový list č.32-Truhlářské práce - obklady sloupů, úprava krytů radiátorů, III.et,
2.pol SO07

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Stěcha 1320/5, C. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Aubock s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 700,87

PSV - Práce a dodávky PSV

72 700,87

766 - Konstrukce truhlářské

72 700,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL32 - Změnový list č.32-Truhlářské práce - obklady sloupů, úprava krytů radiátorů, III et,
2 pol SO07

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							72 700,87
0	PSV		Práce a dodávky PSV				72 700,87
0	766		Konstrukce truhlářské				72 700,87
1	K	766000001R.1	D+M truhlářského obložení sloupů	kus	12,000	4 389,84	52 678,08
	PP		D+M truhlářského obložení sloupů				
	VV		12		12,000		
2	K	766000001R	Úprava krytů radiátorů	kus	15,000	728,00	10 920,00
	PP		Úprava krytů radiátorů				
	VV		15		15,000		
3	K	766000001R.2	Zakrytí rozvodů vodovodního a kanalizačního potrubí	ks	1,000	8 100,00	8 100,00
	PP		Zakrytí rozvodů vodovodního potrubí				
	VV		"SO 07" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	828,750	1,21	1 002,79
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 33

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Odpočet zelené střechy na spojovacím krčku SO08 – III.etapa

Popis změny:

Na spojovacím krčku SO08 nebudou instalovány kontejnery zelené střechy včetně příslušenství.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

Na střechách spojovacích krčků jsou instalovány vzduchotechnické jednotky na masivní ocelové konstrukci s obslužnými lávkami. Konstrukce zabírá většinu plochy střechy, instalace zelené střechy pod VZTZ jednotky nemá účel.

Vyčíslení změny:

Méně práce -53.416,48 Kč bez DPH

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Změnový list č.33 celkem: -53.416,48 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne

předpokládána změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne

předpokládána změna ceny:

Datum:



podpis zhotovitele



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: JIŘÍ ČEK	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: KUBAN	datum:	podpis:
investiční technik	jméno: JIŘÍ PERŽINA	datum: 16.11.2023	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis:
-------------------	--------	--------	---------



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL33 - Změnový list č.33 Odpočet zelené střechy, III et, SO08 - část

Soupis:

a - Méněpráce

KSO:

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-53 416,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-53 416,48	21,00%	-11 217,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-64 633,94

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL33 - Změnový list č.33 Odpočet zelené střechy, III.et, SO08 - část

Soupis:

a - Měněpráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-53 416,48

PSV - Práce a dodávky PSV

-50 822,99

712 - Povlakové krytiny

-50 822,99

OST - DOD2 Navýšení ceny

-2 593,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL33 - Změnový list č 33 Odpočet zelené střechy, III et, SO08 - část

Soupis:

a - Méněpráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-53 416,48

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-50 822,99
D	712		Povlakové krytiny				-50 822,99
3	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnikové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	-30,321	75,10	-2 277,11
	PP		Položení vegetační nebo trávnikové rohože vegetační střechy sklon do 5°				
4	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	-30,321	1 540,00	-46 694,34
	PP		koberec rozchodníkový vegetačních střech				
	VV		-8 688		-8,680		
5	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	-587,792	3,15	-1 851,54
	PP		Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m				
D	OST		DOD2 Navýšení ceny				-2 593,49
10	K	712771521.1	Položení vegetační nebo trávnikové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	-30,321	7,09	-214,98
	PP		Položení vegetační nebo trávnikové rohože vegetační střechy sklon do 5°				
11	M	69334504.1	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	-30,321	72,68	-2 203,73
	PP		koberec rozchodníkový vegetačních střech				
14	K	998712202.1	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	-587,792	0,30	-174,78
	PP		Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 34

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884
Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Závěrečný úklid – III.etapa

Popis změny:

V pavilonech školky (1/2 SO07), jeslí (SO08) a spojovacích krčích (SO006) bude proveden závěrečný úklid po dokončení stavebních prací.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

Doplněna chybějící položka v soupisu prací. Nebylo zahrnuto ve smluvním rozpočtu.

Vyčíslení změny:

Méně práce 0,00Kč bez DPH

Vícepráce 73.000,36 Kč bez DPH

Změnový list č.34 celkem: 73.000,36 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Datum:

podpis zhotovitel



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: CADEK

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: KUBA

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: JIRÍ PERŽINA

datum: 16.11.2023

podpis:


Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



. S I
Česl
ta.cz
2608

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL34 - Změnový list č.34 Úklid stavby po dokončení, III. et. 2/2 SO 07, SO 08

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo: K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s r o.

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				73 000,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	73 000,36	21,00%	15 330,08	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		88 330,44

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL34 - Změnový list č. 34 Úklid stavby po dokončení, III. et. 2/2 SO 07, SO 08

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Aubock s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 000,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 000,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL34 - Změnový list č.34 Úklid stavby po dokončení, III. et. 2/2 SO 07, SO 08

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 000,36

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					73 000,36
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 164,280	62,70	73 000,36

PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
WV	SO 07 2 pol						
WV	7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+3,34+6,09+27,5				132,430		
WV	8+11,33+1,26+10,46+5,05+3,15+4,72+5,86+5,71				62,570		
WV	6,97+20,18+35,42				211,330		
WV	138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96				117,140		
WV	7,89+7,89+4,11+4,31+35,29+5,05+3,34+6,09+26,11+6,67+1,26+1,44+7,69				218,410		
WV	138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96+7,08				741,880		
WV	Mezisoučet						
WV	SO 08						
WV	30,9+22,2+1,4+10,4+17,9+1,8+4+1,5+16,2+100,4+4,5				211,200		
WV	30,9+22,2+1,4+10,4+17,9+1,8+4+1,5+16,2+100,4+4,5				211,200		
WV	Mezisoučet				422,400		
WV	Součet				1 164,280		

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 35

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884
Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Venkovní úpravy

Popis změny:

- 1) Odečet substrátu pro zatravnění venkovní plochy u SO08.
- 2) Bourání betonů pro provedení okapových chodníků.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

- 1) V rozpočtu SO08 chybně uvedena měrná jednotka u dodávky trávnickového substrátu – namísto m² bylo oceněno množství v m³, což znamená desetinásobek potřebného množství.
- 2) Kolem obvodového zdiva bylo třeba kvůli instalaci okapových chodníků z betonové dlažby a pro provedení nového uzemnění hromosvodů vybourat přelitý beton ze základových konstrukcí.

Vyčíslení změny:

Méně práce 409.337,19Kč bez DPH

Vícepráce 162.398,69 Kč bez DPH

Změnový list č.35 celkem: -246.938,50 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Fotodokumentace:



Datum:



podpis zhotovitele



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: ČADBA

datum:

podpis:
IČ: 260

projektant (autorský dozor)

jméno: KUBAN

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: JIRÍ PERŽINA

datum: 16.11.2013

podpis:


Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



I
cs
cs
08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL35 - Změnový list č. 35 Venkovní úpravy

Soupis:

b - Méněpráce

KSO:

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-409 337,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-409 337,19	21,00%	-85 960,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-495 298,00

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL35 - Změnový list č. 35 Venkovní úpravy

Soupis:

b - Méněpráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Aubock s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-409 337,19

HSV - Práce a dodávky HSV

-409 337,19

1 - Zemní práce

-409 337,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - pracovní 2023

Objekt: ZL35 - Změnový list č. 35 Venkovní úpravy

Soupis: **b - Méněpráce**

Místo: K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum:
Projektant: RPK - projekt
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **-409 337,19**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-409 337,19
D	1		Zemní práce				-409 337,19
4	M	10371500	substrát pro trávníky VL - SOD	m3	-249,803	1 497,30	-374 030,03
	PP		substrát pro trávníky VL				
	VV		-262,95*0,95 *Přepočtené koeficientem množství		-249,803		
5	M	10371500.1	substrát pro trávníky VL - DOD2	m3	-249,803	141,34	-35 307,16
	PP		substrát pro trávníky VL				
	VV		-262,95*0,95 *Přepočtené koeficientem množství		-249,803		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL35 - Změnový list č. 35 Venkovní úpravy

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				162 398,69
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	162 398,69	21,00%	34 103,72	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		196 502,41

TDI

Zpracovatel



SK
EČNOST
o.
t. Pořiči 247
226089785

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



SK
EČNOST
o.
t. Pořiči 247
226089785

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL35 - Změnový list č. 35 Venkovní úpravy

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

162 398,69

HSV - Práce a dodávky HSV

162 398,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 876,00

96 - Bourání konstrukcí

59 876,00

997 - Přesun sutě

102 522,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - pracovní 2023
 Objekt: ZL35 - Změnový list č. 35 Venkovní úpravy
 Soupis: a - Vícepráce

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum:
 Projektant: RPK - projekt
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 162 398,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV				162 398,69
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 876,00
D	96		Bourání konstrukcí				59 876,00
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	14,969	4 000,00	59 876,00
	PP		Bourání základů z betonu prostého				
	WV		SO 07 - vybourání okap. chodníku z betonu				
	WV		(6,87+19,79+8,93+2,34+19,79+1,14+3,9+6,87+7,5+6,73+4,5+2,46+4,03+3,92+3,92+7,72+6,83+7,5)*0,4*0,3		14,969		
D	997		Přesun sutě				102 522,69
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	29,938	1 320,00	39 518,16
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně				
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,938	237,00	7 095,31
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,938	257,50	7 709,04
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	29,938	1 610,00	48 200,18
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 36

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884
Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Zesílení střešní konstrukce SO08

Popis změny:

Na pavilonu SO08 (pavilon sestavený z plechových kontejnerů) byla provedena demontáž stávající krytiny z asfaltových pásů a záklopu z OSB desek tl. 16mm. Poté bylo provedeno zesílení konstrukce střechy dřevěnými trámy přiložením ke každé krokvy a zesílení konstrukce vaznic. Dále byl proveden nový záklop ze silnějších OSB desek tl. 25mm..

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

Po provedení tahových zkoušek na mechanické kotvení tepelně izolačního souvrství střechy bylo zjištěno, že kotvení do stávajících OSB desek nemá požadovanou únosnost v tahu. Dále bylo po demontáži stávajícího záklopu z OSB desek statickým výpočtem ověřeno, že stávající střešní konstrukce by po zatížení silnějšími deskami a přidanou tepelnou izolací nevyhověla na statické zatížení od sněhu. Statik navrhl provedení opatření na zesílení střešní konstrukce tak, aby vyhověla jak na statické zatížení, tak na tah vlivem sání větru..

Vyčíslení změny:

Méně práce 0,00 bez DPH

Vícepráce 453.382,10 Kč bez DPH

Změnový list č.36 celkem: +453.382,10 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Fotodokumentace:



Datum:



podpis zhotovitele



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *ČADISL*

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: *KOBEK*

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: *JIRÍ PERŽINA*

datum: *16.11.2023*

podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



r.
sk
86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL36 - Změnový list č. 36 Zesílení střešní konstrukce SO 08

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

453 382,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	453 382,10	21,00%	95 210,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

548 592,34

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - pracovní 2023
Objekt: ZL36 - Změnový list č. 36 Zesílení střešní konstrukce SO 08
Soupis: **a - Vícepráce**

Místo: K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum:
Projektant: RPK - projekt
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	453 382,10
HSV - Práce a dodávky HSV	37 504,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 248,91
997 - Přesun sutě	10 255,22
PSV - Práce a dodávky PSV	410 877,97
712 - Povlakové krytiny	76 737,95
762 - Konstrukce tesařské	334 140,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - pracovní 2023
 Objekt: ZL36 - Změnový list č. 36 Zesílení střešní konstrukce SO 08
 Soupis: a - Vícepráce

Místo: K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum:
 Projektant: RPK - projekt
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 453 382,10

D HSV Práce a dodávky HSV 37 504,13

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 248,91

1	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	12 853,260	1,77	22 750,27
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------

PP	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití						
VV	612,06*21				12 853,260		
VV	Součet				12 853,260		

2	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	12 853,260	0,35	4 498,64
---	---	-----------	--	----	------------	------	----------

PP	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití						
VV	612,06*21				12 853,260		
VV	Součet				12 853,260		

D 997 Přesun sutě 10 255,22

3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,349	1 320,00	3 100,68
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně						
----	---	--	--	--	--	--	--

4	K	997013212.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,349	124,60	292,69
---	---	-------------	---	---	-------	--------	--------

PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně						
----	---	--	--	--	--	--	--

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,349	237,00	556,71
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením						
----	---	--	--	--	--	--	--

6	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,349	22,37	52,55
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením						
----	---	--	--	--	--	--	--

7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,349	257,50	604,87
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
----	--	--	--	--	--	--	--

8	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,349	24,31	57,10
---	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

PP	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
----	--	--	--	--	--	--	--

9	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,349	2 380,00	5 590,62
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PP	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02						
----	--	--	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 410 877,97

D 712 Povlakové krytiny 76 737,95

10	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvě	m2	213,525	56,40	12 042,81
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvě						
----	--	--	--	--	--	--	--

11	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	213,525	137,00	29 252,93
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše						
----	---	--	--	--	--	--	--

12	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3.5mm	m2	248,863	133,00	33 098,78
----	---	----------	--	----	---------	--------	-----------

PP	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3.5mm						
VV	213,525*1,1655	"Přepočtené koeficientem množství			248,863		
VV	Součet				248,863		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	743,945	3,15	2 343,43
	PP		Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m				
	D	762	Konstrukce tesařské				334 140,02
14	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	273,320	402,00	109 874,64
	PP		Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu				
15	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	62,640	582,00	36 456,48
	PP		Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu				
16	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	213,525	156,00	33 309,90
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku				
17	M	60726250	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 25mm	m2	234,878	350,00	82 207,30
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 25mm				
	WV		213,525*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		234,878		
	WV		Součet		234,878		
18	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,843	1 240,00	4 765,32
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí				
	W		3,843		3,843		
	WV		Součet		3,843		
19	K	762395000 1	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,843	195,08	749,69
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí				
	W		3,843		3,843		
	WV		Součet		3,843		
20	K	762345811	Demontáž bednění střech k dalšímu použití z prken tl do 32 mm	m2	213,525	228,00	48 683,70
	PP		Demontáž bednění střech k dalšímu použití z prken tl do 32 mm				
21	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	3 242,471	5,58	18 092,99
	PP		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00
22	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - zvedací mechanismus (plošina, auto s HR, jeřáb, apod.)	hod	4,000	1 250,00	5 000,00
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení - zvedací mechanismus (plošina, auto s HR, jeřáb, apod.)				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 37

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884
Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Demontáž a zpětná montáž klima jednotek a zapojení do MaR

Popis změny:

Na pavilonu SO08 byly demontovány stávající venkovní jednotky klimatizace, demontováno vedení chladivodů a NN po fasádě a provedení nové trasy chladivodů a elektro mezi rošt zateplovacího systému se zpětným odsazením venkovní jednotky. Dále bylo provedeno napojení stávajících klimatizačních jednotek do nového systému měření a regulace.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

Kvůli provedení zateplovacího systému fasády na SO08 bylo nutné demontovat stávající venkovní jednotky klimatizace a jejich připojení na NN a potrubí s chladícím médiem. Po provedení roštu pro zateplení fasády bylo provedeno nové přípojovací vedení mezi profily roštu.

Dále bylo provedeno napojení stávajících klimatizačních jednotek do nového systému měření a regulace, aby byla zajištěna efektivní kooperace s nově instalovaným systémem řízení zdroje tepla a vzduchotechnickou rekuperační jednotkou.

Vyčíslení změny:

Méně práce 0,00 bez DPH

Vícepráce 113.869,40 Kč bez DPH

Změnový list č.37 celkem: +113.869,40 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Fotodokumentace:



Stávající klima jednotky.





Původní připojení jednotek.



Nové připojení jednotek.

Datum:



podpis zhotovitele



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *CHADKA*

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: *KUBANEK*

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: *JIRÍ PERŽEVA*

datum: *16.11.2023*

podpis:


Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



eS
6
5
C
enta.
Z26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL37 - Změnový list č. 37 Demontáž a následná montáž klimatizačních jednotek vč. propojení do MaR

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo: K. Stěcha 1320/5, C. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s r.o.

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				113 869,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	113 869,40	21,00%	23 912,57	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		137 781,97

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL37 - Změnový list č. 37 Demontáž a následná montáž klimatizačních jednotek vč. propojení do MaR

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Aubóck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

113 869,40

PSV - Práce a dodávky PSV

113 869,40

751 - Vzduchotechnika

113 869,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL37 - Změnový list č. 37 Demontáž a následná montáž klimatizačních jednotek vč. propojení do MaR

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							113 869,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				113 869,40
D	751		Vzduchotechnika				113 869,40
1	K	751000R01	Odsátí chladiva, demontáž klimatizačních jednotek vč.uskladnění a vyčištění	úkon	1,000	16 380,00	16 380,00
	PP		Odsátí chladiva, demontáž klimatizačních jednotek vč.uskladnění a vyčištění				
2	K	751000R02	Úprava vedení chladivodů (Cu potrubí) vč.prodloužení	m	48,000	398,70	19 137,60
	PP		Úprava vedení chladivodů (Cu potrubí) vč.prodloužení 8+8+16+16m				
3	K	751000R03	Instalace zdemontovaných klimatizačních jednotek	kus	2,000	6 355,00	12 710,00
	PP		Instalace zdemontovaných klimatizačních jednotek				
4	K	751000R04	Vakuování + tlaková zkouška a doplnění chladiva	kus	1,000	6 961,50	6 961,50
	PP		Vakuování + tlaková zkouška a doplnění chladiva				
5	K	751000R05	Oživení systému chlazení	kus	1,000	5 290,00	5 290,00
	PP		Oživení systému chlazení				
6	K	751000R06	Rozvaděče MaR DT5 - úpravy řízení a doplnění napájení	kus	2,000	4 756,30	9 512,60
	PP		Rozvaděče MaR DT5 - úpravy řízení a doplnění napájení				
7	K	751000R07	Kabelové trasy (CYKY 5x2,5 a JYSTY 2x2x0,8)	m	95,000	32,76	3 112,20
	PP		Kabelové trasy (CYKY 5x2,5 a JYSTY 2x2x0,8)				
	W		55+40		95,000		
	W		Součet		95,000		
8	K	751000R08	Doplnění modulu KNX-ZCL-LG	kus	4,000	5 393,70	21 574,80
	PP		Doplnění modulu KNX-ZCL LG				
9	K	751000R09	SW aplikační - úprav + oživení	kus	1,000	5 967,00	5 967,00
	PP		SW aplikační - úprav + oživení				
10	K	751000R10	Revize úniku chladiva	kus	1,000	5 820,00	5 820,00
11	K	751000R11	Doplnění revize Elektroinstalace	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
12	K	751000R10	Vedlejší náklady - doprava vč.času na cestě, IČ	%	4,500	1 089,71	4 903,70
	PP						

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 38

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884
Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Oprava venkovního schodiště

Popis změny:

Po demontáži stávajícího ocelového požárního schodiště bylo provedeno odstranění stávajícího nátěru opískováním a provedení nového bílého nástřiku ocelové konstrukce.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

Vzhledem ke stavu stávajícího schodiště (koroze většiny prvků) bylo rozhodnuto o provedení nové povrchové úpravy. Bylo využito toho, že schodiště muselo být kvůli zateplení fasády demontováno a zpětně namontováno.

Vyčíslení změny:

Méně práce 0,00 bez DPH

Vícepráce 56.188,59 Kč bez DPH

Změnový list č.38 celkem: +56.188,59 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Fotodokumentace:



Datum:



podpis zhotovitele



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *ČADEL*

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: *KUBAN*

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: *JIRÍ PEŘEJNA*

datum: *16.11.2023*

podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



86
ské
z
86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL38 - Změnový list č. 38 Venkovní schodiště - oprava

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo:

K Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 188,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 188,59	21,00%	11 799,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 988,19

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL38 - Změnový list č. 38 Venkovní schodiště - oprava

Soupis:

a - Vícepráce

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: RPK - projekt

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 188,59

PSV - Práce a dodávky PSV

56 188,59

783 - Dokončovací práce - nátěry

14 491,04

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

41 697,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL38 - Změnový list č. 38 Venkovní schodiště - oprava

Soupis:

a - Vícepráce

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: RPK - projekt

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 188,59

D	PSV		Práce a dodávky PSV				56 188,59
D	783		Dokončovací práce - nátěry				14 491,04
6	K	783304100	Provedení základního jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí	m2	57,800	112,00	6 473,60
	PP		Provedení nátěru zámečnických konstrukcí základního nebo základního antikorozního jednonásobného				
7	M	24623010	hmota nátěrová epoxidová základní na kovy	kg	5,780	308,00	1 780,24
	PP		hmota nátěrová epoxidová základní na kovy				
	P		Poznámka k položce				
	WV		Spotřeba: 0,11 kg/m2				
			57,8*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,780		
4	K	783307100	Provedení krycího jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí	m2	57,800	105,00	6 069,00
	PP		Provedení nátěru zámečnických konstrukcí krycího jednonásobného				
5	M	24613615	hmota nátěrová PUR krycí (email) s UV odolností na kovy/beton/zdivo a plastické hmoty	kg	0,867	194,00	168,20
	PP		hmota nátěrová PUR krycí (email) s UV odolností na kovy/beton/zdivo a plastické hmoty				
	P		Poznámka k položce				
	WV		Vydatnost: 6,9 m2/kg				
			57,8*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,867		
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				41 697,55
12	K	789112240	Odmaštění členitých zařízení	m2	57,800	32,40	1 872,72
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištění odmaštěním				
13	K	789112260	Ometení členitých zařízení	m2	57,800	7,26	419,63
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištění ometěním				
8	K	789222122	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy II stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	57,800	412,00	23 813,60
	PP		Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy II stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 2 1/2				
9	M	42118100	materiál tryskací z křemičitanu hlinitého	t	1,098	14 200,00	15 591,60
	PP		materiál tryskací z křemičitanu hlinitého				
	WV		57,8*0,019 *Přepočtené koeficientem množství		1,098		

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 39

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884
Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Úprava kuchyňských linek SO08

Popis změny:

Truhlářská úprava kuchyňských linek v 1. a 2.NP pavilonu SO08 – úprava skříněk pro průchod VZT potrubí, zkrácení linky, přepracování skříněk a zavěšení na jiné místo v kuchyňce.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

Kvůli kolizi vzduchotechnického potrubí s kuchyňskými linkami došlo k přizpůsobení kuchyňských linek.

Vyčíslení změny:

Méně práce 0,00 bez DPH


Vícepráce 16.900,01 Kč bez DPH

Změnový list č.39 celkem: +16.900,01 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Fotodokumentace:



Datum:



podpis zhotovitele



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *ČADEL*

datum:

podpis: *[Redacted]*

projektant (autorský dozor)

jméno: *KOBÁČEK*

datum:

podpis: *[Redacted]*

investiční technik

jméno: *JIRÍ PERŽINA*

datum: *16. 11. 2023*

podpis: *[Redacted]*

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis: *[Redacted]*

S J
Čes
a. s.
606

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL39 - Změnový list č. 39 Úprava kuchyňských linek SO 08

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				16 900,01
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		16 900,01	21,00%	3 549,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		20 449,01

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL39 - Změnový list č. 39 Úprava kuchyňských linek SO 08

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 900,01

N00 - Ostatní práce

16 900,01

N01 - Ostatní práce

16 900,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - pracovní 2023
Objekt: ZL39 - Změnový list č. 39 Úprava kuchyňských linek SO 08
Soupis: a - Vícepráce

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum:
Projektant: RPK - projekt
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 900,01
	D	N00	Ostatní práce				16 900,01
	D	N01	Ostatní práce				16 900,01
1	K	R001	Úprava kuchyňských linek SO 08 - demontáž a zpětná montáž, zakrytí nového rozvodu VZT, truhlářská úprava pracovní desky a korpusu	kpl	1,000	16 900,01	16 900,01
	PP		Úprava kuchyňské linky SO 08 - demontáž a zpětná montáž, zakrytí nového rozvodu VZT				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 40

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Úprava rozvodů ÚT v SO08 kvůli kolizi s VZT

Popis změny:

Přeložky rozvodů ústředního vytápění v pavilonu SO08 kvůli kolizím s vedením
vzduchotechniky.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

Po provedení otvorů v SDK příčkách a stropních konstrukcích pro vedení vzduchotechniky
zjištěny kolize s potrubím ústředního vytápění.

Vyčíslení změny:

Méně práce 0,00 bez DPH

Vícepráce 14.524,56 Kč bez DPH

Změnový list č.40 celkem: +14.524,56 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne

předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne

předpokládaná změna ceny:

Fotodokumentace:



Datum:



21 **AUBÖCK**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Auböck s.r.o.
CZ-373 82 Boršov nad Vlt., Poříčí 247
IČ: 26089785 - DIČ CZ26089785

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *CAOEL*

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: *KUBATU*

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: *VÍRĚ PERŽINA*

datum: *16. 11. 2023*

podpis:


Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



07076
l. s i
5 Česl
nta.cz
26086

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL40 - Změnový list č. 40 Úpravy ÚT SO 08

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s r o

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				14 524,56
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	14 524,56	21,00%	3 050,16	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			17 574,72

TDi

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL40 - Změnový list č. 40 Úpravy ÚT SO 08

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 524,56

PSV - Práce a dodávky PSV

14 524,56

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

14 395,76

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

128,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL40 - Změnový list č. 40 Úpravy ÚT SO 08

Soupis:

a - Vícepráce

Místo: K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: RPK - projekt

Zhotovitel: Auböck s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 524,56
D		PSV	Práce a dodávky PSV				14 524,56
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				14 395,76
2	M	19632365	trubka Cu 99,99 tyče stav polotvrdý D 18 tl stěny 1,0mm	m	4,000	230,00	920,00
		PP	trubka Cu 99,99 tyče stav polotvrdý D 18 tl stěny 1,0mm				
1	M	55128274	šroubení regulační radiátorové rohové pro Cu trubky 1/2"x18	kus	4,000	226,00	904,00
		PP	šroubení regulační radiátorové rohové pro Cu trubky 1/2"x18				
3	M	55128142	tvarovka T-kus pro trubku UH nebo Cu bez adaptérů 18x18x18	kus	4,000	102,00	408,00
		PP	tvarovka T-kus pro trubku UH nebo Cu bez adaptérů 18x18x18				
4	M	55128556	koleno pro trubky Cu nebo UH bez adaptérů 18x18	kus	8,000	77,20	617,60
		PP	koleno pro trubky Cu nebo UH bez adaptérů 18x18				
5	M	GCM.R90X003	Odvzdušňovací radiátorový ventil, R90, 1/2" NIKL	kus	4,000	56,44	225,76
		PP	Odvzdušňovací radiátorový ventil, R90, 1/2" NIKL				
		P	Poznámka k položce: s těsněním				
7	M	28377101	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 18/9mm	m	4,000	10,30	41,20
		PP	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 18/9mm				
9	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	4,000	24,80	99,20
		PP	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5				
6	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	20,000	559,00	11 180,00
		PP	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací topenář odborný				
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				128,80
8	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,000	32,20	128,80
		PP	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa				

SECRET

o' osi' 'si'
v

v' Ć · -447-7
7

-
-
-
-
-

y

v

Datum:



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *ĽADĚL*

datum:

podpis: *[redacted]*

projektant (autorský dozor)

jméno: *KUBÁČEK*

datum:

podpis: *[redacted]*

investiční technik

jméno: *JIRÍ PERŽINA*

datum: *16.11.2023*

podpis: *[redacted]*

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis: *[redacted]*

37
Pan
0.
Dobrov
Budč
E-mail
IČ: 260
310

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL41 - Změnový list č. 41 SO 08 VZT

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			32 870,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 870,84	21,00%	6 902,88
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		39 773,72

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - pracovní 2023
Objekt: ZL41 - Změnový list č. 41 SO 08 VZT
Soupis: **a - Vícepráce**

Místo: K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Auböck s r.o.

Datum:
Projektant: RPK - projekt
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 870,84

D22 - Stavební objekt SO 08 - Objekt školky (kontejner)

32 870,84

D23 - Zařízení č. 8-1 - Větrání objektu školky SO 08

32 870,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - pracovní 2023
 Objekt: ZL41 - Změnový list č. 41 SO 08 VZT
 Soupis: a - Vícepráce

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice
 Zhotovitel: Auböck s r.o.

Datum:
 Projektant: RPK - projekt
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 32 870,84

D D22 Stavební objekt SO 08 - Objekt školky (kontejner) 32 870,84

D D23 Zařízení č. 8-1 - Větrání objektu školky SO 08 32 870,84

6	K	751 51-0042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové	m	6,000	974,00	5 844,00
---	---	-------------	--	---	-------	--------	----------

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové

P *Poznámka k položce
 bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
 včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
 Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 200-14 m)*

8	K	751 51-0042.1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové	m	6,000	68,96	413,76
---	---	---------------	--	---	-------	-------	--------

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové

7	K	751 51-0044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové	m	6,000	1 069,00	6 414,00
---	---	-------------	--	---	-------	----------	----------

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové

P *Poznámka k položce
 bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm,
 včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
 Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 315-14 m)*

9	K	751 51-0044.1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové	m	6,000	75,68	454,08
---	---	---------------	--	---	-------	-------	--------

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové

2	M	R0002	Přechod 500/300	ks	2,000	928,75	1 857,50
---	---	-------	-----------------	----	-------	--------	----------

PP Přechod 500/300

1	M	R0001	Přechod 800/500	ks	2,000	5 818,75	11 637,50
---	---	-------	-----------------	----	-------	----------	-----------

PP Přechod 800/500

5	K	R0005	Montáž	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00
---	---	-------	--------	-----	-------	----------	----------

PP Montáž

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

změna č. 42

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Oprava a doplnění keramických obkladů kolem oken - umývárny a WC – III. etapa

Popis změny:

Oprava a doplnění keramických obkladů v umývárkách a WC kolem vyměněných oken.
Pavilon Školka 3 (1/2 0SO07), Pavilon Školka 4 (SO08). Provedeno shodně dle I. a II. etapy
(SO03 a SO05)

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

Při výměně oken byl odstraněn keramický obklad okolo oken a provedeno vyrovnání ostění a parapetů. Nutno provést doplnění a opravu ker. obkladu. Dále je nutné provést doplnění podlahových lišt na místech po demontáži stávajících rozvodů EI (původně vedeno v instalačních lištách podél podlahy),.

Vyčíslení změny:

Méně práce 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 34.823,10 Kč bez DPH

Změnový list č.42 celkem: 34.823,10 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne

předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne

předpokládaná změna ceny:

Fotodokumentace:



Datum:



AUBÖCK
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Auböck s.r.o.
CZ-373 82 Boršov nad Vlt., Poříčí 247
IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: ČADEL

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: P. KUBSTU

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: JIRÍ PERŽINA datum: 16. 11. 2023

podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



F.Č
ské
CZ
086

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL42 - Změnový list č.42-Oprava a doplnění keramických obkladů kolem oken -
umývárny a WC, III et. SO07, 08

Soupis:

a - Vícepráce

KSO

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 823,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 823,10	21,00%	7 312,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 135,95

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL42 - Změnový list č.42-Oprava a doplnění keramických obkladů kolem oken -
umývárny a WC, III et. SO07, 08

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 823,10

HSV - HSV

0,00

PSV - SO 08 - Školka 4

2 895,96

781 - Dokončovací práce - obklady

2 895,96

PSV1 - SO 07 - Školka 3 - 2.pol

31 927,14

776a - Podlahy povlakové

6 396,72

781a - Dokončovací práce - obklady

25 530,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL42 - Změnový list č.42-Oprava a doplnění keramických obkladů kolem oken - umývárny a WC, III.et. SO07, 08

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 823,10

	D	HSV	HSV				0,00
	D	PSV	SO 08 - Školka 4				2 895,96
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 895,96
4	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	2,000	7,02	14,04
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
5	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2,000	56,20	112,40
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
6	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	2,000	646,00	1 292,00
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
	W		SO 08:				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
7	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	2,200	423,00	930,60
	PP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2				
	W		2*1,1		2,200		
	W		Součet		2,200		
8	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,000	17,60	52,80
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě				
9	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího rohového, vanového	m	6,000	45,30	271,80
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího rohového, vanového				
	W		SO 08:				
	W		6		6,000		
	W		Součet		6,000		
10	M	28342001	lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě	m	6,600	22,00	145,20
	PP		lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě				
	W		6*1,1		6,600		
	W		Součet		6,600		
11	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	2,000	24,70	49,40
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky				
12	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,042	660,00	27,72
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	PSV1	SO 07 - Školka 3 - 2.pol				31 927,14
	D	776a	Podlahy povlakové				6 396,72
13	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	45,000	111,00	4 995,00
	PP		Montáž lišt obvodových lepených				
	W		SO 07				
	W		45		45 000		
	W		Součet		45 000		
14	M	28411004	lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm	m	49,500	28,20	1 395,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm				
	W		45*1,1		49,500		
	W		Součet		49,500		
15	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,011	529,00	5,82
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	781a	Dokončovací práce - obklady				25 530,42
16	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	17,688	7,02	124,17
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
17	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	17,688	56,20	994,07
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
18	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	17,688	646,00	11 426,45
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
	W		SO 07:				
	W		1,6*1,3/2		1,040		
	W		0,6*1,3/2		0,390		
	W		0,6*1,3/2		0,390		
	W		1,95*1,3/2		1,268		
	W		2*(2,1*0,6+3*0,6*1,4)/2		3,780		
	W		1,7*1,3/2		1,105		
	W		0,5*1,3/2		0,325		
	W		0,6*1,3/2		0,390		
	W		2,0*1,3/2		1,300		
	W		2*(2,4*0,5+3*0,05+0,14)/2		1,490		
	W		12,42/2		6,210		
	W		Mezisoučet		17,688		
	W		Součet		17,688		
19	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	19,457	423,00	8 230,31
	PP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2				
	W		17,688*1,1		19,457		
	W		Součet		19,457		
20	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	17,688	17,60	311,31
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě				
21	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího rohového, vanového	m	54,125	45,30	2 451,86
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího rohového, vanového				
	W		SO 07:				
	W		76,6/2		38,300		
	W		2,0/2		1,000		
	W		2,0/2		1,000		
	W		7,95/2		3,975		
	W		7,7/2		3,850		
	W		2,0/2		1,000		
	W		2,0/2		1,000		
	W		8,0/2		4,000		
	W		Mezisoučet		54,125		
	W		Součet		54,125		
22	M	28342001	lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě	m	59,538	22,00	1 309,84
	PP		lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě				
	W		54,125*1,1		59,538		
	W		Součet		59,538		
23	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	17,688	24,70	436,89
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky				
24	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,372	660,00	245,52
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

změna č. 43

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Barevné nátěry stěn - příplatek, omvatelné nátěry linkrusty (SO08, 1/2 SO07) – III.etapa

Popis změny:

Pavilon Školka 3 (1/2 SO07), Pavilon Školka 4 (SO08), spojovací krček (SO08).

Provedení omvatelného barevného nátěru v chodbách. (linkrusta do výšky 1,5m). Jedná se o příplatek k bílému nátěru (dle PD).

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

Požadavek provozovatele. Obnovení omvatelné barevné linkrusty v chodbách a v částech tříd pavilonu SO07 a SO08 do výšky 1,5m kvůli zajištění hygienických požadavků. Provedeno obdobně jako v předcházejících etapách.

Vyčíslení změny:

Méně práce 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 20.391,42 Kč bez DPH

Změnový list č.43 celkem: 20.391,42 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne

předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne

předpokládaná změna ceny:

Datum:

podpis zhotovitel



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *ŠADLEC*

datum:

podpis

projektant (autorský dozor)

jméno: *KUBÁK*

datum:

podpis

investiční technik

jméno: *JIRÍ PERŽINA*

datum: *16.11.2023*

podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

Řežovice
(5)

0

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL43 - Změnový list č. 43-Barevné nátěry stěn-příplatek, omyvatelné nátěry, II.et. SO08,

SO07 2.pol

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo

K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 391,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 391,42	21,00%	4 282,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 673,62

TDI

Zpracovatel



RPK
VNOST
Příční 247
39785

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



RPK
VNOST
S R O
Příční 247
39785

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL43 - Změnový list č. 43-Barevné nátěry stěn-příplatek, omyvatelné nátěry, II et. SO08, SO07 2 pol

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 391,42

SO 08 - SO 08 Školka 4

14 297,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

14 297,40

SO 07 - Školka 3 - jesle - 2.pol

6 094,02

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 094,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL43 - Změnový list č. 43-Barevné nátěry stěn-příplatek, omyvatelné nátěry, II.et. SO08,
SO07 2.pol

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 391,42

D SO 08 SO 08 Školka 4 14 297,40

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 297,40

2	K	784660131	Jednonásobný obnovovací latexový nátěr linkrusty v místnosti v do 3,80 m	m2	202,800	70,50	14 297,40
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný latexový v místnostech výšky do 3,80 m

VV SO 08:

VV (3+4,8+3+3,3+2*14+2*1,7)*1,5 "spojovací chodba + schodiště 1NP" 68,250

VV (6,4+1,6+4,4+3+3,1+0,8)*1,5 "šatna dět 1. NP" 28,950

VV (3,2*2+10*1)*1,5 "pracovna a herna 1 NP" 24,600

VV (3+5,8+3+3,3+3,2)*1,5 "spojovací chodba + schodiště 2NP" 27,450

VV (6,4+1,6+4,4+3+3,1+0,8)*1,5 "šatna dět 2. NP" 28,950

VV (3,2*2+10*1)*1,5 "pracovna a herna 2 NP" 24,600

VV Součet 202,800

D SO 07 Školka 3 - jesle - 2.pol 6 094,02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 094,02

3	K	784660131	Jednonásobný obnovovací latexový nátěr linkrusty v místnosti v do 3,80 m	m2	86,440	70,50	6 094,02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný latexový v místnostech výšky do 3,80 m

VV SO 07:

VV 2*(1,5*3) "učebny" 9,000

VV 2*(3,4*0,8+15,0*2,4) "šatny" 77,440

VV Součet 86,440

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 44

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884
Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Elektroinstalace – kolize s VZT v SO08

Popis změny:

Jedná se o drobné úpravy elektroinstalace v objektu SO08 – přesunutí svítidel v chodbách, umývárkách, kuchyňkách a na fasádě. Dále oprava nefunkční elektroinstalace v denních místnostech. Přesunutí ventilátorů na WC. Doplnění zásuvek v kuchyňkách a dále nezbytné související úpravy v rozvaděči.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

Kolize s potrubím vzduchotechniky si vyžádaly v několika místnostech přemístění svítidel a ventilátorům. V kuchyňkách byly instalací stoupacího potrubí znepřístupněny stávající zásuvky – byla provedena úprava elektroinstalace a byly osazeny nové zásuvky na protější zdi.

Vyčíslení změny:

Méně práce 0,00 bez DPH

Vícepráce 46.157,26 Kč bez DPH

Změnový list č.44 celkem: +46.157,26 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Datum:



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *O'ADEL*

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: *KUBAN*

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: *JIRÍ PEREJNA*

datum: *16. 11. 2023*

podpis:


Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



66
F
sk
Z
86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL44 - Změnový list č. 44 SO 08 - elektroinstalace

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo: K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 157,26

DPH základní
snížená

Základ daně
46 157,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 693,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

55 850,28

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL44 - Změnový list č. 44 SO 08 - elektroinstalace

Soupis:

a - Vícepráce

Místo:

K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

RPK - projekt

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 157,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - pracovní 2023
 Objekt: ZL44 - Změnový list č. 44 SO 08 - elektroinstalace
 Soupis: a - Vícepráce

Místo: K Štěcha 1320/5, Č. Budějovice
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum:
 Projektant: RPK - projekt
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 46 157,26

4	K	R0001	Odpojení stávajících ventilátorů v koupelnách (2x) - zhotovení nového kabelového přívodu, zapojení	kus	2,000	1 125,00	2 250,00
5	K	R0002	Úprava elektroinstalace pro svítidla - nefunkční svítidla v denních místnostech	kus	3,000	1 187,50	3 562,50
6	K	R0003	Přesunutí (2x) svítidla nouzového osvětlení, 2 x krabice do SDK, svorky WAGO, víčka, ...	kus	2,000	1 225,00	2 450,00
7	K	R0004	Úprava elektroinstalace, připojení rozvaděče MaR, přepojení stávajícího rozvaděče		1,000	4 250,00	4 250,00
8	M	R0005	kabel CYKY-J 4x10 mm2	m	15,000	143,10	2 146,50
9	M	R0006	jistič PL7-B32/3	ks	1,000	1 206,03	1 206,03
	PP		jistič PL7-B32/3				
10	K	R0007	Kuchyně - výměna vadného zářivkového svítidla za LED svítidlo C2	kus	1,000	625,00	625,00
	PP		Kuchyně - výměna vadného zářivkového svítidla za LED svítidlo C2				
3	K	Pol63	svítidlo pozice C2, přisazené LED 1x27W, 2700lm, Ra80, 4000K, Opál kryt PMMA /například Modus BR5BKO375V2/	ks	1,000	1 581,21	1 581,21
	PP		svítidlo pozice C2, přisazené LED 1x27W, 2700lm, Ra80, 4000K, Opál kryt PMMA /například Modus BR5BKO375V2/				
	P		<i>Poznámka k položce. Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie</i>				
11	K	R0008	Dětské koupelna, odpojení, přesunutí s doplněním svítidel, 2xLED svítidlo čtvercového tvaru, 2 x svítidlo C1	kus	2,000	1 437,50	2 875,00
	PP		Dětské koupelna, odpojení, přesunutí s doplněním svítidel, 2xLED svítidlo čtvercového tvaru, 2 x svítidlo C1				
18	K	R0015	Místnost "Výlevka", 2 x výměna svítidel C1	kus	2,000	1 375,00	2 750,00
	PP		Místnost "Výlevka", 2 x výměna svítidel C1				
12	M	R0009	Svítidlo LED	ks	2,000	1 009,03	2 018,06
	PP		Svítidlo LED				
2	K	Pol62	svítidlo pozice C1, přisazené LED 1x19W, 2000lm, Ra80, 4000K, Opál kryt PMMA /například Modus BR5BKO300V6/	ks	4,000	1 137,25	4 549,00
	PP		svítidlo pozice C1, přisazené LED 1x19W, 2000lm, Ra80, 4000K, Opál kryt PMMA /například Modus BR5BKO300V6/				
	P		<i>Poznámka k položce. Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie</i>				
13	K	R0010	Kuchyně - odpojení a následné doplnění zásuvek (SWING) do nábytku (2x), dvojrámeček, CYKY-J 3x2,5 mm2, svorky WAGO, zavíčkování	kpl	1,000	1 812,50	1 812,50
	PP		Kuchyně - odpojení a následné doplnění zásuvek (SWING) do nábytku (2x), dvojrámeček, CYKY-J 3x2,5 mm2, svorky WAGO, zavíčkování				
14	M	R0011	zásuvka jednot. SWING 16A/230V	ks	2,000	159,50	319,00
	PP		zásuvka jednot. SWING 16A/230V				
15	M	R0012	dvojrámeček SWING	ks	1,000	87,21	87,21
	PP		dvojrámeček SWING				
16	K	R0013	Spojování kabelů na fasádě pro svítidlo nouz. osvětlení NO, dutinky, spojky, ...	kpl	1,000	1 812,50	1 812,50
	PP		Spojování kabelů na fasádě pro svítidlo nouz. osvětlení NO, dutinky, spojky, ...				
17	K	R0014	Přesun svítidel (12 ks) z důvodu kolize s VZT	kus	12,000	570,00	6 840,00
	PP		Přesun svítidel (12 ks) z důvodu kolize s VZT				
1	K	Pol26	kabel CYKY-J 3 x 1,5	bm	15,000	40,85	612,75
	PP		kabel CYKY-J 3 x 1,5				
19	K	R0016	Ostatní nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	1 875,00	1 875,00
	PP		Místnost "Výlevka", 2 x výměna svítidel C1				
20	K	R0017	Doprava materiálu a osob na místo realizace	kpl	1,000	2 535,00	2 535,00

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 45

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884
Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C (změna doby plnění) | <input type="checkbox"/> |
| E (změna ceny) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| H (změna zhotovitele) | <input type="checkbox"/> |
| K (další změny závazku) | <input type="checkbox"/> |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Střechy – vypořádání dle skutečného provedení

Popis změny:

- Změna provedení odvětrání mezistřešního prostoru hospodářského pavilonu SO01 – odvětrání provedeno vývrty otvorů do fasády po celém obvodu budovy namísto odvětrání střešními komínky.
- Změna střešního souvrství – jako střešní krytina instalována speciální fólie určená pro zelené střechy s ochranou proti prorůstání kořínků (s certifikátem pro FLL test), na kterou je možno rovnou klást kontejnery s rostlinami. Původní skladba s běžnou fólií zahrnovala navíc speciální ochrannou rohož pod kontejnery. V ZL odečtena původní střešní fólie a montáž a dodávka ochranné rohože, nově připočtena střešní fólie s certifikací pro zelené střechy.
- Odečet kačírkových lišt a ochranných pásů z praného kameniva dle skutečně provedené výměry.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

- Změna provedení odvětrání mezistřešního prostoru hospodářského pavilonu SO01 – vzhledem ke konstrukčnímu systému hospodářského pavilonu byl systém odvětrání skrz fasádu namísto skrz střechu vyhodnocen projektantem jako vhodnější.
- Změna střešního souvrství – doporučeno dodavatelem kontejnerů zelené střechy jako vhodnější skladba z důvodu pokročilejší technologie výroby střešních fólií v důsledku prodlevy mezi zpracováním projektové dokumentace a samotnou realizací – nové řešení je cenově příznivější a méně náročné na následnou údržbu střechy.
- Odečet kačírkových lišt a ochranných pásů z praného kameniva dle skutečně provedené výměry – lišty a kamenivo instalovány pouze v místech, kde to bylo nutné.

Vyčíslení změny:

Méně práce -1.689.322,47 bez DPH

Vícepráce 1.247.769,45 Kč bez DPH

Změnový list č.45 celkem: -441.553,02 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Datum:

podpis zhotovitele



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka jméno: *CADEK* datum: IČ: 2 podpis: [redacted]

projektant (autorský dozor) jméno: *KUBATU* datum: podpis: [redacted]

investiční technik jméno: *JIRÍ PERŽINA* datum: *16.11.2023* podpis: [redacted]

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: datum: podpis: [redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL45 - Změnový list č. 45 Střechy

Soupis:

b - Méměpráce

KSO:

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 689 322,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 689 322,47	21,00%	-354 757,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 044 080,19

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Změnové listy - pracovní 2023
Objekt ZL45 - Změnový list č. 45 Střechy
Soupis **b - Méměpráce**

Místo: K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Auböck s r.o.

Datum:
Projektant: RPK - projekt
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 689 322,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 689 322,47

712 - Povlakové krytiny

-1 638 185,46

713 - Izolace tepelné

-49 111,92

783 - Dokončovací práce - nátěry

-2 025,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - pracovní 2023
 Objekt: ZL45 - Změnový list č. 45 Střechy
 Soupis: **b - Méměpráce**

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum:
 Projektant: RPK - projekt
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -1 689 322,47

o PSV Práce a dodávky PSV -1 689 322,47

D 712 Povlakové krytiny -1 638 185,46

10	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	-72,000	315,00	-22 680,00
----	---	-----------	--	-----	---------	--------	------------

PP Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování
kruhového průřezu D do 300 mm
WV "SO 01" -72 -72,000

11	M	28342012	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83	kus	-76,100	125,00	-9 512,50
----	---	----------	--	-----	---------	--------	-----------

PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová
vnitřní průměr 72-83
WV "SO 01" -76,1" Přečtené koeficientem množství -76,100

16	K	712363115.1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	-72,000	31,50	-2 268,00
----	---	-------------	--	-----	---------	-------	-----------

PP Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování
kruhového průřezu D do 300 mm
WV Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm
WV "SO 01"-72 -72,000
WV Součet -72,000

17	M	28342012.1	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83	kus	-76,100	12,50	-951,25
----	---	------------	--	-----	---------	-------	---------

PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová
vnitřní průměr 72-83
WV manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená
kruhová vnitřní průměr 72-83
WV "SO 01" -76,1 -76,100
WV Součet -76,100

1	K	712771101.2	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volné s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	-2 604,840	29,50	-76 842,78
---	---	-------------	---	----	------------	-------	------------

PP Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volné s
vegetační střešy sklon do 5°

2	M	69334101.2	rohož ochranná PP/PES vegetačních střeš 1100g/m2 tl 8mm	m2	-2 995,566	136,00	-407 396,98
---	---	------------	--	----	------------	--------	-------------

PP rohož ochranná PP/PES vegetačních střeš 1100g/m2 tl 8mm

3	K	712771101.1	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volné s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	-1 875,364	2,95	-5 532,32
---	---	-------------	---	----	------------	------	-----------

PP Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volné s
vegetační střešy sklon do 5°

4	M	69334101.1	rohož ochranná PP/PES vegetačních střeš 1100g/m2 tl 8mm	m2	-2 156,668	13,60	-29 330,68
---	---	------------	--	----	------------	-------	------------

PP rohož ochranná PP/PES vegetačních střeš 1100g/m2 tl 8mm

5	K	712771101.3	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volné s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	-848,840	2,78	-2 359,78
---	---	-------------	---	----	----------	------	-----------

PP Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volné s
vegetační střešy sklon do 5°

6	M	69334101.3	rohož ochranná PP/PES vegetačních střeš 1100g/m2 tl 8mm	m2	-976,166	12,84	-12 533,97
---	---	------------	--	----	----------	-------	------------

PP rohož ochranná PP/PES vegetačních střeš 1100g/m2 tl 8mm

7	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	-3 337,050	204,00	-680 758,20
---	---	----------	--	----	------------	--------	-------------

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá

8	M	28322011.1	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	-773,356	31,96	-24 716,46
---	---	------------	--	----	----------	-------	------------

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá

9	M	28322011.2	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	-1 085,494	30,16	-32 738,50
---	---	------------	--	----	------------	-------	------------

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá

WV fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl
1,8mm šedá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"SO 07" 778,11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		793,672		
	W		"SO 08" 286,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		291,822		
	W		Součet		1 085,494		
	W		1085,494*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1 085,494		
26	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnickové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	-100,920	7,51	-757,91
	PP		Položení vegetační nebo trávnickové rohože vegetační střechy sklon do 5°				
	W		Položení vegetační nebo trávnickové rohože vegetační střechy sklon do 5°				
	W		"SO 04" -17,4*2,9		-50,460		
	W		"SO 06" -17,4*2,9		-50,460		
	W		Součet		-100,920		
27	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	-100,920	154,00	-15 541,68
	PP		koberec rozchodníkový vegetačních střech				
	W		koberec rozchodníkový vegetačních střech				
	W		"SO 04" -50,460		-50,460		
	W		"SO 06" -50,460		-50,460		
	W		Součet		-100,920		
22	K	712771601	Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šifky do 500 mm	m3	-1,140	322,00	-367,08
	PP		Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šifky do 500 mm				
	W		"SO 02" -28,5*0,5*0,08		-1,140		
23	M	58337402	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22	t	-0,674	874,00	-589,08
	PP		kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22				
	W		-1,14*1,9		-2,166		
	W		Součet		-2,166		
	W		"SO 02" -2,166*0,311 "Přepočtené koeficientem množství		-0,674		
24	K	712771601.1	Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šifky do 500 mm	m3	-2,532	32,20	-81,53
	PP		Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šifky do 500 mm				
	W		Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šifky do 500 mm				
	W		"SO 02" -28,5*0,5*0,08		-1,140		
	W		"SO 04" -0,696		-0,696		
	W		"SO 06" -17,4*0,5*0,08		-0,696		
	W		Součet		-2,532		
25	M	58337402.1	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22	t	-1,496	87,40	-130,75
	PP		kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22				
	W		kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22				
	W		-1,14*1,9		-2,166		
	W		Součet		-2,166		
	W		"SO 02" -2,166*0,311 "Přepočtené koeficientem množství		-0,674		
	W		"SO 04" -0,411		-0,411		
	W		"SO 06" -1,322*0,311 "Přepočtené koeficientem množství		-0,411		
	W		Součet		-1,496		
12	K	712771611	Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	-583,570	20,50	-11 963,19
	PP		Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí				
	W		"SO 01" -30,13*4		-120,520		
	W		"SO 02" -28,5		-28,500		
	W		"SO 03" -(13,3*4*2+11,8*2)		-130,000		
	W		"SO 05" -(13,3*4*2+11,8*2)		-130,000		
	W		"SO 07" -(13,3*4*2+11,8*2+3,03*4)		-142,120		
	W		"SO 08" -(14,86+8,89+8,68)		-32,430		
	W		Součet		-583,570		
13	M	69334031	lišta kačírková výška 80mm nerez	m	-594,671	451,00	-268 196,62
	PP		lišta kačírková výška 80mm nerez				
	W		"SO 01" -120,52*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-122,930		
	W		"SO 02" -28,5		-28,500		
	W		"SO 03" -130*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-132,600		
	W		"SO 05" -130*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-132,600		
	W		"SO 07" -142,12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-144,982		
	W		"SO 08" -32,43*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-33,079		
	W		Součet		-594,671		
18	K	712771611.1	Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	-443,820	2,05	-909,83
	PP		Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí				
	W		Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí				
	W		"SO 01" -30,13*4		-120,520		
	W		"SO 02" -28,5		-28,500		
	W		"SO 03" -(13,3*4*2+11,8*2)		-130,000		
	W		"SO 04" -17,4		-17,400		
	W		"SO 05" -(13,3*4*2+11,8*2)		-130,000		
	W		"SO 06" -17,4		-17,400		
	W		Součet		-443,820		
19	M	69334031.1	lišta kačírková výška 80mm nerez	m	-451,430	45,10	-20 359,49
	PP		lišta kačírková výška 80mm nerez				
	W		lišta kačírková výška 80mm nerez				
	W		"SO 01" -120,52*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-122,930		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"SO 02" -28,5		-28,500		
	W		"SO 03" -130*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-132,600		
	W		"SO 04" -17,4		-17,400		
	W		"SO 05" -130*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-132,600		
	W		"SO 06" -17,4		-17,400		
	W		Součet		-451,430		
28	K	712771611.2	Osazení ochranné kačirkové lišty přitížením konstrukcí	m	-174,550	1,94	-338,63
	PP		Osazení ochranné kačirkové lišty přitížením konstrukcí				
	W		Osazení ochranné kačirkové lišty přitížením konstrukcí				
	W		"SO 07" -(13,3*4*2+11,8*2+3,03*4)		-142,120		
	W		"SO 08" -(14,86+8,89+8,68)		-32,430		
	W		Součet		-174,550		
29	M	69334031.2	lišta kačirková výška 80mm nerez	m	-177,392	63,86	-11 328,25
	PP		lišta kačirková výška 80mm nerez				
	W		lišta kačirková výška 80mm nerez				
	W		"SO 07" -144,962		-144,962		
	W		"SO 08" -(14,86+8,89+8,68)		-32,430		
	W		Součet		-177,392		
	D	713	Izolace tepelné				-49 111,92
14	K	713191321	Montáž izolace tepelné střešních plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	-72,000	20,10	-1 447,20
	PP		Montáž izolace tepelné střešních plochých osazení odvětrávacích komínků				
	W		"SO 01" -72		-72,000		
15	M	62866401.1	odvětrávací komínek pro plochou střechu	kus	-72,000	600,00	-43 200,00
	PP		odvětrávací komínek pro plochou střechu				
	W		"SO 01" -72		-72,000		
20	K	713191321.1	Montáž izolace tepelné střešních plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	-72,000	2,01	-144,72
	PP		Montáž izolace tepelné střešních plochých osazení odvětrávacích komínků				
	W		Montáž izolace tepelné střešních plochých osazení odvětrávacích komínků				
	W		"SO 01" -72		-72,000		
	W		Součet		-72,000		
21	M	62866401.1.1	odvětrávací komínek pro plochou střechu	kus	-72,000	60,00	-4 320,00
	PP		odvětrávací komínek pro plochou střechu				
	W		odvětrávací komínek pro plochou střechu				
	W		"SO 01" -72		-72,000		
	W		Součet		-72,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-2 025,09
30	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-13,880	145,90	-2 025,09
	PP		Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2				
	W		"SO 03" -13,88		-13,880		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt:

ZL45 - Změnový list č. 45 Střechy

Soupis:

a - Vícepráce

KSO:

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Auböck s r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

RPK - projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 247 769,45

DPH základní
snížená

Základ daně
1 247 769,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
262 031,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 509 801,03

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - pracovní 2023

Objekt: ZL45 - Změnový list č. 45 Střechy

Soupis: a - Vícepráce

Místo: K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: RPK - projekt

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 247 769,45

HSV - Práce a dodávky HSV

36 420,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 420,30

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

36 420,30

PSV - Práce a dodávky PSV

1 211 349,15

712 - Powlakové krytiny

1 211 349,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - pracovní 2023
 Objekt: ZL45 - Změnový list č. 45 Střechy
 Soupis: a - Vícepráce

Místo: K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum:
 Projektant: RPK - projekt
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 247 769,45

D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 420,30
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 420,30
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				36 420,30
5	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	9,450	3 370,00	31 846,50
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm				
	VV		"SO 01" 27 * 0,35		9,450		
8	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	27,000	38,00	1 026,00
	PP		Montáž průvětníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci				
	VV		"SO 01" 27		27,000		
6	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	27,000	76,10	2 054,70
	PP		Montáž průvětníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm				
	VV		"SO 01" 27		27,000		
7	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	27,000	55,30	1 493,10
	PP		mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 211 349,15
D	712		Povlakové krytiny				1 211 349,15
4	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	3 337,050	363,00	1 211 349,15
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm				
	VV		URS 2023 02				
	VV		"SO 01" 588,296*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		600,062		
	VV		"SO 02" 102,727*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		104,782		
	VV		"SO 03" 698,51*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		712,480		
	VV		"SO 04" 59,682*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		60,876		
	VV		"SO 05" 698,51*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		712,480		
	VV		"SO 06" 59,682*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		60,876		
	VV		"SO 07" 778,11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		793,672		
	VV		"SO 08" 286,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		291,822		
	VV		Součet		3 337,050		

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 46

Číslo smlouvy objednatele: 2021000884
Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Auböck s.r.o., IČO: 260 89 785

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Doplnění pamětní desky

Popis změny:

Doplnění druhé pamětní desky s prezentací poskytovatele dotace.
Dále doplnění hnízdícího boxu do zateplovacího systému.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno.

Důvod změny:

Doplnění pamětní desky s prezentací poskytovatele dotace – v rozpočtu byla pouze 1 pamětní deska. Po získání druhého dotačního titulu bylo nutné instalovat pamětní desku pro každý dotační titul.

Dále dopočten 1 kus ptačího hnízdícího boxu do zateplovacího systému – vypořádán nesoulad mezi výkresovou částí dokumentace a výkazem výměr.

Vyčíslení změny:

Méně práce 0,00 bez DPH

Vícepráce 7.755,00 Kč bez DPH

Změnový list č.46 celkem: 7.755,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Datum:



podpis zhotovitele

Y

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *ČADSA*

datum:

projektant (autorský dozor)

jméno: *KUBKA*

datum:

investiční technik

jméno: *JIRÍ PERŽINA*

datum: *16.11.2013*

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632

370

IČ: 280

podpis:

l'angenta

podpis:

Dobrošická 14

tel., fax: 387 41

E-mail: rangen

podpis:



66

ice

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt

ZL46 - Změnovy list č. 46 - pamětní deska

Soupis

a - Vícepráce

KSO

Místo

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

CC-CZ

Datum

Zadavatel

Statutární město České Budějovice

IC

00244732

DIČ

CZ00244732

Zhotovitel

Auböck s.r.o.

IC

26089785

DIČ

CZ26089785

Projektant

RPK - projekt

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

7 755,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 755,00	21,00%	1 628,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 383,55

TDI

Zpracovatel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Změnové listy - pracovní 2023

Objekt

ZL46 - Změnový list č. 46 - pamětní deska

Scopus

a - Vícepráce

Místo

K. Štěcha 1320/5, Č. Budějovice

Datum

Zadavatel

Statutární město České Budějovice

Projektant

RPK - projekt

Zhotovitel

Auböck s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 755,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 155,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 155,00

OST - Ostatní

6 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba Změnové listy - pracovní 2023
 Objekt ZL46 - Změnový list č. 46 - pamětní deska
 Soupis **a - Vícepráce**

Místo K. Stěcha 1320/5, Č. Budějovice
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum
 Projektant: RPK - projekt
 Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 755,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 155,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 155,00

3	K	951111.11	D + M hnízdních boxů	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
---	---	-----------	----------------------	-----	-------	----------	----------

PP D + M hnízdních boxů
 Poznámka k položce
 P Termín realizace opatření, v tá ačnosť na jednotlivé objekty o de
 sta o ven investorem před zahájením prac
 Vv "provedení viz. dokumentace stavby" 1

4	K	951111.11.1	D + M hnízdních boxů	kus	1,000	105,00	105,00
---	---	-------------	----------------------	-----	-------	--------	--------

PP D + M hnízdních boxů
 Vv "provedení viz. dokumentace stavby" 1
 VV **Součet 1,000**

D OST Ostatní 6 600,00

1	K	O003	D+M stálá pamětní deska, 300X400mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP D+M stálá pamětní deska, 300X400mm
 Vv umístěn do 3 měsíců od ukončení realizace stavby, musí být
 umístěn na místě dobře viditelném pro veřejnost - bude
 schváleno investorem
 Vv "graficky podklad dodá investor, výrobu a upevnění zajistí
 dodavatel stavby" 1

2	K	O003.1	D+M stálá pamětní deska, 300X400mm	kus	1,000	600,00	600,00
---	---	--------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------

PP D+M stálá pamětní deska, 300X400mm
 Vv umístěn do 3 měsíců od ukončení realizace stavby, musí být
 umístěn na místě dobře viditelném pro veřejnost - bude
 schváleno investorem
 Vv "graficky podklad dodá investor, výrobu a upevnění zajistí
 dodavatel stavby" 1
 VV **Součet 1,000**