

DODATEK č.2

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-005610 (06EU-005622b)

Číslo smlouvy konzultanta:

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:

D4 Odpočívka BUK; DÚR, IČ k DÚR, DSP, IČ k DSP, TP (bez BIM)

(přepracování stávající DÚR)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2.

účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Menší projekty_BIM 2021“ založené Smlouvou o společnosti se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 a na základě uzavřeného DODATKU č.1 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 26.11.2021, uzavřeného ke dni 16.02.2022

konzultantem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.;

jako „Společník 1“

a

Konzultantem: PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

jako „Správce“ a „Společník 2“

a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.;
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

jako „Společník 3“

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488
jako „Společník 4“

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

jako „Společník 5“

a

Konzultantem: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
zastoupeným

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

jako „Společník 6“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 Smlouvy (dále jen „konzultant“) na straně druhé

Preambule

Vzhledem k současně probíhající realizaci dálnice D4 a na základě požadavku koncesionáře Via Salis s.r.o. na finální technické řešení napojení odpočívky na dálnici je potřeba tuto úpravu nově doplnit do PD a zároveň ji rozšířit o přemístění stávajícího informačního totemu ČS. Z tohoto důvodu se zhotovitel s objednatelem po vzájemné dohodě dohodli na změně termínu předmětu plnění. A to získání pravomocného ÚR – do 5 měsíců od podepsání tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo.

Zpracování výše popsané změny vzniklé průběžnou koordinací s realizovanou stavbou dálnice D4 dojde i k navýšení ceny prací v části „Získání pravomocného ÚR“.

I. Změna smlouvy

1. **Článek II. (Cena za poskytování služeb) odst. 1)**, se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Původní znění:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 552 800,00 Kč	956 088,00 Kč	5 508 888,00 Kč

Nové znění:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 688 800,00	984 648,00	5 673 448,00

(dále jen „cena plnění“).

Podrobnou specifikaci navýšení ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1.

2. **Článek IV. (Podmínky provádění díla) odst. 8)**, se doplňuje tímto zněním:
Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: získání pravomocného ÚR 5 měsíců od podpisu Dodatku č.2

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v původním znění
2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č.2 v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.2 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
5. Přílohu tohoto Dodatku č.2 tvoří:
Příloha č. 1 Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2023.12.13 08:57:09
+01'00'

Datum: 2023.12.13 07:54:29
+01'00'

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

D4 Odpočívka BUK - aktual. DÚR, IČ k DÚR, IČ k DSP, TP

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč bez DPH
Doplnění PD			81 600,00
Souhrnná část (A., B., C.)			
D.1 Stavební část - ostatní			
D.1.4 Elektro a sdělovací objekty			
D.1.8 Objekty pozemních staveb			
F.11 Záborový elaborát			
Inženýrská činnost k ÚR			
Inženýrská činnost k ÚR			
Celkem(bez DPH)			136 000,00