

## Změnový list č. 1 ze dne 14. 12. 2023

Název stavby:	<b>Rekonstrukce KD Repre - umístění koncových zařízení včetně konektivity - PD.</b>		
Číslo smluvního vztahu:	184/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	DESIGN 4AVI, s.r.o.		
Radniční 1/2	Pražská 1335/63		
434 01 Most	102 00 Praha 10		
IČO 00266094	IČO 07303289		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. 9.3. Smlouvy o dílo. Změna se týká termínu dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
- Původní termín dokončení 28.12.2023			
<u>Nové řešení:</u>			
- Nový termín dokončení 31.01.2024.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
- Zhotovitel zaslal objednateli žádost o prodloužení termínu plnění. Důvodem změny je skutečnost, že po konzultaci s objednatelem musí dojít v dokumentaci ke změnám v návaznosti na aktualizaci konektivity, a na ní navazující kompatibility koncových zařízení. Důvodem je rovněž onemocnění jednoho člena projekčního týmu. Vzhledem k těmto skutečnostem zhotovitel požádal objednatele o posun termínu do 31.01.2024.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvní dokumentaci. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	.....

Vliv změny na smluvní cenu:	Ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	394 000,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	476 740,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	.....
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	.....
Nová cena díla bez DPH:	.....
Nová cena díla vč. DPH:	.....

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	28.12.2023
Nový termín dokončení díla:	<b>31.01.2024</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis: -----

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted]

Příloha změnového listu: Žádost o prodloužení termínu

## ŽÁDOST O POSUN TERMÍNU ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE

Žádáme o posun termínu odevzdání dokumentace, dle smlouvy o dílo: **č. 184/2/2023**  
na zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS k akci:  
**„Rekonstrukce KD Repre – umístění koncových zařízení včetně konektivity – PD“**

Žádáme o posun termínu odevzdání výše uvedené dokumentace,  
z původního termínu odevzdání: **28.12.2023**  
na nový termín odevzdání: **31.1.2024**.

Odůvodnění:

Z důvodu konzultace s objednatelem, projednání a odsouhlasení týkající se konektivity,  
zhodnocení datové sítě a návrhů úprav.

Z důvodu onemocnění jednoho z pracovníků podílejícího se na projektu.

Za zhotovitele:



**DESIGN 4AVI, s.r.o.**

Pražská 63  
102 00, Praha 10  
tel. 724 444 191

dne: 11.12.2023