

Smluvní strany:

1. **Objednatel** : **Městská část Praha – Dolní Měcholupy**
IČ : 002 31 347
DIČ : CZ00231347
se sídlem : Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10
zastoupená : Mgr. A. Jirím Jindřichem, starostou
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

2. **Zhotovitel** : **COLMEX, s.r.o.**
IČ : 290 37 221
DIČ : CZ29037221
se sídlem : Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zapsaná v OR : Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 161816
zastoupen : Vladimírem Havlíkem, jednatelem
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

dále společně též jako „**Smluvní strany**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Dětské hřiště u sportovní haly“ ze dne 13.7.2023
(dále jen jako „**Dodatek**“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany dne 13.7.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, na zhotovení díla „Dětské hřiště u sportovní haly“, jejíž předmětem je demontáž stávajících herních prvků, dodání a odborná montáž herních prvků, moiliáře na pozemku parc. č. 260/20 v k.ú. Dolní Měcholupy, dle rozpočtu herních prvků a prací v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele (dále jen jako „**Smlouva o dílo**“).

II.

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo spočívající v rozšíření dopadových ploch a s tím související úprava povrchu včetně dodání a pokládky dopadové plochy a dále upravený mobiliář, v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále nebudou provedeny následující práce uvedené ve změnovém listu č. 1, tj. méněpráce, který bude přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

III.

Změna Smlouvy o dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření dopadových ploch, s tím související úpravy a změnu mobiliáře, a to za cenu 118 131 Kč (slovy: jedno sto osmnáct tisíc jedno sto třicet jedna koruna česká) bez DPH (dále jen „**Dílo**“) a neprovedení prací z původního výkazu za cenu 42 900 Kč (slovy: čtyřicet dva tisíce devět set korun českých) bez DPH. Celková cena díla se tak navýší o 75 231 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc dvě stě třicet jedna koruna česká) bez DPH tj. o 91 029,51 Kč (slovy: devadesát jeden tisíc dvacet devět korun českých a 51 haléřů) vč. DPH.

- 3.2 Celková cena díla tak bude činit **2 384 658,51 Kč** (slovy: dva miliony tři sta osmdesát čtyři tisíce šest set padesát osm korun českých a padesát jeden haléř) **vč. DPH.**
- 3.3 Cenu za Dílo dílo dle odstavce 3.2 tohoto článku uhradí Obejdnatel na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci bude předávací protkol potvrzený zástupci obou smluvních stran o předání díla bbez vad a nedodělků.
- 3.4 Splatnost ceny za Dílo s jednává do 30 dnů ode dne vystavení faktury, ketrou se zavazuje zaslat Zhotovitel Ojednateli nejpozději do 14 dnů od predání Díla na e-mailovou adresu urad@dolnimecholupy.cz a podatelna@dolnimecholupy.cz.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že předmět Díla nebude k další ekonomické činnosti a není tímto osobou povinnou k dani dle zákony o DPH.
- 3.6 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.


Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tento Dodatek je platný ke dni podpisu všemi Smluvními stranami a nabývá účinnost jeho uveřejněním v registru smluv, kdy Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
- 5.2 Objednatel se zavazuje uveřejnit tento Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to do 2 měsíců od podpisu tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami.
- 5.3 Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou (2) shodných vyhotoveních v jazyce českém, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 5.4 Tento Dodatek byl schválen Radou Městské části Praha – Dolní Měcholupy 18.12.2023 usnesením č. 33/1/23
- 5.5 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, porozuměly mu a že souhlasí se změnou Smlouvy o dílo, která tento Dodatek zakládá, na důkaz čeho připojují své podpisy.

Přílohy:


- Cenová nabídka
- Změnový list č. 1

V Praze dne 19.12.2023



MČ Praha -Dolní Měcholupy
Mgr. A. Jiří Jindřich
starosta

V Parze dne 19.12.2023



COLMEX, s.r.o.
Vladimír Havlík
jednatel

Dodavatel:

COLMEX s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3



IČ: 29037221
 DIČ: CZ29037221
 Telefon: +420 773 666 066
 Mobil: +420 776 776 033
 E-mail: info@colmex.cz
 www.colmex.cz

Nabídka č.: 23N2330
 Datum zápisu: 15.12.2023
 Platno do:

Odběratel: IČ: 00231347
 DIČ: CZ00231347

Městská část Praha-Dolní Měcholupy
Dolnoměcholupská 168/37
109 00 Praha

Česko

Tel.:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na vícepráce

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Gumová bezpečnostní dopadová plocha - prostor pro pohyb dle EN 16630:2015, včetně pokládky a prořezu	1 kpl	84 816,00		84 816,00 21%	17 811,36	102 627,36
Úprava povrchu srovnání hrubých nerovností	72 ks	170,00		12 240,00 21%	2 570,40	14 810,40
Mobiliář venkovní učebny - větší tabule se stojanem z agátového dřeva a dva květináče	1 kpl	14 500,00		14 500,00 21%	3 045,00	17 545,00
dOPZ:Doprava dle zón	1 kpl	1 450,00		1 450,00 21%	304,50	1 754,50
Kačírek pro obnovení stávající dopadové plochy	1 kpl	5 125,00		5 125,00 21%	1 076,25	6 201,25
Zaokrouhlení	1	0,40		0,40 21%	0,09	0,49
Součet položek				118 131,40	24 807,60	142 939,00
CELKEM K ÚHRADĚ						142 939,00

Předmět díla nebude použit ani částečně k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.

Vystavil: Daniel Hurný
 daniel.hurny@colmex.cz

Změnový list (ZL)		Číslo:	1
		Ze dne:	04.12.2023
"Dětské hřiště u sportovní haly"			
Smlouva o dílo:	bez označení ze dne 13.7.2023		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.			
Název ZL:	Změna mobiliáře, venkovní učebny a dopadových ploch		
Kategorie ZL:	Změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ▼		
Důvod a popis ZL:	Zadavatel rozhodl o změně původně plánovaného provedení venkovní učebny tak, že nebude provedeno zavětrování. Dále rozhodl o neprovedení obnovy stávající kačírkové dopadové plochy. Dopadová plocha z kačírku bude nahrazena dopadovou plochou z gumy v rozsahu 72 m ² . Z mobiliáře budou vyřazeny sedací vaky a tabule bude nahrazena tabulí větší se stojanem z akátového dřeva.		
Technické řešení ZL:	Dodavatel provede položení nové dopadové plochy, zhotoví a instaluje novou tabuli. Dopadová plocha z kačírku nebude provedena.		
Celková cena ZL	75 231,00	přípočet	118 131,00
		odpočet	-42 900,00
Přílohy ZL:	Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)		
Dopad Variace:	na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení:		NE NE NE
Poznámka			
ZL vyhotovil:	dne: 4.12.2023	Martin kembitzký	podpis:
Vyjádření Zhotovitele :	souhlasí / nesouhlasí		podpis:
	dne:		
Vyjádření Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		podpis:
	dne:		

ZL 1	Změna mobiliáře, venkovní učebny a dopadových ploch		
	Gumová bezpečnostní dopadová plocha - prostor pro pohyb dle EN 16630:2015 včetně pokládky a prořezu	m ²	72,00
	Úprava povrchu, srovnání hrubých nerovností	m ²	72,00
	Doprava	kpl	1,00
	Mobiliář (květináče, větší tabule se stojanem s akátového dřeva)	kpl	1,00
	Zavětrování venkovní učebny (proti zahazování odpadků pod učebnu)	kpl	-1,00
	Mobiliář venkovní učebny (tabule, vaky, květináče)	kpl	-1,00
	Kačírek pro obnovení stávající dopadové plochy	kpl	-1,00
	Kačírek pro obnovení stávající dopadové plochy	kpl	-1,00
	CELKEM		

1 178,00	84 816,00
170,00	12 240,00
1 450,00	1 450,00
14 500,00	14 500,00
15 900,00	-15 900,00
14 500,00	-14 500,00
12 500,00	-12 500,00
-5 125,00	5 125,00
	75 231,00