

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20222445  
Číslo smlouvy zhotovitele: 231310265

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
datová schránka:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  
61974757  
CZ61974757, plátce DPH  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
2105677586/2700  
f7mdrpg  
Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**2. Zhotovitel:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
akciová společnost  
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6556  
26177005  
CZ26177005  
Komerční banka, a.s.  
7408201/0100  
Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva,  
Arnaud Martin, člen představenstva

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

## II. Preambule

- 2.1 Smluvní strany tímto potvrzují, že v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na sektorovou veřejnou zakázku vedenou pod názvem **Modernizace TT na ul. Nádražní v úseku ul. 30. dubna - ul. Valchařská**, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2023-004883, mezi sebou uzavřely dne 23. 06. 2023 smlouvu o dílo č. DOD20222445 u objednatele, č. 231310265 u zhotovitele (dále jen „Smlouva“), za účelem provedení díla pod názvem **Modernizace TT na ul. Nádražní v úseku ul. 30. dubna - ul. Valchařská** (dále také jako „Dílo“).
- 2.2 Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno dozorčí radou objednatele na jejím zasedání, které se uskutečnilo dne 14. 12. 2023.

## III. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 3.7, 3.8 a 6.1 Smlouvy a ve spojení s **§ 222 odst. 4 písm. b) odst. 2** (viz změna číslo Z18 v Příloze č. 1 Smlouvy – Změnový list, tj. méněpráce ve výši 16 763,55 Kč bez DPH, tj. 0,0243337 %, přičemž tato změna nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové smluvní ceny díla), s **§ 222 odst. 6** (viz změny číslo Z01 až Z17 v Příloze č. 1 Smlouvy – Změnový list, tj. méněpráce ve výši 11 946 788,27 Kč bez DPH, tj. 17,3417693 % a vícepráce ve výši 7 431 296,56, tj. 10,79 %, přičemž tato změna nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, a s **§ 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění účinném do 15. 7. 2023 (dále jen ZZVZ)**, že v důsledku provedení dodatečných a nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprací, které jsou detailně popsány v Rozdílových rozpočtech – soupisech prací, které jsou součástí příloženého Změnového listu č. 1 a v důsledku dalších skutečností uvedených ve Změnovém listu č. 1, mění níže uvedené ustanovení smlouvy.
- Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 3.2 V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v bodě 6.1 Smlouvy následovně:

Původní celková smluvní cena Díla:	68 890 250,25 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	
Celkem vícepráce:	7 431 296,56 Kč bez DPH
Celkem méněpráce:	- 11 963 551,82 Kč bez DPH
<b>Cena dodatku č. 1:</b>	<b>- 4 532 255,26 Kč bez DPH</b>
<b>Nová celková smluvní cena Díla bez DPH</b>	<b>64 357 994,99 Kč bez DPH</b>

## IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.2 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.).
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvními stranám.

4.5 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Tomáš Krones  
předseda představenstva

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva

.....  
Arnaud Martin  
člen představenstva