

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Greenway Radobyčice - Útušice
Objekt:	SO 101 Komunikace
Objednatel :	Plzeň Statutární město
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
TDS:	DOZOR inženýring, s.r.o.
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.

Popis změny:

Při provádění zemních prací byla zhotovitelem navržena změna sanace podloží - stabilizace zemin tak, aby byl omezen odvoz a skládkování zeminy s následným dovozem drceného kameniva s ohledem na ochranu životního prostředí a snížení nákladů stavby. Způsob provedení sanace byl objednatelům odsouhlasen Zápisem z kontrolního dne č. 2 (bod 1.11.) konaném dne 14.11.2023.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	<i>zhotovitel</i>
	Jedná se o změnu:	<i>dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4, 6</i>
	Způsob projekčního řešení změny:	<i>zápis SD a KD</i>

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH			-174 093,26 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%		-36 559,58 Kč
	náklady na změnu vč. DPH			-210 652,84 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)			14 373 035,29 Kč
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH			14 373 035,29 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH			14 198 942,03 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH			17 180 719,86 Kč

Změny	Méněpráce celkem bez DPH	663 422,02 Kč	-174 093,26 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	489 328,76 Kč		

Tremín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný
---------------	--------------------------------------	-------

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4		
	TDS: DOZOR inženýring, s.r.o.		
	Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.		
	Objednatel: Plzeň Statutární město		

Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1
----------------	---