

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 100/88/2023 ze dne 1. 9. 2023, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem:  
**„Greenway Radobyčice - Útušice“**

**Objednatel:** **Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370  
bank. spojení:  
č. účtu:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

(dále též jako „objednatel“)

**Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**  
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 14 00 Praha 4  
Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň,  
Lobezská 74, 326 00 Plzeň  
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 1561  
zastoupená ředitelem závodu Plzeň, na základě plné moci  
  
adresa datové schránky:

(dále též jako „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 100/88/2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Greenway Radobyčice - Útušice**“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem ZL č. 1, konkrétněji v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Změnový list č. 1 – Objekt SO 101 komunikace**  
(tato změna podléhá § 222 odst. 6 ZZVZ)

S ohledem na ochranu životního prostředí a snížení nákladů stavby byla změněna sanace podloží.

Odpočty	- 663.422,02 Kč
Přípočty	+ 489.328,76 Kč
<b>Odpočty celkem</b>	<b>- 174.093,26 Kč</b>

### **Kalkulace víceprací:**

#### **původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	14.373.035,29 Kč
DPH 21%:	3.018.337,41 Kč
Celková cena včetně DPH:	17.391.372,70 Kč

#### **Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce (změnový list č. 1)**

Cena bez DPH:	489.328,76 Kč	(tj. 14.862.364,05 Kč)
DPH (sazba 21%)	102.759,04 Kč	(tj. 3.121.096,45 Kč)
Celková cena včetně DPH	592.087,80 Kč	(tj. 17.983.460,50 Kč)

### **Kalkulace méněprací:**

#### **původně sjednaná cena díla s ohledem na změnu výše uvedenou**

Cena bez DPH:	14.862.364,05 Kč
DPH (sazba 21%)	3.121.096,45 Kč
Celková cena včetně DPH	17.983.460,50 Kč

#### **Změna oproti původně sjednané ceně díla , tzv. méněpráce (změnový list č. 1)**

Cena bez DPH:	663.422,02 Kč	(tj. 14.198.942,03 Kč)
DPH (sazba 21%)	139.318,62 Kč	(tj. 2.981.777,83 Kč)
Celková cena včetně DPH	802.740,64 Kč	(tj. 17.180.719,86 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **17.180.719,86 Kč včetně DPH.**

(slovy: sedmnáctmilionůjednostoosmdesátisícsemsetdevatenáct korun českých osmdesátšest haléřů)

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení dodatku**

4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
6. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z 3 stran textu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
7. Ostatní ustanovení smlouvy č. 100/88/2023 se nemění.

V Plzni dne: .....

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele na základě plné moci  
ředitel závodu Plzeň  
EUROVIA CS, a.s.

Přílohy smlouvy: 1) změnový list č. 1