





## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2023 smlouvu o dílo na realizaci stavby „**ČOV Litovel – Solární sušení surového kalu**“ č. SML/0220/2023/MH u Objednatele, č. 2000-055/GD/2023 u zhotovitele (dále také jako „smlouva“).
2. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. ZMĚNA CENY DÍLA odst. 4. smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále také jako „dodatek č. 1“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY spočívající v:
  - rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 7. 11. 2023, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a to změna závazku zadaná podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 12 147 956,11 Kč bez DPH.
  - zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 7. 11. 2023, a to změna závazku zadaná podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu 4 448 492,25 Kč bez DPH.
2. Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. V. TERMÍN PLNĚNÍ, čl. VI. CENA DÍLA a čl. XVIII. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ.
3. Smluvní strany se z důvodu změny závazku dle dodatku č. 1 dohodly na aktualizaci Harmonogramu díla. Aktualizovaný Harmonogram díla tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

## III. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o odst. 8. tohoto znění:  
„8. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 7. 11. 2023. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 7. 11. 2023.“
2. Čl. V. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1. písm. c) se nahrazuje textem tohoto znění:  
„ c) Dokončení stavebních prací: **do 405 dnů** od předání a převzetí staveniště.“
3. Čl. VI. CENA DÍLA odst. 1. se nahrazuje textem tohoto znění:  
„Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy a Dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Celková cena dle smlouvy	89 982 808,00 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 1	4 448 492,25 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1	12 147 956,14 Kč bez DPH
<b>Celková cena dle smlouvy a dodatku č. 1</b>	<b>97 682 271,89 Kč bez DPH</b>
DPH 21%	20 513 277,09 Kč
Celková cena s DPH	118 195 548,98 Kč včetně DPH“
4. Čl. XVIII. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ odst. 15 se nahrazuje textem tohoto znění:



„15. Smlouva sestává z kmenové části a následujících příloh:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2: Aktualizovaný Harmonogram díla

Příloha č. 3: Rozhodnutí ze dne 4.3.2022 o společném územním a stavebním povolení

Příloha č. 4: Zadávací dokumentace včetně všech příloh, a nabídka zhotovitele

Příloha č. 5: Změnový list č. 1 ze dne 7. 11. 2023

Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 4 smlouvy, která je její nedílnou součástí, nebude ke smlouvě připojena, jelikož je dostupná elektronicky na profilu zadavatele.“

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv město Litovel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 7. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 2 – Aktualizovaný Harmonogram díla

#### Doložka:

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Litovel dne 7. 12. 2023, usnesením č. ZM/10/8/2023.

V Litovli dne .....

Za objednatele:

V Brně dne .....

Za zhotovitele:

Viktor Kohout  
starosta města

Ing. Ján Špaňo  
předseda správní rady

Ing. Lukáš Mrázek  
místopředseda správní rady