

DODATEK č. 4
k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Na zakázku: **D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště st. hranice, VD-ZDS/AD**
ISPROFIN: 500 154 0001
č. smlouvy objednatele: 05PT-001009
č. smlouvy zhotovitele: 20-256

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva o dílo“ nebo též „Smlouva“)

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
zastoupeno [REDACTED] generálním ředitelem ŘSD ČR
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, ve vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED] č. ú.: [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED] předsedou představenstva
při elektronickém podpisu
tohoto Dodatku č. 4 zastoupena pí. [REDACTED] na základě plné moci ze dne 17.2. 2021

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

I. Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění v souladu s Položkovým rozpočtem pro projektové práce DSP, VD-ZDS, inženýrskou činnost k SP a AD na stavbě „**D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště st. hranice, VD-ZDS/AD**“.
2. Dne 9. 9. 2020 zhotovitel obdržel výzvu objednatele k zahájení plnění veřejné zakázky.
3. Smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým došlo k úpravě doby plnění, dne 16. 9. 2022 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým došlo k doplnění SO 218, rozdělení stavby na etapy a vypracování PD pro náhradní vodní zdroj Tank ONO a dne 9.6.2023 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, kterým došlo k doplnění Provizorní komunikace v ZÚ, k doplnění provizorní komunikace v KÚ, Řešení úpravy SO 163 Příjezd k retenční nádrži v km 175,000 pro 50 km/h, Řešení dopravní obsluhy ČS Tank ONO, Řešení úpravy SO 113 Úprava silnice I/3 ve vazbě na problematiku RZ TWHE.
4. V průběhu plnění Smlouvy o dílo vyplynuly nové skutečnosti, na základě kterých je nutné upravit skutečný rozsah prací, termíny plnění, cenu díla a platební podmínky.

Jedná se o tyto skutečnosti:

- dodatečné požadavky na vypracování geometrických plánů, vzešlé v průběhu majetkoprávního vypořádání;
- doplnění stavebního objektu SO 163.1 Dočasné napojení SO 163 na I/3 do projektové dokumentace DUSP "Provizorní napojení v KÚ";
- přepracování konceptu DUSP "Provizorní napojení v KÚ";
- nutnost zajištění technické pomoci v rámci AD pro hraniční úsek D3 0312/II do doby zahájení realizace tohoto úseku, tj. technická pomoc – koordinace s ASFINAG, podklady pro mezinárodní smlouvu, koordinace a součinnost při návrhu technického řešení s rakouskou stranou, výměna podkladů s rakouskou stranou, účast na koordinačních jednání dle požadavku objednatele.
- požadavek na zpracování geodetických podkladů pro ASFINAG dle záznamů z jednání konaných dne 31.5.2023 a 16.11.2023 v souřadnicových systémech S-JTSK/Bpv a ETRS 89
- úprava termínu plnění "Tank ONO – náhradní vodní zdroj – IČ k DUSP"

Na základě výše uvedených skutečností vznesl objednatel požadavek na úpravu projektové dokumentace DUSP a navazujícího VD-ZDS, spočívající především v doplnění nového stavebního objektu *SO 163.1 Dočasné napojení SO 163 na I/3* do dokumentace DUSP "Provizorní napojení v KÚ" a v přepracování tohoto DUSP dle požadavku objednatele, kdy na základě projednání se zástupcem Policie ČR, objednatel požadoval vypuštění stykové křižovatky.

II. Předmět Dodatku

1. Na základě výše popsaných rozhodných skutečností se smluvní strany dohodly tímto Dodatkem č. 4 na změně rozsahu a ceny plnění a na změně dílčích termínů, jak je dále uvedeno.
2. Smluvní strany se dohodly, že se předmět Smlouvy doplňuje o (i) přepracování konceptu DUSP pro provizorní komunikace v KÚ a (ii) služby spojené s řešením dalších nových skutečností uvedených v čl. I. Podrobná specifikace změny rozsahu předmětu plnění Smlouvy je uvedena v přílohách č. 1-3 tohoto Dodatku č. 4.
3. Smluvní strany se dále dohodly na odpovídajícím navýšení Ceny. Odstavec I. Cena Souhrnu smluvních dohod se mění takto:

I. Cena

a. Nabídková cena bez DPH dle původní SOD	= 28 568 800,- Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH	= 3 807 560,- Kč
c. Navýšení ceny dle Dodatku č. 3 bez DPH:	= 2 661 400,- Kč
d. Navýšení ceny dle Dodatku č. 4 bez DPH, v členění:	= 537 600,- Kč
• Navýšení ceny dle Dodatku č. 4 bez DPH dle Přílohy č. 1 za doplněnou a upravenou dokumentaci " Provizorní napojení v KU" – DUSP=211 200,- Kč	
• Navýšení ceny dle Dodatku č. 4 bez DPH dle Přílohy č. 2 za geometrické plány	=134 400,- Kč
• Navýšení ceny dle Dodatku č. 4 bez DPH dle Přílohy č. 3 za AD	=192 000,- Kč
e. Cena celkem bez DPH včetně navýšení dle Dodatku č. 4	= 35 575 360,00 Kč
f. DPH	= 7 470 826 Kč
g. Cena celkem vč. DPH	<u>= 43 046 186 Kč</u>

Celkové navýšení ceny činí 24,53 %

Podrobná specifikace navýšení Ceny je uvedena v příloze č. 1-3 tohoto Dodatku č. 4.

Smluvní strany se dohodly, že cena dle přílohy č. 1 (KÚ DUSP) a č. 3 (AD) bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách (ZOP).

Cena za služby dle Přílohy č. 2 (geometrické plány) bude fakturována a hrazena po předání jednotlivých samostatných dílčích činností vymezených v Příloze č. 2.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že v části II. Zvláštní obchodní podmínky se článek 22.1 doplňuje dle následující tabulky. Ostatní dílčí termíny jednotlivých činností nedotčené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti dle Dodatku č. 2. resp. č. 3:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
Tank ONO – náhradní vodní zdroj – IČ k DUSP	Podání žádosti o společné povolení do 3 měsíců od předání Závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu (vč. čerpací zkoušky a zkoušky kvality) objednatelem.
Provizorní napojení v KÚ – koncept DUSP – přepracování	Do 24.11.2023.
AD – technická podpora a koordinace napojení hraničního úseku D3 0312/II na S10 se zástupci Rakouska	Na výzvu objednatele – předpoklad 4 roky (v období od předání čistopisu VD-ZDS hraničního úseku do zahájení výkonu AD II. etapy)

Za „písemnou výzvu“ se pro účely tohoto Dodatku č. 4 považuje i písemná výzva učiněná elektronickými prostředky.

III.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany konstatují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 4 řídily ještě před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 4 považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Dodatek č.4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 4, a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 4 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 4 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří přílohy s oceněným rozpisem služeb:
Příloha č. 1 III. F) Položkový rozpočet – projektové práce – provizorní napojení v KÚ (DUSP)
Příloha č. 2 III. H) Položkový rozpočet – geometrické plány
Příloha č. 3 III. I) Položkový rozpočet – AD
- Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.15
12:12:50 +01'00'

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

akce: D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, VD-ZDS/AD

III. F) Položkový rozpočet – projektové práce – provizorní napojení v KÚ (DUSP)

DUSP - DI v rozsahu příl. č. 2 k vyhl. č. 583/2020 Sb., ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.,
v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy,
v souladu se souvisejícími směrniciemi a dle podmínek a požadavků zadavatele, dočasná stavby

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena Kč	Navýšení počtu hodin dle dod. č. 4	Navýšení ceny dle dod. č. 4	Cena celkem po navýšení dle dod. č. 4
A. Průvodní zpráva	1	10000	10000			10000
B. Souhrnná technická zpráva	1	10000	10000			10000
C. SITUAČNÍ VÝKRESY						
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	1	10000	10000			10000
C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	1	10000	10000			10000
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	1	10000	10000			10000
C.4 SPECIÁLNÍ VÝKRESY						
Výkres DIO pro SO 155 a pro navazující území odsouhlasené Objednatel (zapracuje dopady do provozu na souvisejících komunikacích vč. samotné D3) - nezbytné pro projednání s PCR v navazujícím řízení a změny DZ na D3	1	10000	10000			10000
C.5 SITUAČNÍ VÝKRES ZÁBORŮ	1	10000	10000			10000
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ						
SO 155 Provizorní komunikace I/3 na KÚ	1	10000	10000			10000
SO 155.1 Dopravní značení provizorní komunikace I/3 v KÚ	1	10000	10000			10000
SO 163.1 Dočasná napojení SO 163 na I/3	1	10000	10000			10000
DOKLADOVÁ ČÁST						
1. ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ A VYJÁDRĚNÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ	1	10000	10000			10000
2. DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ						
3. DOKLAD PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU						
4. STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	1	10000	10000			10000
5. GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST ZPRACOVANÝ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZEJMÉNA ZÁBOROVÝ ELABORÁT						
a) geodetické zaměření jako podklad pro projekt,						
b) záborový elaborát s vymezením trvalých a dočasných záborů i služebností,	1	10000	10000			10000
c) projekt vytyčovací sítě jako základní polohový a výškový rámec stavby,	1	10000	10000			10000
d) výkres a tabulka souřadnic lomových bodů obvodu stavby,	1	10000	10000			10000
e) složka geodetických vytyčovacích výkresů a seznamů souřadnic vytyčovacích bodů	1	10000	10000			10000
f) seznam bodů státních bodových polí ohrožených či zničených stavbou (bude zajištěno pouze v případě potřeby)	1	10000	10000			10000
g) projekt sledování a monitoringu (s požadovanými podmínkami pro měření sedání, přetvoření i průrůbů nebo sledování jiných jevů),						
h) geometrické plány zpracované v souladu katastrálním zákonem, (budou zajištěny pouze v případě potřeby)						
i) přejeté výkresové podklady z katastru nemovitostí,	1	10000	10000			10000
j) případně další potřebné a požadované podklady pro jednoznačné zajištění zeměměřických prací na stavbě na základě smlouvy (bude zajištěno pouze v případě potřeby)	1	10000	10000			10000
6. PROJEKT ZPRACOVANÝ BĀŤSKÝM PROJEKTANTEM						
7. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY						
8. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ, DIAGNOSTICKÉ A DOPRAVNÍ PRŮZKUMY (bude převzat z hlavní trasy dálnice D3 03012/II)						
9. OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDRĚNÍ, POSUDKY, STUDIE A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	1	10000	10000			10000
SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE						
1. ÚČINKY STAVBY						
1.1 Dokumentace pro odnětí ze ZPF						
1.2 Dokumentace pro odnětí z PUPFL						
1.3 Projekt odpadového hospodářství						
1.4 Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy						
2. PODKLADY A PRŮZKUMY						
ODHAD STÁVEBNÍCH NÁKLADŮ	1	10000	10000			10000
Předverifikace a verifikace - zajišťuje Objednatel						
Podklady pro předverifikaci a verifikaci	1	10000	10000			10000
Reprografie (6 paré)						
Celkem za DUSP-DI bez DPH					211 200 Kč	
IČ k zajištění společného povolení dočasná stavby	1	10000	10000			10000
Geometrické plány zpracované v souladu s katastrálním zákonem						
Aktualizace ZĚ po zapsání geometrických plánů						
MČ k zajištění dodatečných výkupů/nájemních smluv/VB bez vyvlastnění						
Celkem za DUSP/IČ napojení v KÚ v Kč bez DPH						

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

akce: D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, VD-ZDS/AD

III. H) Položkový rozpočet - geometrické plány

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena Kč
Geometrické plány			
GP VB pro zajištění přístupu k výusti čerpaných vod	■	■	■
GP na oddělení pozemku pro přístup k vysílači	■	■	■
GP na věcné břemeno namísto doč. záboru na pozemku p. ■	■	■	■
GP VB pro zajištění přístupu k PDH Servis	■	■	■
Geodetické podklady pro ASFINAG			
Geodetické podklady v systému S-JTSK/BPV a ETRS 89	■	■	■
Celkem za geometrické plány bez DPH			134 400 Kč

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

akce: D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, VD-ZDS/AD

III. D) Položkový rozpočet - autorský dozor

	Počet hod. dle pův. SoD	Kč/hod *)	Navýšení počtu hod. dle dod. č. 4	Počet hod. celkem	Cena celkem
Výkon autorského dozoru	■	■	■	■	-
Cena AD celkem bez DPH - dle původní SoD					■
Navýšení ceny bez DPH dle dod. č. 4					192 000
Součet celkem za AD bez DPH					■

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

v rozsahu hodin AD zohledněna náročnost AD při přestavbě současného 1/2 profilu silnice 1/3 na plnohodnotný jízdní pás dálnice D3

Díličí činnosti při výkonu AD

činnost	Počet hodin dle pův. SoD	Kč/hod *)	Navýšení počtu hod. dle dod. č. 4	Počet hod. celkem	Cena celkem bez DPH
Technická podpora a koordinace napojení hraničního úseku D3 0312/II na S10 se zástupci Rakouska	■	■	■		
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	■	■			
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	■	■			
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	■	■			
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	■	■			
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	■	■			

<p>Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přijímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	■	■			
Celkem hodin	■	■	■	■	■
Celková cena bez DPH					■

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 19.12.2023 14:42:01 +01:00