

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 6

Číslo přílohy	č. ZL	SO / VRN	Název SO	Nabídka / Aktuální cena	Cena po Dodatku č.6	rozdíl	odpočet	přípočet	vyhrazená změna
		SO 11-90/41	Sanace nadzemních objektů						
		Dodatek č. 3	Technologická nutnost - Výměna potrubí ve stejné trase						
		Dodatek č. 4	Vypracování dokumentace zdlávaní požárů						
		Dodatek č. 5	Úpravy výtahu V12 ve stanici Pankrác C						
		Dodatek č. 5	Přeložky vedení VN 22kV v místě horkovodní šachty Š1						
		Dodatek č. 5	Oprava dlažby schodiště A v 2. a 3. PP budovy Enterprise - Píkrtova 1a						
2a)	11/017R		Provizorní přeložka vodovodu DN 400 na PAD2						
2b)	11/023P		Provizorní přeložka vodovodu DN 400 na PAD2 - 2.etapa						
2c)	11/041R		Technologická nutnost - úpravy pro výměnu potrubí ve stejné trase						
2d)	11/048R		Demontáž technologie ve VZT kanálu						
2e)	11/007R	SO 11-40	Provizorní dopravní značení						
2f)	11/009R	SO 11-60/02	Přeložka horkovodu DN500 - provizorní						
2g)	11/015R	VON 02-PD 01	Dopracování dokumentace pro provedení stavby, Požadavek Obvodního báňského úřadu na doplnění znaleckého posouzení projektové dokumentace (DPS)						
		PP 02	Dopravní opatření nad rámec zadání						
2h)	11/021P		Havarijní DIO						
2ch)	11/049R	SO 11-27/30	Úpravy stanice a vestibulu PN - vytápění						
		PP 01	Oprava komunikací poničených stavbou						
2i)	11/050R		Oprava vozovky v ul. Budějovická						
2j)	11/051R	SO 11-20/02.04.01	Stanice Pankrác D, Ražba a primární ostění, Pravý dílčí výrub - 1.část						
2k)	11/053R	SO 11-40	Provizorní dopravní značení						
2l)	11/054P	SO 11-20/02.04.01	Stanice Pankrác D, Ražba a primární ostění, Pravý dílčí výrub - 1.část						
2m)	11/055P	SO 11-28/01.02	Obratové koleje - směr NS - Ražby a primární ostění 2.část						
2n)	11/058R	SO 11-10	Demolice						
2o)	11/064R	SO 11-40	Provizorní dopravní značení						
2p)	11/065R	SO 11-28/01.02	Obratové koleje - směr NS - Ražby a primární ostění 2.část						
2q)	12/014R	VON 02-PD 01	Dopracování dokumentace pro provedení stavby, Požadavek Obvodního báňského úřadu na doplnění znaleckého posouzení projektové dokumentace (DPS)						
2r)	12/015R	SO 12-27/01	Šachta VZT						
2s)	12/018R	SO 12-25/01	Vzduchotechnická propojka mezi jednokolej. tunely						
2t)	13/001P	SO 13-14	Zajištění povrchové zástavby						
2u)	13/010P	SO 13-21	Vestibul jih						
2v)	13/024R	SO 13-54/20	Přepojení stáv. kanál. přípojek - provizorní						
		SO 13-90/61	Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí						
		Dodatek č. 3	Zřízení energokanálu						
		Dodatek č. 5	Nové zjištěné inženýrské sítě						
		Dodatek č. 5	Stoka K37						
2w)	13/050R		Kanalizace uličních vpustí						
2x)	13/040R	SO 13-72/20	Definitivní přeložky a ochrana sítí 22 kV a diferenciálních PRÉDI a.s. - 2.jáma						
2y)	13/041R	SO 13-32/60	Provizorní koordinační kabel S52 4.417 Olbrachtova - Na Strži						
2z)	13/061R	SO 13-81/01D	Přeložka kabelů T-Mobile (dřívě T Systems) - I. etapa - definitivní						
2za)	13/062R	SO 13-81/03	Přeložka kabelů Pražské Teplárenské						
2ab)	13/065R	SO 13-40	Provizorní dopravní značení						
2ac)	13/066R	SO 13-40	Provizorní dopravní značení						
2ad)	13/069P	SO 13-20	Stanice Olbrachtova						
2ae)	13/071R	SO 13-06/20	El. přípojka VN staveniště OL2						
2af)	13/075R	SO 13-40	Provizorní dopravní značení						
CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK Č. 6						52 146 655,26			
CELKOVÁ HODNOTA PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK PRO DODATEK Č. 6					19 011 179,11				
CELKOVÁ HODNOTA ZL VČ. PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK						71 157 834,37			

Požadavky hrazené z Provizorních položek - do překročení smluvní ceny není vyjadřován rozdíl.

S
zapsána
180 00 P