





DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„ČOV – Výměna provzdušňovacích elementů systému aerace aktivačních nádrží“

objednatel: město Sokolov,
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou,
IČ: 00 259 586,
DIČ: CZ 00259586,
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: KUNST, spol. s r.o.,
se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice,
IČO: 19010591,
DIČ: CZ19010591,
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti,
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.08.2023:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.08.2023 smlouvu o dílo č. SML/420/2023/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavby „ČOV – Výměna provzdušňovacích elementů systému aerace aktivačních nádrží“, (dále jen „dílo“), v rámci stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), jejichž podrobný popis je vymezen ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále jen „Vícepráce“). Změna závazku ze smlouvy o dílo v podobě Víceprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Hodnota Víceprací činí 80.555,00 Kč bez DPH.
4. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající Vícepracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku



1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele Vícepráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 2 smlouvy o dílo tak, že cena se navyšuje o 80.555,00 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 1.791.611,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
3. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 812/28RM/2023 ze dne 13.12.2023.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha změnový list č. 1.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.

Mgr. Petr Kubis
starosta

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
jednatel



Stavba:

ČOV – výměna provzdušňovacích elementů systému areace aktivačních nádrží

Objednatel: **Město Sokolov**
IČO: 00259586, DIČ: CZ00259586
se sídlem Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov
zastoupené Mgr. Petr Kubis , starosta

Zhotovitel: **KUNST , spol. s r.o.**
IČO: 19010591 DIČ: CZ19010591
sídlo Palackého 1906 , 75301 Hranice
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě , oddíl C , vložka 690
zastoupen Ing. Jaroslavem Boráněm , Ph.D. , jednatelem společnosti

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

1. **Objekt a oddíl stavby:** Aktivační nádrže ČOV Sokolov

2. **Zpracovatel změnového listu:** Ing. Karel Gába

3. **Popis předmětu a příčiny změny :**

- oprava aeračního systému
- oprava stávající stěny AN 2

Přehled nových položek**Oprava aeračního systému AN**

Popis	Mn	Cena za jedn.	Celkem
Ostatní výdaje montérů			
Demontáž aeračního systému			
Čištění aeračního systému od kalu			
Zpětná montáž aeračního systému			
Individuální vyzkoušení			
Celkem bez DPH			64 800,00

Sanace betonové jímky AN

Popis	Mn	Cena za jedn.	Celkem
očištění a příprava povrchu			
adhézní můstek Ascoret KS / HB 25 kg			
malta Ascoret BIS 5/40 25 kg			
provedení adhézního můstku dvojnásobně			
sanační omítka			
doprava materiálu Sokolov - Karlovy Vary a zpět			
zařízení a úklid staveniště			
VRN a příplatek za práci ve vodě			
Celkem bez DPH			15 755,00

c. Cena díla v rozsahu změnového listu:Přehled jednotlivých objektů

Číslo rozpočtu	Objekt	Název rozpočtu	Cena bez DPH	Cena s DPH
4268	AN	Oprava aeračního systému	64.800,00	78.408,00
4268	AN	Sanace betonové jímky AN	15.755,00	19.063,55
Cena změnových rozpočtů - vícepráce			80.555,00	97.471,55

Celková cena díla

Část	Cena bez DPH	Cena s DPH
Vícepráce	80.555,00	97.471,55
Cena díla celkem dle SOD	1.711.056,00	2.070.378,00
Cena díla celkem dle ZL č.1	1.791.611,00	2.167.849,31

Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení.

4. Vliv na termín pro provádění díla:

Není .


Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet –vícepráce

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.


V Sokolově dne 20. 11. 2023

1. Za Zhotovitele:



2. Za Objednatele:

schválil:



• Provozovatel:

