

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.08.2023

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Město Králíky

sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČO: 00279072
DIČ: CZ00279072
email: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
zastoupené: Ing. Václav Kubín, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Pavel Šverák, vedoucí odboru VTS

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Buildtechnology s.r.o.

sídlo: Družební 769/2D, 779 00 Olomouc – Nové Sady
IČO: 06147941
DIČ: CZ06147941
email: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: Radkem Bělinou na základě plné moci
ve věcech technických je oprávněn jednat: Radek Bělina

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“).

Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 22.08.2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je „**Oprava zázemí tělocvičny v Králíkách**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Předmět smlouvy, specifikace díla, změny předmětu díla

Rozsah díla specifikovaný v č. I. odst. 1 Smlouvy se zvyšuje o práce dle přiloženého a smluvními stranami odsouhlaseného rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku Smlouvy.

II. Doba plnění

Termín dokončení stavebních prací je nejpozději do 14.12.2023. Důvodem posunutí termínu dokončení stavebních prací jsou vícepráce viz. soupis prací.

III. Cena díla

Cena díla dle SoD ze dne 22.08.2023:

Cena bez DPH:	1 931 903,01 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	405 699,63 Kč
Celková cena včetně DPH:	2 337 602,64 Kč

Změna ceny díla dle skutečného provedení a přílohy č. 1 rozpočtu:

Cena bez DPH:	452 359,98 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	94 995,60 Kč
Celková cena včetně DPH:	547 355,58 Kč

Cena díla celkem:

Cena bez DPH:	2 384 262,99Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	500 695,23 Kč
Celková cena včetně DPH:	2 884 958,22 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání se nemění.

Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.

Tento dodatek byl schválen Radou města Králíky usnesením č. RM/2023/52/702 ze dne 13.12.2023.

V Králíkách, dne 14.12.2023

V Olomouci, dne 14.12.2023

.....
Ing. Václav Kubín, starosta města

.....
Radek Bělina, na základě plné moci